
Priebežná faktúra II
Názov projektu: Kanalizácia a ČOV Východná

24110110046Kód ITMS:
Faktúra číslo: 6110025

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Č. 031/1.2MP/2009
zo dňa 14.12.2009

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa
§ 269 ods. 2 a násl. Zákona Č. 513/1991 Zb. v znení

neskorších predpisov

Dodávateľ:

EUTECH a. s.
Trieda SNP 61
040 11 Košice

IČO:
DIČ:
IČDPH:
Banka:

36596957
2022050371
SK2022050371
DEXIA banka Slovensko, a.s., pobočka Košice
Hlavná 7, 040 01 Košice
0409088001
5600
SK53 5600 0000 0004 0908 8001
KOMASK2X

Účet:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Objednávateľ:

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Štefánikova 1780
031 80 Liptovský Mikuláš

IČO: 36672441
'nlr.: 2022236557

~PIfIjjVSKÁ~~f,,1~~~.?~~tA
SPPLQei'40~t. 8.6.
UPTOV5KÝ MH(ULÁS

Doä! : 1 6 -06- 2011
Platobné podmienky:

Dátum vystavenia:
Dátum dodania služby:
Dátum splatnosti:

14.6.2011
31.5.2011
do 60 dní po doručení objednávateľovi

ČIalo: ~ íf(' C; IPri!.:

Pridelené ref.: I

Fakturované údaje:

V súlade so Zmluvou o poskytovaní služieb zo dňa 11.11.2010 Vám fakturujeme výkon stavebného
dozoru na stavbe: Kanalizácia a ČOV Východná za obdobie marec - máj 2011
vo výške

suma bez DPH - základ DPH

DPH 20 %:

celková suma k úhrade

Variabilný symbol:
Konštantný symbol:

6110025
308

EUR:

63202,00

12640,40

75842,40

Dodávateľ:

Ing. Marián Boga
predseda predstavenstva
EUTECH a. s.

EUTECH a.s.
Trieda SNP 61, 04011 Košice

IČO: 36 696 957
....-lČ DPH: SK:!lQggOfjJ)371 [3

--=:;>--"7"""--:::"""'.--:;"'--::;:;::?........-:: ~
.r:



VÝKAZ DOCHÁDZKY EXPERTOV PRE ZMULVU O POSKYTNUTí SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti: EUTECH, a.s.

24110110046Kód ITMS:

Názov zmluvy: Výkon stavebného dozoru na stavbu:

Kanalizácia a ČOV Východná

Ing. Pavel Klein

Hlavný inžinier stavby

Meno a priezvisko experta:

Pozícia (podľa rozpisu nákladov) :

Mesiac: Marec Rok: 2011
Deň Dni Miesto Popis práce Poznámky

práce výkonu práce

01 1 L. Mikuláš Zmena typu potrubia DN300
02 1 L. Mikuláš Týždenný výrobný výbor
03 1 L. Mikuláš Kvartálna správa
04
05
06
07
08 1 L. Mikuláš Kvartálna správa
09 1 L. Mikuláš Mesačný kontrolný deň stavby
10 1 L. Mikuláš Kontrola faktúry za 02/2011
11
12
13
14
15 1 L. Mikuláš Kontrola faktúry za 02/2011, vydanie potvrdenia
16 1 L. Mikuláš Týžnenný výrobný výbor
17 1 L. Mikuláš Pochôdzka staveniska, administratívné práce
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 1 L. Mikuláš Pochôdzka stavby, odsúhlasenie materiálov pre kanalizáciu
30 1 L. Mikuláš Tvžnennv výrobný výbor
31 1 L. Mikuláš Kontrola nroi. dokumentácie, zmena trasy zb. A Hybe

Celkom 12
(Total):

Dátum: OJ-- 04_W11
Podpis a pečiatka Objednávateľa:

(~~·'~ľ';~,,~:ftv~~g:v:~:
':i2) ~;ľ'~k~(!1lI@S

:' ';~,~~Irf~ 'nl~:J~0~1SúUr;to·

Dátum: 06.04.2011
Podpis hlavného inžiniera stavby:



/
VÝKAZ DOCHÁDZKY EXPERTOV PRE ZMULVU O POSKYTNUTí SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti: EUTECH a.s., Košice

Kód ITMS: 24110110046

Názov zmluvy: Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a
ČOV V)'chodná

Ing. Zdenko Titko

Dozor stavby

Meno II priezvisko experta:

Pozícia (podľa rozpisu nákladov):

Mesiac: Marec Rok: 2011

Deň Dni Miesto Popis práce Poznámky
práce výkonu práce

01
02
03
04 .._-
05
06
07 l Východná, Hybe, Vodovodná prípejka do ČOV - kontrola prác, kontrola súpisu

L. Mikuláš vykonaných prác
08 1 Východná, Hybe, Vodovodné prípojka - napojenie na jestvújúci vodovod, kontrola

L Mikuláš súpisu vykonaných prác
09 1 L. Mikuláš, Hvbe Kontrolný deň, tlaková skúška vodovod. urlnoikv do ČOV
10 l L. MikullÍš, Hybe, Výtlač. potrubie - kontrola prác, kontrola súpisu vykonaných

Východná orác
II l L. Mikuláš, Hybe, Výtlač. potrubie - kontrola prác, kontrola súpisu vykonaných

Východná onic
12
13
14
15 l L.Milmláš, Hybe Výtlač. potrubie - kontrola prác, kontrola množstiev

VÝchovná jednotlivých položiek z výkazu výmer
16 1 L.Mikuláš, Hybe Týždenný výrobný výbor, Východná - prejednanie posunu trasy

Výchovná vvtlač, potrubia
17 1 L.Mikuláš, Zdokumentovanie skutkového stavu trasy kanalizač. rozvodov v

Východná obci
18 l L.Mikuláš, Hybe Hybe - prejednanie posunu trasy výtlač. potrubia, Výtlač.

---- potrubie - kontrola prác
19
20
21 1 L. Mikuláš, Hybe Výtlač. potrubie - kontrola prác, kontrola množstiev

[ednotlivých položiek z výkazu výmer
22 l L. Mikul:íš, Hybe Jednanie na OCÚ Hybe so zástupcom Krajského pamiatkového

úradu, obhliadka archeologických nálezov, VN prípoj ka do ČOV
- jednanie na LVS

23 l L. Mikuláš, Hybe, Výtlač. potrubie - kontrola prác, obhliadka miesta ČS 1 v obci
Východná Hybe s (Jánom Bendíkom

24 l L. Mikuláš, Hybe Výtlač. potrubie - kontrola prác, odhumusovauie v trase výtlač.

-potrubia pred obcou Hybe - pochôdzka, LVS =jednanie
25 l L. Mikuláš, Hybe, Výrlač, potrubie - kontrola prác, tlaková skúška časti úseku

Východná vvtlač. potrubia
26
27
28 1 L.Mikuláš, Hybe, Výtlač. potrubie - kontrola prác, tlaková skúška časti úseku

Východná vvtlač. potrubia



29 l L. Milmláš, Hybe, Výtlač. potrubie - kontrola prác, odsúhlasenie materiálu pre
Východná kanalizačné rozvody DN 300

~'O l L. Milmláš, Hybe, Výtlač. potrubie - kontrola prác, obhliadka miest kanalizačných
Východná šaehiet a ČS s projektantom a zástupcom LVS

31 1 L. Mikuhíš, Hybe, Výtlač. potrubie - kontrola prác, tlaková skúška časti výtlač,
Vvchodná potrubia

Celkom: 18

Dátum: 06.04.20 II Dátum: 0"7 Ot-, . "2o,h/ rl
Podpis a pečiatka konečné o prijímateľa

~Vl'~ď ."\';'
o" ~") Li •."'~":'.,

@ S @'Ik:>;',' •.
~n'k0\lil1780, '"11.' u: "



/
VÝKAZ DOCHÁOZKY EXPERTOV PRE ZMULVU O POSKYTNUTí SLUŽIEB

EUTECH a.s., KošiceObchodné meno spoločnosti:

24110 II 0046Kťid ITMS:

Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a
Č:OV Východná

Ing. Miroslav Bielik

Dozor stavby

Názov zmluvy:

Meno a priezvisko experta :

Pozícia (podľa rozpis u nákladov):

Mesiac: Rok:l\farcc 2011

Deň PoznámkyDni
práce

Miesto
výkonu práce

Popis práce

L. Mikuláš, Hybe01 l Výtlač. potrubie - kontrola nrác
02 L. Mikuláš, Hybe,

Východná
Týždenný výrobný výbor, Vytlač. potrubie - kontrola prác

Výtlač. potrubie - kontrola prác, Upresnenie trasy kanal.
Zberača pri krížovaní s potokom Hybica so zástupcom povodia
Váhu

03 L. Mikuláš, Hybe

04
05
06
07 1 Hybe, L. Mikuláš Vodovod ná prfpojka - kontrola prác,kontrola množstiev

jednotlivých položiek z výkazu výmer
08 1 Východná, Hybe, Kontrola množstiev jednotlivých položiek z výkazu výmer,

L. Mikuláš vodovodné prípoj ka - napojenie na jestvujúci rozvod, kontrola
_. 1------------ osadenia prop~gačllých t~!QQ~ . ._ . _

09 .1 L. Mikuláš, Hybe, Kontrolný deň, Výtlač, potrubie - kontrola prác
Východná

10 L. Mikuláš, Hybe, Výtlač. potrubie - kontrola prác, zdokumentovanie jestvujúceho
I------!--- ..- _~j:~L ~.tavl~Qbd V~.!.l..dná, Hyb~____ -.---i------I

II L. Mikuláš, Hybe, Výtlač, potrubie - kontrola prác, zdokumentovanie jestvujúceho
Východná stavu obcí Východná, Hvbe

12
13
14 l L. Mikuláš, Výtlač. potrubie - kontrola prác, zdokumentovanie jestvujúceho

_. !!rbe,Yls~~ná __ ~~y~:.!. Východ~á, !~.'---"'''-'''------------+------f
15
16 .1 L.lVlikulllš, Hybe Týždenný výrobný výbor, Východná - prejednanie posunu trasy

________ y.l.':..~ov!!..á.__ ..._.. výtlač. potrubia. -----------.-------i------
17 l L.Mikuláš, Zdokumentovanie skutkového stavu trasy kanalizač. rozvodov

Východná v obci Hybe za účasti starostu obce, LVS II zhotoviteľa
18 L.Milmláš, Hybe Hybe - prejednanie posunu trasy vytlač. potrubia, Výtlač.

1-----1-.--- .._..._._.____potrubie·- kontrola prác
19

~Q.. .------.- ....-.-.- --- ..---- ..--- ..-.--.----.--- ....------.----- ..--------t------1
21 l L. i'Vlilmláš I Kontrola množstiev iednottivvch noložiek z výkazu výmer

__ 2~.._. .__. .. .._.. ... . r- ...-.---.--.....--.-....----..----- ..--.-.------ ..-.--..-.-....__-!- _
23 1 L. Mikuláš, Hybe, Výtlač. potrubie kontrola prác, kontrola množstiev

Východn:í jednotlivých položiek z výkazu výmer, obhliadka miesta Č:S .1
v obci Hvbe s pánom Bendíkorn

24
L. Mikuláš, Hybe,
Východná

25 Výtlač, potrubie - kontrola prác, tlakovú skúška časti úseku
výtlač, potrubia

26
27



•

28 1 L. Mikuláš, Hybe, Výtlač. potrubie - kontrola prác, tlaková skúška časti úseku
Východná vvtlač, potrubia

29 l L. Mikuláš, Hybe, Výtlač. potrubie - kontrola prác, tlaková skúška časti úseku
V:í'chodná výtlač, potrubia

30 1 L. Mikuláš, Hybe, Týždenný výrobný výbor, Výtlač. potrubie -- kontrola prác,
Východná obhliadka miest kanalizačných šachiet a Č:S s projektantom

a zástupcom LVS

Celkom: 18

Dátum: 06.04.2011

\

Podpis experta: .#~---tÁ-~



VÝKAZ DOCHÁDZKY EXPERTOV PRE ZMULVU O POSKYTNUTí SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti: EUTECH, a.s.

Kód ITMS: 2411 O110046

Názov zmluvy: Výkon stavebného dozoru na stavbu:

Kanalizácia a ČOV Východná

Ing. Pavel Klein

Hlavný inžinier stavby

Meno a priezvisko experta:

Pozícia (podľa rozpisu nákladov) :

M' A '1 R k 2011esiac: .prr O

Deň Dni Miesto Popis práce Poznámky
práce výkonu práce

01
02
03
04
05 1 L. Mikuláš Zmena trasy zb. A Hvbe
06 1 L. Mikuláš Týždenný výrobný výbor
07 1 L. Mikuláš Kontrola faktúry za 03/2011
08
09
10
11
12 1 L. Mikuláš Kontrola faktúry za 03/2011, vydanie potvrdenia
13 1 L. Mikuláš Mesačný kontrolný deň stavby
14 1 L. Mikuláš Kontrola nrenrac. šachiet na výtlaku Východná - Hvbe
15
16
17
18
19 1 L. Mikuláš Stanovisko k požiadavkám poddodávateľa tech. časti
20 1 L. Mikuláš Týžnenný výrobný výbor
21 l L. Mikuláš Pochôdzka stavby, odsúhlasenie materiálov pre kanalizáciu
22
23
24
25
26
27 1 L. Mikuláš Tvžnennv výrobný výbor
28 1 L. Mikuláš Príprava skúšok kanalizácie, pochôdzka stavby
29 l L. Mikuláš Kontrola betonárskvch prác na združenom objekte ČOV
30
31

Celkom 12
(TotaJ):

Dátum: 05.05.2011
Podpis hlavného inžiniera stavby:

Dátum: -1(J. OC "lD11 0
Podpis a pečiatka Objedn vateľa:



/
VÝKAZ DOCHÁDZKY STAVEBNÉHO DOZORA PRE ZMULVU O POSKYTNUTí SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti : ElJTECH a.s., Košice

KM ITMS: 24110 110046

Názov zmluvy: Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a
ČOV Východná

Ing. Zdenko Titko

Dozor stavby

Meno a priezvisko stavebného dozora:

Pozícia (podľa rozpisu nákladov):

Mesiac: Apríl R.ok: 2011

Deň Dni Miesto Popis práce Poznámky
práce výkonu práce

Ol
02
O.~
04 l L. Mikuláš, Hybe, Kontrola prác - Č:OV Hybe, výtlačné potrubie

Východná
05 l L. Mikuláš, Hybe, Kontrola prác - Č:OV Hybe, výtlačné potrubie

Vvehodná
06 1 Východná, Hybe, Výrobný výbor, tlaková skúška výtlač. potrubia, prevzatie

L. Mikuláš základovei škáry združeného obiektu
07 1 L. Mikuláš, Hybe Kontrola prác - ČOV Hybe, kontrola súnisu vvkonanvch prác
08 1 L. Mikuláš, Hvbe Kontrolanräc - ČOV Hybe, kontrola súpisu vvkonanvch prác
09
10
II 1 L. Mikuláš, Hybe Kontrola prác - Č:OV Hybe, kontrola súpisu vykonaných prác
12 l L. Mikuláš, Hvbe Kontrola prác - Č:OV Hybe, kontrola súpisu vvkonaných prác
13 1 L. Mikuláš, Hybe Mesačný kontrolný deň, kontrola prác - ČOV Hybe, kontrola

súpisu vykonaných prác
14 1 L. Mikuláš, Hvbe Kontrola prác - ČOV Hybe, kontrola faktúry
15 1 L.l\ilikuláš, Hybe Kontrola prác - ČOV (montáž asfaltových pásov na podkladný

betón
16
17
18 1 LiMikuláš, Hybe Hybe - kontrola prác, (ČOV - montáž výstuže základovej dosky

združeného objektu, kanalizačný zberač A)
19 1 L.Mikuláš, Hybe Hybe - kontrola prác, (ČOV - montáž výstuže základovej dosky

--" združen~l"~ obje_ktn,_kanalizačný zberač Al
20 l L.Mikuláš, Hybl~ Výrobný výbor, Hybe - kontrola prác, «;OV - montáž výstuže

základovei doskv združeného objektu, kanalizačný zberač A)
21 1 L.Mikuláš, Hybe Hybe - kontrola prác, (ČOV - montáž výstuže základovej dosky

združeného objektu, kanalizačný zberač A), prezentácia
kanalizačných šachiet Záboiník

22
23
24
25
26 1 LMilmláš, Hybe Hybe - kontrola prác, «(;OV - montáž výstuže zákíadovej dosky

združeného objektu, kanalizačný zberač A)
27 1 L.Mikuláš, Hybe Výrobný výbor, Hybe - kontrola prác, «(X)V - montáž výstuže

základovej dosky združeného objektu, kanalizačný zberač A)
28 1 L.l\'likuhiš, Hybe Hybe - kontrola prác, «;OV - betonáž základovej dosky

združeného objektu, kanalizačnv zberač A)
29 l L.Mikuláš, Hvbe Hvbe - kontrola prác, ( kanalizačný zberač A), LVS - jednanie
30



ICellwm: 1-.-8-------------------------------

Dátum: 06.05.20 II Dátum: /11), Or ?J)" '1

J> l • V' 'k k v 'h n., l'oopis a pecrar aonecne o ~rplmate a:
~IV.l iU~ilo"""H'~:,"
-. ~ : ~W'Oi'f'

ví, 'en':?'
@ spol ~' ~,

~nlkova mo. 031

Podpis stavebného dozora:



/
VÝKAZ DOCHÁDZKY STAVEBNÉHO DOZORA PRE ZMULVU O POSKYTNUTí SLUŽIEB

EUTECH a.s., KošiceObchodné meno spoločnosti:

Kód ITMS:

Názov zmluvy:

24110110046

Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a
ČOV Východná

Ing. Miroslav Bielik

Dozor stavby

Meno a priezvisko stavebného dozora:

Pozícia (podľa rozpisu nákladov):

Mesiac: Apríl Rok: 2011

Deň

Ol

Dni
práce

1

PoznámkyMiesto
výkonu práce

Popis práce

02
03
04 L. Mikuláš, Hybe,

Východná
Kontrola prác - výtlačné potrubie - tlakové skúšky

05 Kontrola prác - {;OV Hybe, výtlačué potrubie - tlakové skúškyL.Mikuláš, Hybe,
Východná

06

07

Východná, Hybe,
L. Milmláš

Výrobný výbor, tlaková skúška vytlač. potrubia

L. Mikuláš, Hybe Kontrola nrác - ČOV Hvbe - realizácia štrkového lôžka
08 Kontrola prác - ČOV Hvbe - realizácia štrkového lôžka
09

l L. Mikuláš, Hvbe

tO
Il
12

1
1

L. Mikuláš, Hvbe Kontrola prác - ČOV Hybe, skúška zhutnenin štrk. lôžka
L. Mikuláš, Hvbe Kont,;oln prác - (:OV Hybe, betonáž podklad. betónu
L.. Mikuláš, Hybe Mesačný kontrolný deň, kontrola prác -- ČOV Hybe, kontrola

I----+----t------"..---. ~úpisu vykona.~ny"_',c,o,,·h:....Jf"_')rc::ác:::.c _+----_I
t4 l L. Mikuláš, Hybe Kontroln nrác - ČOV Hybe - náter podklad. betónu

u

15 1 L.Mikuláš, Hvbe Kontrola prác - ČOV - izolácia podkladného betónú
16
17
18 1 L.Mikuláš, Hybe Hybe - kontrola prác, ČOV - kontrola spodnej výstuže

základove] dosky združeného objektu, kanalizačný zberač A)
L.Mikuláš, Hybe Hybe - kontrola prác, ČOV - kontrola hornej výstuže

t- t- +- .,. +~_:íkladQ:y~~'_~ľ_'~druženého objektu, ka,~alizačný zberač A
20 1 L.Milmláš, Hybe Výrobný výbor, Hybe - kontrola prác, COV - montáž výstuže

základovei dosky zdrnženého objektu, kanalizačnv zberač A)

19

21 1....Mikuláš, Hybe IIybe- kontrola prác, (~OV - montáž výstuže zákíadove] dosky
združeného objektu, kanalizačný zberač A, prezentácia
kanalizačných šachiet Zäbojnik

22
23
24
25
26 L.Mikul:iš, Hybe Hybe - kontrola prác, ČOV - montáž výstuže základovej dosky

združeného objektu, kanalizačnv zberač A
27

28

29 lJ.lVIikuláš, Hybe Hybe - kontrola prác, kanalizačný zberač A,
JO



Dátum: 09.05.2011

Podpis stavebného dozora: 4~~



VÝKAZ DOCHÁDZKY EXPERTOV PRE ZMULVU O POSKYTNUTí SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti: EUTECH, a.s.

Kód ITMS: 24110 110046

Názov zmluvy: Výkon stavebného dozoru na stavbu:

Kanalizácia a ČOV Východná

Ing. Pavel Klein

Hlavný inžinier stavby

Meno a priezvisko experta :

Pozícia (podľa rozpis u nákladov) :

M· M'· Rk 2011esiac: 3.1 O

Deň Dni Miesto Popis práce Poznámky
práce výkonu práce

01
02
03 l L. Mikuláš Pochôdzka staveniska, administratívne práce
04 l L. Mikuláš Týždenný výrobný výbor, pochôdzka pripravovanej trasy

kanalizácie
05 l L. Mikuláš Zmena trasy zb. A Hybe
06
07
08
09
10 l L. Mikuláš Kontrola faktúry za 04/2011
II l L. Mikuláš Mesačný kontrolný deň stavby
12 l L. Mikuláš Kontrola faktúry za 04/2011, vydanie potvrdenia
13
14
15
16
17 1 L. Mikuláš Kontrola BOZP a pracovných postupov
18 1 L. Mikuláš Týždenný výrobný výbor, pochôdzka pripravovanej trasy

kanalizácie
19 1 L. Mikuláš Odsúhlasovanie tech. zariadení a materiálov pre kanal.
20
21
22
23
24 1 L. Mikuláš Odsúhlasovanie podzhotoviteľov, pochôdzka staveniska
25 1 L. Mikuláš Týždenný výrobný výbor, pochôdzka pripravovanej trasy

kanalizácie
26 1 L. Mikuláš Kontrola armovacich a šalovacích prác na COV Hvbe
27
28
29
30
31 1 L. Mikuláš Hodnotenie jednotlivých položiek výkazu výmer

Celkom 13
(Total):

Dátum: 01.06.2011
Podpis hlavného inžiniera stavby:

Dátum:
Podpis a pečíátka Objednávateľa:



/
VÝKAZ DOCHÁDZKY STAVEBNEHO DOZORA PRE ZMLUVU O POSKYTNUTí SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti: EUTECH a.s., Košice

Meno a priezvisko stavebného dozora:

Pozícia (podľa rozpis u nákladov):

Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a
Č:OV Východná

Ing, Zdenko Titko

Dozor stavby

Kód ITlVIS: 24110 110046

Názov zmluvy:

Mesiac: Máj Rok: 2011

Dni I Miesto
práce I výkonu prílet?

i

Popis práceDeň Poznámky

-'-'-~~-'- ~------'-+-'--- ,.,.".,.",__, , "."..__.,.,.",._..,._... ...".."-,,_..,,,-,,--------,----,----,-- -------
03~ __,~~i~!;!:jn:~'. .J~~~1.~;~~I;t.I.:~!::i~~~!~~~~~r:;.:,~~,~~~;,~~~~-:-,~'~~~~~,::Jru~:~~, _
04 l IL. Mlkul:.\s, Hybe, \ ~r!lhný výbor, kontrolu prác - montáž výstuže stien združ. obj.]

Vvchodnň {OV, pochôdzka trás - zberač A Hybe, stoky C2 a zberača C
i • v obcí Vvchodná

05 "_, ------".J L. MikuLáš. Hybe

06 l I L. Mikuláš, Hybe
i

Kourrula súpisu vykonaných prác, kontrola prác - montáž
deb IIen ia stien zti r užel1ého(!l?j:-<;QyL?:.bera,t.r,~~IJľ~~_,,' ,_,_I_.--- _

Kontrola súpisu vykonaných prác, kontrola prác - montáž
debnenia stien združenéhe ob]. (:OV, Zberač "A" Hvbe-ó~,-----,-----"+",,,,,,,,,, ..,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,+ ".""""" - "" """""""""""..""""""..",,, ,,,,,,,,,,..""." " - -------------f-------

__ 09 _ ,-"",----,-,l""""" -".....................................................+ _.._ _ ___.. , . _
10 l I L. iVlikuláš. l-hhe Kontrola ,úpisu vykouaných Vrác, kontrola prác - montáž

! . debnenia stien združeného obj, eov, Zberač "A" Hybe
II

12

I L. Mikuláš, Hybe Kontrolný deň, kontrola fa, kontrola prác -, montáž debnenia II
! ,,{',ruže sti,'1l združeného obi. (:OV Zberač ,.AH Hy~'h-c-e,,_-,---t------

L. Mikuláš, Hybe Kontrola fa, kontrola prác - (:OV Hybe, betonáž podklad.
betónu šachier na vvrlačnorn potrubí

IL. jVlikuláš. Hybe Agenda, LVS jednanie p. Bendík, kontrola prác '" (~OV prevzatie I

...........~~.~ti'::'i:.~t!l!0..~.!.i0..11...7:(~.I:..ll.!:..,{).~J'.LYi5:!!~~,,~::,§!!?~I!.,!3.:L_,,__, __+.-----_l
13

14
15,-,---,--- ----- ",,,,,,,,-""""""""..""""" " " """"",.."" " """-.."""""--,,,,-,--..-,,--,----.------..--,--!-------1
16

i Hybe, Východná Kontrola prác .....ÓW, montáž výstuže stien združ. ob] .• zberač

----.---t---"-,,j ".iI.'" Vvchotlná - stoka .134 ,-,---,---",,---"'---,,-.--f-------
18 I L.IVlíkul:\š,')Tobný výbor, kontrola prác (:OV, pochôdza trasy zberača C

I Východná I v obci Vvchodná

17

I L.M.ikuiáš, Hybe, Hybe .... kontrola prác (Zberač A- prechod cez potok Hybica,
I Východná kontrola výstuže stien šachiet na výtlačnom potrubí)

___ ", ----1""--",,"',"'''',,, .Yi:~!J(jdnlí .....stoka .134, ",,,,,,,,,"',-,,,"'---,,,,--,,-,--,,,------,------f-------1
20 1 II L. Mikuláš, Hybe, Agenda, kontrola prác - Č:OV prevzatie výstuže stien združ, obj.

! Východná il prestupov cez steny, zberač "A" - prechod cez potok Hybica,
! V~:thodn\: - stoka B4

19

~--"': -'''''"''''''--'''''-''-'''''''''-'''''-'''''''-''---'-'- ,-------------,

_. 23__ ------~"'''''''''-''''-'''-'''--,,-,,--,,-"'-'''''-----.----l------l
24 1 I Východná Kontrola prác - COV montáž debnenia stien združ. obj., Zberač

I ..A' • Vvchoduá - stoka .134
25 ! L. Mikuláš. Hvbe. \/}Tobný výbor, pochôdzka trasy kanalizácie v obci Východná~ ,- J~~,~~~{}(I:~!",':~~)ttr()laprác "'"(OV, montiiž výstllže a debllenia stien združ. !



1:.~1íkllhí:;;, Hybe. Kontrola výk:lzu výmel~ v PI>, (:OV - betonáž sti~1l združ, obj.,
1-- -+-__ -+-',__,'c..:'cc.:.;h.;:.o.;:.d;;;;.I1i::..I Jlvhc - zbeľllc •.A" pn S18, prechod cez potok Hvblca

L. Mikuláš, Hybe, Agenda, kontrola prác - Hybe montáž výstuže stien združ. obj.,
Východná Zberač ,.A" prechod cez Hybicu, Východná - stoka C2, tlaková

skúška Stoka B4 (Š52-Š53), zberač B (Š25-Š26), kontrola výstuže
stien šachty so vzdušníkom na vvtlaku

26 l

27 l

28
29I--~~--+----+---~--~--r---------~v~~--~------~---~~;-----~
30 1 Hybe, Východná Kontrola prác -- COV montáž výstuže stien združ, obj., Zberač

,._,\" pri Š 19, Východná ---stoka C2 pri Št23, zberač B
Hybe, Východná Kontrola prác - Hybe Zberač A, Východná - Zberač A, stoka C-

1------+----+-----__ ---t---'-'2.stoka A-O pri ČSl
31

Celkom: 18

Dátum: 03,06.20 II Dátum:

Podpis stavebného dozora:



/
VÝKAZ DOCHÁDZKY STAVEBNÉHO DOZORA PRE ZMLUVU O POSKYTNUTí SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti : EUTECH a.s., Košice

Kód ITMS: 241 101 ] 0046

Názov zmluvy: Výkon stavebného dozoru oa stavbu: Kanalizácia a
Č;OV Východná

Meno a priezvisko stavebného dozoru:

Pozícia (podľa rozpísu nákladov):

fng. Miroslav Bielik

Dozor stavby

Mesiac: Máj Rok: 2011

PoznámkyI Miesto
práce I výkonu práce

f----i-- - ri _ _ t- ..- _ .................•............•...........····-···············1-···············---······1
01

Deň Dni Popis práce

__ 02 __~....I~;i:~;I.~~~:~~:I~~.~ :.O~~.~~;'.i.~:~d.~ .. ~.~~:~l.~~.dna č:~:_.~:::~.:.~.~I!~.:.::~.~:~~_~~.:~:.I.:..L._ _
03 l I L. l'VWmiáš, Hyb(~, Kontrola prác - montáž debnenia stien združeného obj., I

Východná kontrola šachiet 1

04 L. Mikuláš, Hybe, Výrobný výbor, pochôdzka trás stoky C2 a zberače C v obci I
....Yľ.~.!10~.~!~ __ yit:.I~.Q.~!!~~_ _ _ _ - ..- - - 1-..-..--.-.- .

L. Mikuláš, Hybe, Kontrola prác - montáž debnenia stien združeného ohj.,!
Vvchodná zameranie iestvuiúcei kanalizácie pri Š17, zatesneuie (:S v (;OV I

05

06..•......•.....-_._ - ..- _ -.- - - _ _.-j.- - _ -.-._.•...................................- ,.-- -..-..-.- _ - _ _ _ +.-- .._.--_. __ .--1
07
08

~·~O'·9~--·~----··_--j···L-··.·····~····1·····i···k··u···h····\···š····,····f·····I··-y·'ŕJ-c·,+!'··o·····c···!·1·ô····d·····z··'k··a·······t···r···a···s·y·····-'z·1··,···c··,ľ'··u····-č·'a··········.·',·A·····'-,·······,·,··št··á······t·l··j···c-·j·····c·e·s···t····c·····'sp -·r···a··co···y····n-·í···k····o····n··-j-t·-··--·-···---_.~

Východnli ŽSK, kontoria prác - EU 'ka do Č:OV~~~~~--------------t---------4
...._ !!!..__..I.I~7. ..j:\~i.I~\!l~~L!!.y~~§.~lí:~~~~~S~l~~!!J~~:.!~!~!.,..§~....."."....v•..•• -..... ...•.•• _ ....•.....•. L_ _ _ _ j

II l i L. Milwlliš, Hybe Kontrolný' deň, skúška tesnosti šachiet 89,810, SIl i i

16 l i L. Mikuláš, Hybe, Kontrola prác skúška tesnoti šachiet S' 5, montáž

._._ -..- _ _.___..J_Yi~:.!!Q~!~.~ --f.-:- .•.........................~~I..:~~~:.~_~.!J1JI..yi~.I.E.~.t:l.<.!..~~ľ..Q!E~.~.í_ -.. -- - ..--f---.---.--~
17 1 i VýdlOdná Kontrola prác - stoka 154, kamerový monitoring ,
18 l 1.L.IV.1ikul:iš, Výrobný výbor, kontrola prác ... Č:OV, pochôdza trasy zberača C I

I Východná v obd Východná !.-----.----- ·------·t·-----·-·,···········,····~-_···_···_······~·_.~_. _._ _._ ._ d._ •.....~_ _u~ •• ~.~_.~- •••-- ••.- ••--.--.-- ••••~._ ••_._.- ••••••_---_ ••~- ••_- ••----_ ••t-- _ _ _._..•~ _.

19 l I L.Mikuhíš, Hy!w, .HYbe - kO!ltr.ola prác (Zberu.č A.- p.rec. hod cCZ.potOk .HYb.kU. I
1Východná kontrola výstuže stien šaehiet na výtlačnorn potrubí)
I Vvchodná - stoka 154, meranie niveletvicstvuiúcich kanalizácii

20···-----··t························+·····-·····························-······················r·,.·· ..·-······.....................................•.., - -.- -- ..- --- ..- - --t---.-····-'···-··--·i
21
22.-- ---.....j - - ; ···················································1·· •..••.........••.•.•..••.•.••.•.•....••....•.•.•......•.•.••...•.•....••...•......••..•....•........•. " ......................•........•.•...........•.••••.•.•••......••••..•••••...••.••••••••..•••.•••• -- •••.• _ ••- •••.. - •.·······-1················-··----·-·······-;

L. Mlkuláš, Hyhe, Kontrola prác - Východná prepojenie stoky B4 na Zbrač B,
Východná Hybe - zberač "A" pri Š 17, kontrola výstzže stien šachiet na

------r------t--------------- V\L~t~la~č~'Il~O~n~l~rllo~t~T~U~h~í t__---- ~

·i~········f-··+···--···I·P·ki·ľ~~\~iš·;·ú·y·b·~;·;;!~;;;;;I;···;$~~;~·i~~;:!i;~!~~;~í.~;:;~;~L;:;~;~~á~·i~·~;;"i;~i··:\r~:·~·h·;;~I·~·á·--t··-·..···--·--1,1
I Vvchodná ' rác r:ov, montáž vvstuže stien združ. obi, !

I 26 .1 I.L.ľ\-".iikul:\š, Kontrola výkazu výmer v PD, kontrola výstuže stien šachiet na i
"---27--- 'IYj~~~~J.l~ yi!I.í!~!!~!!llPQ!~!!~L.. ···········-······..·-···-·· ..·-··-···--1·-··-·-····-·----'·"-1
_ _~_L._+..-.-_.......+ - -...................1 - -- - _.......................•....................-....+.--- - ----~

29
30



31 Hybe, Východná Kontrola prác - Hybe Zberač A, Východná - Zberač A, sto Im C-
2, stoka A-O I)ri ČSl

l

Celkom: 18L..::....:.=c:..c:.:'--'....l_= ._. _. __ ._ ..__ ._.. ..__ ._ ._ .. ._--L -'

Dátum: 02.06.201\ Dátum:

Podpis stavebného dozora: $~~



Príloha č.1: Finančné plnenie

Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná
Kód ITMS: 24110110046

Prehf'ad O skutočne odpracovaných dňoch a sadzbách
za obdobie marec 2011 - máj 2011

Zmluvný Sadzba Odpracované Čiastka Počet
počet Odpracované dni dni v období Odpracované pracovných dníPracovná pozícia Meno a priezvisko

pracovných za deň 03/2011 - k úhrade
dni celkom do konca

(EUR) (EUR)dní 3/11 4/11 S/ii OS/2011 projektu

Hlavný inžinier stavby Ing. Pavel Klein 300 526 12 12 13 37 19462 66 234

Stavebný dozor Ing. Zdenko Titko 450 405 18 18 18 54 21 870 84 366

Stavebný dozor Ing. Miroslav Bielik 450 405 18 18 18 54 21 870 84 366

Krátkodobí špecialisti 50 277 O O O O O O 50

- - O

Celkom 1250 48 48 49 145 63202 234 1016

.EUTECH a.s.---'
Tneda SNP 61 040 11 K, v.

v IČO: 36'596 »s oS::.:.;lc~e~-=-<--""'-:p

IC DPH SK2~?"" p-

/


