
Priebežná faktúra III
Názov projektu:

Kód ITMS:

Kanalizácia a ČOV Východná

24110110046
Faktúra číslo: 6110043

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Č. 031/1.2MP/2009
zo dňa 14.12.2009

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa
§ 269 ods. 2 a nás l. Zákona Č. 513/1991 Zb. v znení

neskorších predpisov

Dodávateľ:

EUTECH a. s.
Trieda SNP 61
040 11 Košice

IČO:
DIČ:
IČDPH:
Banka:

Úče!:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

36596957
2022050371
SK2022050371
DEXIA banka Slovensko, a.s., pobočka Košice
Hlavná 7, 04001 Košice
0409088001
5600
SK53 5600 0000 0004 0908 8001
KOMA SK2X

Objednávatel':

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595
031 05 Liptovský Mikuláš

IČO:
DIČ:
IČDPH:

36672441
2022236557
SK2022236557

Platobné podmienky:

Dátum vystavenia:
Dátum dodania služby:
Dátum splatnosti:

9.9.2011
31.8.2011
do 60 dní po doručení objednávatel'ovi

Fakturované údaje:

D04lo: 1 2 -09- 2011
Člslo:

Pridelené ref.:
----- __ 1

V súlade so Zmluvou o poskytovaní služieb zo dňa 11.11.2010 Vám fakturujeme výkon stavebného
dozoru na stavbe: Kanalizácia a ČOV Východná za obdobie jún - august 2011
vo výške

DPH 20 %:

suma bez DPH - základ DPH

14891,60

celková suma k úhrade

Variabilný symbol:
Konštantný symbol:

l:EUTECHa.S. I
1HedaSNP 61,04011 Košice!

JČ:O:36 596 957 I
JČ '=Ptti'.!Q?Qg20503'1J_ ..L?.l

------/-

/r~ ~

74458,00

89349,60

6110043
308

Dodávatel':

Ing. Marián Boga
predseda predstavenstva
EUTECH a. s.

podpis:

-:

EUR:



Príloha č.1: Finančné plnenie

Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná
Kód ITMS: 24110110046

Prehl'ad O skutočne odpracovaných dňoch a sadzbách
za obdobie jún 2011 - august 2011

Zmluvný Sadzba Odpracované Čiastka Počet
počet Odpracované dni dni v období Odpracované pracovných dníPracovná pozícia Meno a priezvisko pracovných za deň

06/2011 - k úhrade
dni celkom do konca

(EUR) (EUR)dní 6/11 7/11 8/11 08/2011 projektu

Hlavný inžinier stavby Ing. Pavel Klein 300 526 16 13 14 43 22618 109 191

Stavebný dozor Ing. Zdenko Titko 450 405 22 20 22 64 25920 148 302

Stavebný dozor Ing. Miroslav Bielik 450 405 22 20 22 64 25920 148 302

Krátkodobí špecialisti 50 277 O O O O O O 50

- - O

Celkom 1250 60 53 58 171 74458 405 845



VÝKAZ DOCHÁDZKY EXPERTOV PRE ZMULVU O POSKYTNUTí SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti: EUTECH, a.s.

Kód ITMS: 24110 110046

Názov zmluvy: Výkon stavebného dozoru na stavbu:

Kanalizácia a ČOV Východná

Ing. Pavel Klein

Hlavný inžinier stavby

Meno a priezvisko experta :

Pozícia (podľa rozpisu nákladov) :

Mesiac: Jún Rok: 2011
Deň Dni Miesto Popis práce Poznámky

práce výkonu práce

Ol 1 L. Mikuláš Týždenný výrobný výbor, pochôdzka pripravovanej trasy
kanalizácie

02 1 L. Mikuláš Kontrola harmonogramu prác
03 1 L. Mikuláš Pochôdzka staveniska, bezpečnosť práce a ochrana zdravia
04
05
06
07 l L. Mikuláš Kontrola faktúry za OS/2011
08 l L. Mikuláš Mesačný kontrolný deň stavbv č.5
09 l L. Mikuláš Kontrola faktúry za OS/2011,vydanie potvrdenia
10
II
12
13
14 l L. Mikuláš Kvartálna správa, pochôdzka staveniska
15 1 L. Mikuláš Týždenná porada
16 l L. Mikuláš Kvartálna správa
17 l L. Mikuláš Kontrola BOZP a pracovných postupov
18
19
20
21 1 L. Mikuláš Kontrola fakturácie, neoprávnené náklady
22 l L. Mikuláš Týždenný výrobný výbor, príprava trasv kanalizácie
23 1 L. Mikuláš Odsúhlasovanie tech. zariadení a materiálov pre kanal.
24
25
26
27
28 l L. Mikuláš Pochôdzka stavby, zemné a betonárske práce
29 1 L. Mikuláš Týždenný výrobný výbor, pochôdzka stavby
30 1 L. Mikuláš Hodnotenie iednotlivvch položiek vvkazu výmer
31

Celkom 16
(Total):

Dátum: 13.07.2011
Podpis hlavného inžiniera stavby:

Dátum: '1 "2J .'). Lu «1.
Podpis a pečiatka Ob iednávateľa:



VÝKAZ DOCHÁDZKY EXPERTOV PRE ZMULVU O POSKYTNUTí SLUŽIEB

Kód ITMS:

EUTECH, a.s.

24110110046

Obchodné meno spoločnosti:

Názov zmluvy: Výkon stavebného dozoru na stavbu:

Kanalizácia a ČOV Východná

Ing. Pavel Klein

Hlavný inžinier stavby

Meno a priezvisko experta:

Pozícia (podl'a rozpisu nákladov) :

Mesiac: Júl Rok: 2011
Deň Dni Miesto Popis práce Poznámky

práce výkonu práce

Ol
02
03
04
05
06 1 L. Mikuláš Kontrola skúšok zemných prác a materiálov pre kanál-

izáciu
07 l L. Mikuláš Kontrola faktúry za 06/2011, pochôdzka stavby
08 l L. Mikuláš Kontrola faktúry za 06/2011
09
10
11
12 1 L. Mikuláš Kontrola faktúry za 06/2011, vydanie potvrdenia
13 1 L. Mikuláš Mesačný kontrolný deň stavby č.6
14 1 L. Mikuláš Pochôdzka staveniska, bezpečnosť práce a ochrana zdravia
15 1 L. Mikuláš Kontrola VV Kanalizácia Východná podl'a proj. do-

kumentácie
16
17
18
19 1 L. Mikuláš Kontrola kvality prác a upresnstie trás kanalizácie
20 1 L. Mikuláš Týždenný výrobný výbor
21 1 L. Mikuláš Trasovanie kanalizácie v št. caste spetná úprava št. cesty
22 l L. Mikuláš Kontrola špecifikácie technologických zaziadení pre ČOV
23
24
25
26 1 L. Mikuláš Vstupy na pozemky a skúška vodotesnosti nádrče eov
27 l L. Mikuláš Týždenný výrob~ý výbor, príprava skúšky vodotesnosti

združenv objekt eov
28
29
30
31

Celkom 13
(Total):

Dátum: 09.08.2011
Podpis hlavného inžiniera stavby:

Dátum: 'O (JO· "VJ 11 "

Podpis a pečiatka Objednávateľa:



VÝKAZ DOCHÁDZKY EXPERTOV PRE ZMULVU O POSKYTNUTí SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti: EUTECH, a.s.

Kód ITMS: 24110 110046

Názov zmluvy: Výkon stavebného dozoru na stavbu:

Kanalizácia a ČOV Východná

Ing. Pavel Klein

Hlavný inžinier stavby

Meno a priezvisko experta:

Pozícia (podľa rozpisu nákladov) :

M' A t R k 2011esiac: U2us O

Deň Dni Miesto Popis práce Poznámky
práce výkonu práce

Ol
02
03
04 I L. Mikuláš Vnútorná dispozícia združeného objektu ČOV a situácia

ČOV, kontrola a odsúhlasovanie
05 l L. Mikuláš Kontrola faktúry za 07/2011, pochôdzka stavby
06
07
08
09 1 L. Mikuláš Kontrola faktúrv za 07/2011
10 l L. Mikuláš TÝždenný výrobný výbor
II l L. Mikuláš Kontrola faktúry za 07/2011, vydanie potvrdenia
12 l L. Mikuláš Pochôdzka stavby, kontrola skúšok kanalizácie a vodotes-

nosti nádrže na ČOV
13
14
15
16 l L. Mikuláš Prerokovanie formv oríoadného dodatku k ZOD
17 l L. Mikuláš Križovanie dažďovei kanalizácie so zb. A v Hybe
18 l L. Mikuláš Mesačný kontrolný deň stavby č.8
19 1 L. Mikuláš Kontrola kvality prác a upresnstie trás kanalizácie
20
21
22
23 1 L. Mikuláš Kontrola špecifikácie technologických zaziadení pre ČOV,

pochôdzka stavby
24 1 L. Mikuláš TÝždenný výrobný výbor
25 1 L. Mikuláš Zmeny trasy a nivelety zberača A Hybe
26 l L. Mikuláš es v Východnej a na eov kontrola a odsúhlasovanie tech.

časti
27
28
29
30
31

Celkom 14
(Total):

Dátum: 03.09.2011
Podpis hlavného inžiniera stavby:

Dátum:
Podpis a pečiatka Objedná

~ V@ l~.~~,~K5
@ I "SPOw~( OSf., c.s.

Revolučná 595. 031 05 ptOllský Mikulá'



/
VÝKAZ DOCHÁDZKY STAVEBNÉHO DOZORA PRE ZMLUVU O POSKYTNUTí SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti: EUTECH a.s., Košice

Kód ITMS: 24110110046

Názov zmluvy: Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a
ČOV Východná

lng. Zdenko TitkoMeno a priezvisko stavebného dozora:

Pozícia (podľa rozpisu nákladov): Dozor stavby

Mesiac: Jún Rok: 2011

Deň Dni Miesto Popis práce Poznámky
práce výkonu práce

Ol 1 L. Mikuláš, Hybe, Výrobný výbor, kontrola prác - montáž výstuže stien združ. obj.
Východná ČOV, Hvbe - zberač "A", Východná - stoky C2 a zberač BO

02 1 L. Mikuláš, Hybe, Kontrola prác - montáž výstuže stien združ. obj. ČOV, Hybe -
Východná zberač "A", Východná - stoka C2, preložka vodovodu na stoke

C2, zberač BO, kontrola súpisu prevedených prác
03 1 L. Mikuláš, Hybe, Kontrola prác - montáž výstuže stien združ. obj. ČOV, Hybe -

Východná zberač "A", Východná - stoka C2, preložka vodovodu na stoke
C2, zberač BO, kontrola súnisu nrevedenvch prác

04
05
06 l L. Mikuláš, Hybe, Kontrola SUplSU vykonaných prác, kontrola prác - montáž

Východná výstuže a debnenia stien združeného obj. ČOV, Hybe - zberač
"A", Východná -stoka C2 a B5

07 l L. Mikuláš, Hybe, Kontrola súpisu vykonaných prác, kontrola prác - montáž
Východná výstuže a debnenia stien združeného obj. ČOV, Hybe - zberač

"A", Východná - stoka C2 a B5
08 l L. Mikuláš Kontrolonv deň, kontrola súpisu vykonaných prác
09 1 L. Mikuláš, Hybe, Kontrola súpisu vykonaných prác, pochôdzka trás

Východná kanalizačnvch stôk s vytýčenými podzemnými vedeniami
10 1 L. Mikuláš, Hybe, Kontrola faktúry, kontrola prác - montáž výstuže a debnenia

Východná stien združeného obj. ČOV, Hybe - zberač "A", Východná -
stoka C2, BS

11
12
13 1 Hybe, Východná Kontrola prác: Hybe - zberač "A", Východná - stoka C2 a B5
14 l L. Mikllláš, Hybe, Kontrola prác - montáž výstuže a debnenia stien združeného

Východná ohio ČOV. Hybe - zberač "A", Východná - stoka C2 a BS
15 l L. Mikuláš, Hybe, Výrobný výbor, obhliadka trás kanalizačných stôk v amfiteátri

Východná Východná, kontrola prác - zberač "A ", Východn:í - stoka C2
a B5

16 l L. Mikuláš, Hybe, Kontrola prác - Hybe zberač "A", Východná - stoka C2 a B5,
Východná skúška vodo tesnosti kanal. šachiet a potrubia na C2

17 1 Hvbe, Východn:í Kontrola prác - ČOV, Hybe - zberač "A", Východná - stoka C2
18
19
20 l L. Mikul:\š, Hybe, Kontrola prác: ČOV - oddebňovanie stien, Hybe - zberač=A",

Východná Východná - stoku C2, 85, CS
21 1 L. Mikuláš, Hybe, Kontrola prác: ČOV - oddebňovanie stien, Hybe - zberač A,

Východná Vvchodná - stoky C2, B5, CS
22 l L. Mikuláš, Hybe, Výrobný výbor, obhliadka trasy stoky Al, kontrola prác: Hybe-

Východná zberu č A, , Východná - stoky C2, B5, CS
23 l L. Mikuláš, Hybe, Kontrola prác: Hybe - ČOV, preložka vodovodu, Východná -

Východná stoky B5, BO, C2, CS, C6, C6-1



24 l L. Mikuláš, Hybe, Agenda, kontrola prác: ČOV - oddebňovanie stien združ. obj.,
Východná Hvbe - Zberač "A", Východná - stoky DS, C2, CS, C6, C6-1

27 1 L. Mikuláš, Hybe, Kontrola prác: Hybe - Č:OV montáž výstuže lávok, Zberač "A",
Východná Východná - stoka C2, DS, CS, C6, C6-1

28 1 L. Mikuláš, Hybe, Východná - jednanie, kontrola prác: Východná - stoka C2, DS,
Východná C6, C6-1, CS

29 l L. Mikuláš, Hybe, Výrobný výbor, Východná - obhliadka trasy stoky A2 a zberača
Vvchodná D, kontrola prác: Východná - stoka C2, 85, CS, e6, C6-1

30 1 Hybe, Východná Kontrola prác: Hybe - ČOV montáž výstuže stien lávok združ.
obj., Zberač "A", Východná - stoka C2, DS, CS, C6, C6-1

Celkom: 22

Dátum: 08.07.2011 Dátum:

Podpis a pečiatka konečného pri, mateľa:



/
VÝKAZ DOCHÁDZKY STAVEBNÉHO DOZORA PRE ZMLUVU O POSKYTNUTí SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti :

Kód ITMS:

Názov zmluvy:

EUTECH a.s., Košice

24110 II 0046

Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a
ČOV Východná

Ing. Zdenko TitkoMeno a priezvisko stavebného dozora:

Pozícia (podľa rozpísu nákladov): Dozor stavby

Mesiac: Júl Rok: 2011

Deň

L. Mikuláš, Hybe, Agenda, kontrola prác: Hybe - zberač A, (:OV, Východná -
Vvchdoná stoka B5 C6, C6-1 CS C5-1

01

1 L. l\lilmláš, Hybe

PoznámkyPopis práce

02I---.:.::..,---I----t------.----+-.---------.-.---------------+-------i
03

Dni
práce

Miesto
výkonu práce

04 l Hybe, Východná

l Hybe, Východná

l Hybe, Východná

l Hybe, Východná

-

l L. IVlilmláš, Hybe,
Východná

l L. lVIikuláš, Hybe,
Východná

l L. Mikuláš
l L. Mikuláš, Hybe,

Východná
1 Hybe, Východná

05
06

07

08

09

Kontrola prác: Hybe - (:OV, zberač A, Východná - stoky B5,
C2, C5, C5-1 C6, C6-1, D

Kontrola prác: Hybe - ČOV, zberač A, Východná - stoky B5,
C2-3, C2-2, C5, C6, tlaková skúška časti vetvy a šachiet C6
Kontrola prác: Hybe - (:OV, zberač A, Východná - stoky C2-1,
C2-3, CS C5-1 C6 tlaková skúška časti vetiev C2 a C2-3
Kontrola prác: Hybe - zberač A, Východná - stoky C2-3, CS, C-
S-l, C6, C6-1, D, D2,

10
II

12

13
14

15

Kontrola súpisu vykonaných prác, kontrola prác: Hybe - Č:OV,
zberač A, Východná - stokv C2-I, CS-l, C2-3, D2,
Kontrola súpisu vykonaných prác, kontrola prác: Hybe - zberač
A, Východná - stoky B, C;.:;6.2...'C.;:;_..;::.5-...:1;.z..,...;:C"".2....;-1;:..!,...:D:...;:2;:.:.,...:{;,;;;:2:....;-3::..-+- ---i

Vvrobnv výbor, kontrola súpisu vykonaných prác
Kontrola FA, kontrola prác: Hybe - zberač A, Východná - Cl,
C5, ClI, Cú, D, C2-3
Kontrola prác: Hybe - ČOV, zberač A, Východná - stoky D2,
CS, Cl, C2-3, D, Cú, C11,

1----=-1.::..6_-+-__ -+- -11-- ._.. -+ -1
17
18 Hybe, Východná

L. Mikuláš, Hybe, Výrobný výbor, komisionálna obhliadka trasy stoky C2-2 v št.
Vvcbcdná ceste, kontrola prác: Hvbe - zberač A. ČOV

1--2-1--+--1--t-H~jĽ'b~e~,~v~ý~c-ho-d-n-á--~K~0~nt2r~0.::..la~pr'::"á=c~:2H~y'=be~{·~;O·-\~',~z~b~e~r~ač~·~A~,~\·~7)-fC-h-od-[-la-'---s-t-ok~)-,~{:~2-,r----~

C11, C6, CS, C2-2
Kontrola prác: Hybe - ČOV, zberač A, Východná - stoky C2,

1-- -i -+- -1_{..:..:.;,..1-"1,'-{'-:6'-',,_C:....;'5....<.,_('-'2_-2._D...<.., _D~..L._.. + -l

l Hybe, Východná19

20

22 Hybe, Východná

Kontrola prác : Hybe ....ČOV, zberač A, Východná - stoky CS,
02, en, Cl, B, D, C6, 02, A
Kontrola prác: Hybe - (:OV, zberač A, Východná -stoky C2-2,
C11, Cl, D, D2,

23
24
25 Hybe, Východná Kontrola prác: Hybe - (:OV, zberač A, Východná - stoky D2,

ClI, CS, C2,
26 l Hybe, Východná Kontrola prác: Hybe - ČOV, zberač A, Východná - stoky BO,

C2, C2-2, C5, D2, DS
27 Výrobný výbor, kontroln prác: Hvbe - (:OV, zberač A



28 t Hybe, Východná Kontr~la prác: Hybe - zberač A, Východná - stoky D2, D5, C6,
cn ,COV Hvbe - skúška vodotesnosti nádrží združ, objektu

29 l Hybe, Východná Kontrola prác: Hybe - zberač A, Východná - zberače A, B, 1),
stoky D2, 1)5, Cô, Cll , (:OV Hybe - skúška vodotesností nádrží
združ, objektu

~'O
31

Celkom: 20

Dátum: 08.08.2011 Dátum:

r~t U~t
" v()chcl'r
® SpO!~Č1'lO, e.s.

Revolučná 595, 031 05 Liptovsky Mikuláš

Podpis a pečiatka konečného pr j ímateľa:



/
VÝKAZ DOCHÁDZKY STAVEBNÉHO DOZORA PRE ZMLUVU O POSKYTNUTí SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti: EUTECH a.s., Košice

Kód ITMS: 24110110046

Názov zmluvy: Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a
ČOV Východná

Ing. Zdenko TitkoMeno a priezvisko stavebného dozora:

Pozícia (podľa rozpisu nákladov): Dozor stavby

Mesiac: August Rok: 2011

Deň Dni Miesto Popis práce Poznámky
práce výkonu práce

Ol l Hybe, Výchdoná Kontrola prác: Hybe - zberač A, ČOV, Východná - zberač A,
stoka C2-2, CS, D2, zberač D - pretlak

02 1 Hybe, Výchdoná Kontrola prác: Hybe - zberač A, ČOV, Východná - zberač A,
stoka C2-2 CS, D2, zberač D - pretlak

03 l L. Mikuláš, Hybe, Týždenná porada, kontrola prác: Hybe - zberač A, ČOV,
Výchdoná Východná - zberač A, stoka C2-2, C5, D2, zberač D - pretlak

04 l Hybe, Východná Kontrola prác: Hybe - zberač A, ČOV, Východná - zberač A,
stoka C2-2, C5, D2, zberač D - pretlak

05 l Hybe, Východná Kontrola prác: Hybe - zberač A, ČOV, Východná - zberač A,
stoka C2-2, CS, D2, zberač D - pretlak

06
07
08 1 L.l\tlikuláš Kontrola súnísu vvkonanvch nrňc
09 l L. Mikuláš Kontrola súnisu vvkonanveh nräc
10 1 L. Mikuláš, Hybe, Výrobný výbor, kontrola súpisu vykonaných prác

Vvchodnä
II l L. Mikuláš, Hybe, Kontrola súpisu vykonaných prác, kontrola prác: Hybe - ČOV,

Východná zberač A, Východná - stoky Al, A, C2-2, C4-1,C5
12 l L. Mikuláš, Hybe, Kontrola fa, kontrola prác: Hybe - ČOV, zberač A, Východná -

Východná stokv Al, A, C2-2, C4-1,C5, ClI
13
14
15 l Hybe, Východná Kontrola prác: Hybe - ČOV, zberač A, Východná - stoky D2,

CS, ClO, C2-2, D2, Al, zberač A
16 1 Hybe, Východná Kontrola prác: Hybe - ČOV, zberač A, Východná - stoky D2,

CS, ClO, C2-2, D2, Al, zberač A
17 l L. Mikuláš, Hybe, Administratíva, kontrola prác: Východná - stoky C5, ClO, C2-2,

Východná D2, D5. Al, zberač A
18 1 L. Mikuláš, Hybe, Kontrolný deň, kontrola prác : Hybe - ČOV, zberač A,

Východná Vvchodná - stokv C5, D2. C11, Cl, B, D, C6, D2, A
19 l Hybe, Východná Kontrola prác: Hybe - ČOV, zberač A, Východná -stoky ClO,

en, D2, DS, BO, zberač A, B
20
21
22 1 L. Mikuláš, Hybe, Administratíva, kontrola prác: Hybe - ČOV, zberač A,

Východná Vvchodná - zberač A, B, stoky C2, C2-2, ClO, B3, BO, D2, D5
B l Hybe, Východná Kontrola prác: Hybe - ČOV, zberač A, Východná - zberač A, B

stoky C2, C2-2, ClO, R~, BO, Dl, D5
24 1 Hybe, Východná Kontrola prác: Hybe - ČOV, zberač A, Východná - zberač A, B

stoky Cl, C2-2, ClO, 83, DI, tlaková skúška C2-2
25 l Hybe, Východná Kontrola prác: Hybe - (":OV, zberač A, Východná - zberač A, B

stokv C2, C2-2, ClO, Dl, skúšky vodotesnosti CS
26 l Hybe, Vvchodnä Kontrola nrác: Hvbe - ČOV, zberač A, Východná - zberač B



stoky C4-1, C2-2, C2-3, ClO, Dl, skúšky vodotesnosti CS
27
28
29
~'O 1 L. Mikuláš, Hybe, Administratíva, kontrola prác: Hybe - ČOV, zberač A,

Východná Východná - zberač B stoky C4-1, C2-2, ClO, Dl
31 l Hybe, Východná Kontrola prác: Hybe - Č:OV, zberač A, Východná - zberač B

stoky Cl, C4-1, C2-2, ClO, Dl

Celkom: 22

Dátum: 05.09.2011 Dátum:

"'ľ lVI;

Podpis stavebného dozora:-~--q------"
6

Podpis a pečiatka konečnéh



/
VÝKAZ DOCHÁDZKY STAVEBNÉHO DOZORA PRE ZMLUVU O POSKYTNUTí SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti: EUTECH a.s., Košice

Kód rTMS: 24110 110046

Názov zmluvy: Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a
ČOV Východná

Ing. Miroslav Bielik

Dozor stavby

Meno a priezvisko stavebného dozora:

Pozícia (podľa rozpisu nákladov):

Mesiac: Jún Rok: 2011

Deň Dni Miesto Popis práce Poznámky
práce výkonu práce

01 l L. Mikuláš, Hybe, Výrobný výbor, kontrola prác - Hybe - zberač A, Východná -
Výchdoná stoka C2

02 1 L. Mikuláš Prepočet množstiev iednotlívvch položiek (kubatúr) podl'a PD
03 1 L. MilHlláš, Hybe, Kontrola prác - ČOV montáž výstuže debnenia stien združeného

Východná obj., Východná - stoka C2
04
05
06 1 Hybe, Východná Kontrola prác - Hvbe zberač A, Východná - C2, B
07 l Hybe, Východná Kontrola prác - Hybe zberač A, Východná - tlakové sskúšky na

C2 a B5, COV - kontrola výstuže združ. objektu
08 1 L. Mikuláš, Hybe, Výrobný výbor, kontrola prác - Hybe zberač A, Východná -

Východná stoka C2, 85
09 l L. Mikuláš, Hybe, Prepočet množstiev jednotlivých položiek (kubatúr) podľa PD

Východná
10 l Hybe, VÝc~odná Kontrola prác - Hvbe zberač A, Východná - stoky C2, 85

13 l Hybe, Východná Prevzatie výstuže stropov šachiet na výtlačnom potrubí, kontrola
prác - Hybe - zberač A, Východná' - stoky 85, C2

14 1 Hybe, Východná Výtlačné potrubie- betonáž stropov šachiet, kontorIa prác -
Hybe zberač A, Východná - sknška tesnosti na stoke B5 a AO,
skúška vodotesnosti šachiet na B5

15 l L. Mikuláš, Hybe, Výrobný výbor, skúška vodotesnosti šachiet na zberači
Východná A v Hybiach, kontrola výstuže stien šachiet na výtlačnom

potrubí
16 1 Hybe, Východná Kontrola prác - betonáž stien združeného objektu, Východná -

stoka C6-l, C6, 85
17 l Hybe, Vvchodná Kontrola prác - Hybe zberač A, Východná -stoka C2

20 l Hybe, Východná Kontrola prác - Hybe zberač A, Východná - skúška vodotesnosti
šachiet na AO

21 1 Hybe, Východná Skúška tesnosti potrubia na C2, skúška vodotesnosti šachiet na
B5 a AO, kontrola prác - Východná stoky B5, C2, C6, C6-1

22 l L. Mikuláš, Hybe. Výrobný výbor, obhliadka trasy stoky Al vo Východnej, skúška
Východná vodotesnosti šachiet na stoke 85 II AO

23 ] Hybt\, Východná Kontrola prác - Východné 85, C2, C6, Hybe - zberač "A",
vvspravovanie šachiet na vvtlačnom potrubí

24 1 Hybe, Východná Kontrola prác - Hybe zberač A, Východná - stoky C2, B5, C6,
C6-1

27 l Hybe, Východná Kontrola prác - C6, C6-2, B5, skúška vodotesnosti šachty na



výtlačnom potrubí
28 l Hybe, Východná Skúšky zhutnenia zásypov kanalizačných stôk, kontrola prác -

Východná C2, CS, ES, C6
29 1 L. Mikuláš, Hybe, Výrobný výbor, obhliadka trasy stoky A2 a zberača D

Východná
30 l Hvbe, Východná Kontrola nrác - Východná stokv C2, CS, ES, C6

Celkom: 22

Dátum: 08.07.20 II Dátum:

Podpis stavebného dozora: Podpis a pečiatka konečného Jrijímateľa:

~ lip~Q~I~
vodó (\

® spoločn st, O.S.
Revolučná 595, 031 05 Lipto ský Mikur~.,



/
VÝKAZ DOCHÁDZKY STAVEBNÉHO DOZORA PRE ZMLUVU O POSKYTNUTí SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti: EUTECH a.s., Košice

KódITMS: 24110110046

Názov zmluvy: Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a
ČOV Východná

Ing. Miroslav Bielik

Dozor stavby

Meno a priezvisko stavebného dozora:

Pozícia (podľa rozpis u nákladov):

Mesiac: Rok:.Jú) 2011

Deň Dni Miesto Popis práce Poznámky
práce výkonu práce

01 1 Hybe, Výchdoná Kontrola prác: Hybe - zberač A, Východná - stoka B5, CG, CG-
I, C5, C5-1

02
03
04 l Hybe, Východnä Kontrola prác: Hybe - Č:OV, zberač A, Východná - stoky C5,

C6, C5-l, D
05
06 1 Hybe, Východná Kontrola prác: Hybe - ČOV, zberač A, Východná - stoky C2-l,

C2-2, C5, C6, D
07 l Hybe, Východná Kontrola prác: Hybe - ČOV, zberač A, Východná - stoky C2-1,

C2-2, CS, CG, D
08 l Hybe, Východná Kontrola prác: Hybe - zberač A, Východná - stoky C-S-I, C2-1,

D,D2,
09
10
II l Hybe, Výdlodná Kontrola prác: Hybe - ČOV, zberač A, Východná - stoky C2-1,

C5-1, C2-1, D2, skúšky tesnosti potrubí + súška vodotesnoti
šachiet na C6-1

12 l Hybe, Východná Kontrola prác: Hybe - zberač A, Východná - stoky B, C6, CS-l,
C2-1, D2, CIl , D, A, skúška tesnosti na B5

t3 1 L. Mikuláš, Hybe, Výrobný výbor, kontrola prác: Východná - stoky C2-l, CS, CG,
Východná CH, D, D2

14 1 Hybe, Východná Kontrola onic: Hybe - zberač A, Východná - Cl, CS, CH, CG, D
15 l Hybe, Východná Kontrola prác: Hybe - ČOV, zberač A, Východná - stoky D2,

C5, Cl, D, C6, CU
16
17
18 1 Hybe, Východná Kontrola prác: Hybe - Č:OV, zberač A, Východná - stoky C5,

D2, CH, Cl, B, D, C6, D2, A
19 l Hybe, Východná Kontrola prác: Hybe - zberač A, Východná -stoky C2-2, CIt,

CS, Cl, CS-l, D, D2, B, skúšky zhutnenia obsypov potrubí na
stokäch C5-1, D, D2, CIt, B, C5

20 1 L. Mikuláš, Hybe, Výrobný výbor, komisionálna obhliadka trasy stoky C2-2 v št.
Východná ceste, kontrola prác: Východná - C2, CIt, CG, D, D2,

21 1 Východná Kontrola prác: Východná - stoky C2, CH, C6, C5, D, D2, C2-2
22 1 Hybe, Východná Kontrola pníc: Východná - stoky C2, ClI, C6, C5, C2-2 D, D2,
23
24.,- 1 Hybe, Východná Kontrola prác: Hybe - ČOV, Východná - stoky D2, CII, C5,-~

C2,
26 1 Hybe, Východná Kontrola prác: Hybe - ČOV, Východná - stoky BO, C2, C2-2,

CS, zmena šachty, CH, D2, A, D
27 l L. Mikuláš, Hvbe, Výrobný výbor, kontrola prác: Hybe - zberač A, Východná -



Východná C2-2 preložka trasy, stokv 85, n2
28 l Hybe, Východná Kontrola prác: Hybe - zberač A, Východná - zberače A, B, D,

stoky D2, D5, C6, C11 , ČOV Hybe - skúška vodotesnosti nádrží
združ. obiektu

29 1 Hybe, Východná Kontrola prác: Hybe -- zberač A, Východná - zberače A, B, D,
stoky D2, D5, C6, CI I , ČOV Hybe - skúška vodotesnosti nádrží
združ. obiektu

30
31

Celkom: 20 --

Dátum: 05.08.2011 Dátum: .A. {), tAJ - ?c >11

Podpis stavebného dozora: Podpis a pečiatka konečného prijí

~v.t liptovská
• ----- vodórenské
® spoločnosť, 0.5.

Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
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VÝKAZ DOCHÁDZKY STAVEBNÉHO DOZORA PRE ZMLUVU O POSKYTNUTí SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti : EUTECH a.s., Košice

Kód ITMS: 24110110046

Názov zmluvy: Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a
ČOV Východná

Ing, Miroslav Bielik

Dozor stavby

Meno a priezvisko stavebného dozora:

Pozícia (podľa rozpísu nákladov):

Mesiac: August Rok: 2011

Deň Dni Miesto Popis práce Poznámky
práce výkonu práce

01 1 Hybe, Výchdoná Kontrola prác: Hybe - zberač A, ČOV - skúška vodotesnisti
Východná - zberač A, B, D stoky C2-2, Cl 1, D2

02 1 Hybe, Výchdoná Kontrola prác: Hybe - zberač A, Východná - zberač A, B, D
stoka C2-2 - skúšky zhutnenia obsypov, CS, ClO, C11, D2 -
kontrola

03 l L. Milmláš, Hybe, Týždenná porada, kontrola prác: Hybe - zberač A, Východná -
Výchdoná zberač A, stoka C2-2, CS, D2

04 l Hybe, Východná Kontrola prác: Hybe - zberač A, Východná - zberač A, D stoky
C2-2, CS, D2

05 1 Hybe, Východná Kontrola prác: Hybe - zberač A, (;OV, Východná - zberač A, B,
D, stoky C2-2, C11, ClO, D2

06
07
08 l Hybe, Východná Kontrola prác: Hybe - zberač A, ČOV - skúška vodotesnosti,

Východná - C2-2, C5, ClO, C11, stoka II - skúška tesnosti
09 1 Hybe, Východná Kontrola prác: Hybe - zberač A, ČOV - skúška vodotesuosti,

Vvchodná - Zberač A. B. stoky C11 D2. skúška tesnosti C6
10 l L. Mikuláš, Hybe, Týždenný výrobný výbor, Hybe - COV - skúška vodotesnosti,

Východná Východná - skúška tesnosti potrubia D, C2-2, skúška
vodotesnosti šachiet

11 1 Hybe, Východná Kontrola prác: Hybe - ČOV - skúška vodotesnosti, Východná -
skúška vodotesnosti šachiet

12 l Hybe, Východná Kontrola prác: Hybe - zberač A, Východná - zberač A, B stoky
Al, C2-2, C4-1,C5, C11

I3
14
15 1 Hybe, Východná Kontrola prác: Hybe - ČOV, zberač A, Východná - stoky D2,

CS, ClO, C2-2, D2, Al, zberač A
16 l Hybe, Východná Kontrola prác: Hybe - zberač A, Východná - zberače A, B, D,

stoky Al, D2, CS, ClO, C2-2, C11, zberač A, skúška tesnosti
potrubia - C2-2

17 l Hybe, Východná Kontrola prác: Hybe - zberač A, Východná - zberač A, stoky
CS, ClO, C2-2, D2, DS, Al, skúška tesnosti potrubia - C6

18 1 L. Mikuláš, Hybe, Kontrolný deň, kontrola prác: Hybe - zberač A, Východná -
Východná zberače A, B, D, stoky Cl, CS, C6, CII, D2

19 1 Hybe, Východná Kontrola prác: Hybe - ČOV. Východná - zberače A, B, stoky
ClO, en, D2, DS, B1

20 '_'_' __ " __ '_'~M ----_._---_ ...._----------
21
22 1 Hybe, Východná Kontrola prác: Hybe - zberač A, ČOV, Východná - zberače A,

B, D, stoky C2-2, C4-1, ClO, CtI, Bl, B3, D2, DS, sk.úšky
zhutnenia obsypov - DS, D2, C2-2

23 1 Hybe, Východná Kontrola prác: Hybe - zberač A, ČOV, Východná - zberače A,
B, stoky C2, C2-2, ClO, B3, Bl, D2, skúška tesnosti notrubia -



C5-l, skúškv zhutnenia obsvnov - B3, C2-2, D2, ClO, Al, Bl
24 1 L. Mikuláš, Hybe, Týždenný výrobný výbo!", kontrola prác: Hybe - zberač A,

Východná Východná - zberač B, stoky C2-2, ClO
25 l Hybe, Východná Kontrola prác: Hybe - zberač A, Východná - zberače A, B stoky

C2, C2-2, ClO, Dl
26 l Hybe, Východná Kontrola prác: Hybe - ČOV, zberač A, Východná - zberač A

stoky C2-2, C2-3, C4-1, ClO, DS
2i
28
29
30 1 Hybe, Východná Kontrola prác: Hybe - (:OV, Východná - zberač B, stoky C2-2,

C4-1, ClO, ns
31 1 Hybe, Východná Kontrola prác: Hybe - ČOV, zberač A, Východná - zberač B

stokv CI, C4-1, ClO, DS

Celkom: 22

Dátum: 06.09.2011 Dátum:

. \ilit:rijímatel'a:Podpis stavebného dozora:


