
Priebežná faktúra VI

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa
§ 269 ods. 2 a násl. Zákona Č. 513/1991 Zb. v znení

neskorších predpisov

Názov projektu: Kanalizácia a ČOV Východná

24110110046
Faktúra číslo: 6120026

Kód ITMS:

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Č. 031/1.2MP/2009
zo dňa 14.12.2009

IČO:
DIČ:
IČDPH:
Banka:

36 596 957 tislo: .<. j '!J IPridclcné:

2022050371
SK2022050371
UniCredit Bank Slovakia a.s.
Rooseveltova 10, 04001 Košice
1137043006
1111

UPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLoCNOSt. a.s. pbjednávateľ:
UPTOvsKÝ MIKULÁŠ

1 3 -06- 2012 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Došlo: Revolučná 595

031 05 Liptovský Mikulášr---~~~.-------~

Dodávateľ:

EUTECH a. s.
Trieda SNP 61
040 11 Košice

IČO:
DIČ:
IČDPH:

36672441
2022236557
SK2022236557

Účet:
Kód banky:

Platobné podmienky:

Dátum vystavenia: 11.6.2012
Dátum dodania služby: 31.5.2012
Dátum splatnosti: do 60 dní po doručení objednávateľovi

Fakturované údaje:

V súlade so Zmluvou o poskytovaní služieb zo dňa 11.11.2010 Vám fakturujeme výkon stavebného
dozoru na stavbe: Kanalizácia a ČOV Východná za obdobie marec 2012 - máj 2012 vo výške

EUR:

suma bez DPH - základ DPH 54986,00

DPH 20 %: 10997,20

celková suma k úhrade 65983,20

Variabilný symbol:
Konštantný symbol:

6120026
308

Dodávateľ:

Ing. Marián Boga
predseda predstavenstva
EUTECH a. s.

podpis:

EUTECH a.s.
Trieda SNP 61 D.1Q' 11 Košice:i :c::;x:~5'7

~y~~v .v~022050371 13»:



Príloha č.1: Finančné plnenie

Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná
Kód ITMS: 24110110046

Prehľad o skutočne odpracovaných dňoch a sadzbách
za obdobie marec 2012 - máj 2012

Zmluvný Sadzba Odpracované Čiastka Počet
počet Odpracované dni dni v období Odpracované pracovných dní

Pracovná pozícia Meno a priezvisko
pracovných

za deň
03/2012 -

k úhrade dni celkom do konca
(EUR) (EUR)

dní 3/12 4/12 5/12 OS/2012 projektu

Hlavný inžinier stavby Ing. Pavel Klein 300 526 7 11 8 26 13676 205 95

Stavebný dozor Ing. Zdenko Titko 450 405 17 17 18 52 21 060 298 152

Stavebný dozor Ing. Miroslav Bielik 450 405 16 17 17 50 20250 301 149

Krátkodobí špecialisti 50 277 O O O O O O 50

- - O

Celkom 1250 40 45 43 128 54986 804 446



VÝKAZ DOCHÁDZKY EXPERTOV PRE ZMULVU O POSKYTNUTí SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti: EUTECH, a.s.

24110 II 0046Kód ITMS:

Názov zmluvy: Výkon stavebného dozoru na stavbu:

Kanalizácia a ČOV Východná

Ing. Pavel Klein

Hlavný inžinier stavby

Meno a priezvisko experta:

Pozícia (podľa rozpisu nákladov) :

Mesiac: Marec Rok: 2012
Deň Dni Miesto Popis práce Poznámky

práce výkonu práce

01 1 L. Mikuláš Pochôdzka kanalizácie a kontrola vykonaných skúšok
kanalizácie

02
03
04
05
06 1 L. Mikuláš Rokovanie na Odbpre implemrntácie projektov MZP SR
07 1 L. Mikuláš Týždenný výrobný výbor
08 1 L. Mikuláš Kontrola súpisu prác za 02/2012
09
10
11
12
13 1 L. Mikuláš Kontrola súpisu prác a vydanie pot. faktúry za 02/2012
14 1 L. Mikuláš Mesačný kontrolný deň stavby č.15
15 1 L. Mikuláš Kontola proj. dokumentácie stavebná a tech. časť,

pochôdzka stavby
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Celkom: 7

Dátum: 03.04.2012
Podpis hlavného inžiniera stavby:

Dátum : O 3 -04- 2012
Podpis a pečiatka Objednávateľa:

~ Uptcvsktl
• vodórenská
® spolo'e"iosl, 0.5.

Rav !učná 595, 031 05 L.lptovský Mikuláš



VÝKAZ DOCHÁDZKY EXPERTOV PRE ZMULVU O POSKYTNUTí SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti: EUTECH, a.s.

Kód ITMS: 24110 110046

Názov zmluvy: Výkon stavebného dozoru na stavbu:

Kanalizácia a ČOV Východná

Ing. Pavel Klein

Hlavný inžinier stavby

Meno a priezvisko experta:

Pozícia (podľa rozpisu nákladov) :

M· A '1 R k 2012esiac: .pn O
Deň Dni Miesto Popis práce Poznámky

práce výkonu práce

Ol
02
03 l L. Mikuláš Kontrola ponuky na čerpadlá pre H-ČS, hyd, výpočet
04 l L. Mikuláš Týždenný výrobný výbor
05 l L. Mikuláš Kontrola súpisu prác za 03/2012
06
07
08
09
10
II l L. Mikuláš Týždenný výrobný výbor
12 l L. Mikuláš Kontrola súpisu prác a vydanie pot. faktúry za 03/2012
13
14
15
16
17 l L. Mikuláš Kontola proj. dokumentácie stavebná a tech. časť,

pochôdzka stavby
18 l L. Mikuláš Týždenný výrobný výbor
19 l L. Mikuláš Kontrola odstraňovania vád na kanalizácii, pochôdzka
20
21
22
23
24 l L. Mikuláš Kontrola prác na COV Hybe, stavebná pripravenosť k

montáži
25 l L. Mikuláš Mesačný kontrolný deň stavby č.16
26 l L. Mikuláš Kapacitné posúdenie zostupnej vetvy výtlačného potrubia

V-H
27
28
29
30

Celkom: II

Dátum: 03.05.2012
Podpis hlavného inžiniera stavby:

Dátum : O 3 -05- 2012
Podpis a pečiatka O [ednávateľa: "

~Vt lIpt~vska
." ~ vodárenská

® spolcf!t1'\OSf, e.s.
(Jlučná sss, 03'1 05 Liptovský Mikuláš



VÝKAZ DOCHÁDZKY EXPERTOV PRE ZMULVU O POSKYTNUTí SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti: EUTECH, a.s.

Kód ITMS: 24110110046
Názov zmluvy: Výkon stavebného dozoru na stavbu:

Kanalizácia a ČOV Východná

Ing. Pavel Klein

Hlavný inžinier stavby

Meno a priezvisko experta:

Pozícia (podl'a rozpisu nákladov) :

M· M'· Rk 2012esiac: aJ o
Deň Dni Miesto Popis práce Poznámky

práce výkonu práce

01
02 1 L. Mikuláš Pochôdzka ČOV, hydraulJcký výpočet zostupnej časti

výtlačného potrubia z H-CS
03 1 L. Mikuláš Kontrola súpisu prác za 04/2012
04
05
06
07
08
09 1 L. Mikuláš Týždenný výrobný výbor
10 1 L. Mikuláš Kontrola súpisu prác a vydanie pot. faktúry za 04/2012
11
12
13
14
15 1 L. Mikuláš Týždenný výrobný výbor
16
17
18
19
20
21
22
23
24 1 L. Mikuláš Kontrola prác na COV Hybe, stavebná pripravenosť k

montáži, kontrola výkopu pre ČS
25
26
27
28
29
30 l L. Mikuláš Rokovanie na Odbore implementácie proiektov MZP SR
31 1 L. Mikuláš Mesačný kontrolný deň stavby č.17

Celkom: 8

Dátum: 01.06.2012
Podpis hlavného inžiniera stavby:

Dátum : O 1 -06-
Podpis a pečiatka O



VÝKAZ DOCHÁDZKY STAVEBNÉHO DOZORA PRE ZMLUVU O POSKYTNUTí SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti: EUTECH a.s., Košice

KM lTMS: 241 J 0110046

Názov zmluvy: Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a
ČOV Východná

Ing. Zdenko TITKO
Dozor stavby

Meno a priezvisko stavebného dozora:

Pozícia (podľa rozpisu nákladov):

Mesiac: Marec Rok: 2012
-_ ••• p •••••• - -_ ....... _ ..._-_ ....._ .._.__ .._ .._---_ .._ ......._----_ ..._----

Deň Dni Miesto Popis práce Poznámky
práce výkonu práce

Ol l L. Mikuláš, Hybe Kontrola nrác: Hybe - ČOV
02
03
04
05 l L. Mikuláš, Hybe Kontrola prác: Hybe - Č:OV
06 l L. Mikuláš, Hybe Kontrola prác: Hybe - ČOV, tlakové skúšky rozvodov, kontrola

nrenracovanei PD
07 l L.Mikuláš, Hybe Výrobný výbor, kontrola III'ác: Hvbe - (;OV
08 1 L. Milmláš, Hybe Kontrola prác: Hybe - ČOV, tlakové skúšky rozvodov
09 l L. Mikuhíš Kontrola súpisu vykonaných prác
10
II
12 1 L. Milmláš Kontrola súpisu vykonaných prác
13 l L. Mikuláš Kontrola súpisu vykonaných prác, kontrola prác: Hybe - ČOV
14 l L. Mikuláš Kontrolný deň, kontrola faktúry
15 1 L. Mikuláš Štvrt'ročná snráva
16
17
18
19
20 1 L. Mikuláš, Hybe Kontrola nrňc: Hybe - ČOV
21 1 L. Mikul:íš, Hybe Výrobný výbor, kontrola prác: Hybe - Č:OV
22 1 L. Mikuláš, Hybe Kontrola prepracovanei PD, kontrola prác: Hybe - ČOV
23
24
25
26 l L. Mikuláš, Hybe, Kontrola prác: Hybe - ČOV, Východná - zberač C, stoka BO,

Východná tlakové skúšky rozvodov, skúšky vodotesnosti šácht
27 l L. Mikuláš, Hybe, Kontrola prác: Hybe ... Ó)V, Východná ....zberač C, stoka BO

Východná
28 1 L. Mikuláš, Hybe, Kontrola prác: Hybe - ČOV, Východná - zberač C, stoka BO

Východná
29 1 L. Mikuláš, Hybe, Kontrola prác: Hybe - ČOV, Východná - zberač C, stoka BO

Východná
30
31

Celkom: 17

Podpis stavebného dozora:

~

Podpis a pečiatka ko čného prijil11ati~l I.IptoVSk~

~ vodórenskc
® spoločnost, Q.S~

---------ŕ-----;;:R-ev-o.,-lu7čn-;äPS ••••..9 •03105LiptovskýMikuláš

Dátum: 04.04.2012 Dátum: 04.04.2012



VÝKAZ DOCHÁDZKY STAVEBNÉHO DOZORA PRE ZMLUVU O POSKYTNUTí SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti: EUTECH 8.S., Košice

Kód ITMS; 24110110046

Názov zmluvy; Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a
ČOV Východnú

Ing. Zdenko TITKO
Dozor stavby

Meno a priezvisko stavebného dozora:

Pozícia (podľa rozpisu nákladov):

Mesiac: Apríl Rok: 2012
._---- ------

Deň Dni Miesto Popis práce Poznámky
práce výkonu práce

01
02 1 L. Mikuláš, Hybe, Kontrola prác: Hybe - ČOV, Východná - kanalizačné rozvody

Východná
03 1 L. Mikuhíš, Hybe, Kontrola prác: Hybe -- (;OV, Východná - kanalizačné rozvody

Vvchodná
04 l L. Mikuláš, Hybe, Výrobný výbor, kontrola prác: Hybe - ČOV, Východná -

Východná kanalizačné rozvod v
05 1 L. lH ikul á š Kontrola súpisu vykonaných prác
06
07
08
09
10 1 L. Mikuláš Kontrola súnisu vykonaných prác
II 1 L. Mikuláš Výrobnv výbor, kontrola súnisu vykonaných nrác
12 1 L. Mikuláš, Hybe Kontrola fa, kontrola nrác: Hybe - ČOV
13 1 L. J\Iikuláš, Hvbe Kontrola súpisu vykonaných prác, kontrola prác: lhbe - ČOV
14

16
17 1 L. Mikuláš, Hybe, Východná - jednanie, kontrola prác: Hybe - (;OV

Východná
18 1 L. Mikuláš, Hybe, Výrobný výbor, kontrola prác: H)'be - ČOV, Východná -

Východná obhliadka pre nrínravu snetnvch úprav miestnvch komunikácií
19 1 Hybe, Vvchodná Kontrola nrác: Hvbe - ČOV, Východná - kanalizačné rozvodv
20 1 Hybe, Východná Kontrola prác: Hvbe - ČOV, Východná - kanalizačné rozvody
21
22
23 1 Hybe, Východná Kontrola prác: Hvbe - ČOV, Východná - kanalizačné rozvody
24 l Hybe, Východná Kontrola prác: Hybe - ČOV, Východná - kanalizačné rozvody
25 1 L. Mikuláš, Hybe, Kontrolný deň, kontrola prác: Hybe - ČOV, Východná -

Východná kanalizačné rozvod v
26 1 Hvbe, Východná Kontrola prác: Hybe - Č:OV, Východná - NN prípojka pre ČSl
27 l Hybe, Vvchodná Kontrola prác: Hvbe - (:OV, Východná -- NN pripojka pre (:S2
28
29
30

Celkom: 17

~Vt liptovSké
• ~ vodárenská

20 SPC~O(riOst,0.5.
Revolučná SSS, 031 !J5 L!ptovský Mikuláš

Dátum: 04.05.2012 Dátum: 04.05.2012

Podpis a pečiatka koneč



VÝKAZ DOCHÁDZKY STAVEBNÉHO DOZORA PRE ZMLUVU O POSKYTNUTí SLUŽIEB

EUTECH a.s., KošiceObchodné meno spoločnosti:

Kód ITMS:

Názov zmluvy:

24110110046

Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a
ČOV Východná

Ing. Zdenko TITKOMeno a priezvisko stavebného dozoru:

Pozícia (podľa rozpísu nákladov): Dozor stavby

Mesiac: l\'láj Rok: 2012
Deň

01

Dni
práce

l02

PoznámkyMiesto
výkonu práce

Popis práce

L. Milmláš, Hybe,
Východná

Kontrola prác: Hybe - ČOV, Východná - kanalizačné rozvody,
kontrola súpisu vykonaných prác

03
04
05

L. Mikuláš, Hybe, Kontrola prác: Hybe - ČOV, kontrola súpisu vykonaných nrác
L. Mikuláš, Kontrola súpisu vykonaných "rác1

06
07--- _._---- _-_._--_ __ .._ _-- .__._-_ _---_ .._ .._ _ .._-_ .._ _ ..__ _---_._-------
OS ---_.-
09 L. Mikuláš1 Kontrola súpisu vykonaných prác
10
II
I2

14

1 L. Milmláš, Hybe Kontrola súpisu vvkonaných prác, kontrola prác: Hybe - ČOV
L. Mikuláš, Hvbe Kontrola nreuraeovanei ro, kontrola prác: Hvbe - ČOV

15 L. Mikuláš, Hybe, Výrobný výbor, kontrola prác: Hybe - ČOV, Východná - skúšky
Východná vodotesnosti

16 1 Hybe, Východná Kontrola prác: Hvbe - ČOV, Východná - skúška vodotesnosti
f----"l..:...! __ -+-.--,1:;...,_

18 l
19
20
21
22 l Hybe, Východná Kontrola prác: Hybe - ČOV, Východná - skúškv vodotesnotí
23 Hybe, Východná Kontrola prác: Hybe - ČOV, Východná - čsr, (~S2, spätná

úprava miestnych komunikácií

l L. Mikuláš, Hybe, Kontrola prác: Hybe - Č:OV, Východná - spätná úprava
1 +-...__ ...Yýchod..'.I..~ __ miest'!j'ch komuni.kácií ---.-------------r--------j

26

24

25

Hybe, Východná Kontrola prác: Hybe - ČOV, Východná - ČSl, ČS2, spätné
únravv miestnych komunikácií

27
2S Hybe, Východná Kontrola nrác: Hvbe - ČOV, Východná - montáž ČSl, ČS2
29
JO

Hybe, Východná Kontrola prác: Hybe - ČOV, Východná - betonáž ČSl, ČS2
Hybe, Východná Kontrola prác: Hybe - Č:OV, Východná - betonäž čsr, ČS2l

Celkom : 18

31 L. Mikuláš, Hybe,
Vvchodnň

Kontrolni deň: kontrola prác: Hybe - Č:OV, Východná - spätné
úpravy, CSI, CS2

Dátum: 01.06.2012 Dátum: 01.06.2012

Podpis stavebného dozora: Podpis a pečiatka koneč ého prijímateľa:

Uptcwská
vod6rensk6

® S~@~f2'.f•.•.i!'• .,tl ••••,.
'r;;Y ;rf "' ••. ~ ~~Q.,i ~.11.

?evo!učná 5!J5, 031 úS liptovský Mikuláš



VÝKAZ DOCHÁDZKY STAVEBNÉHO DOZORA PRE ZMLUVU O POSKYTNUTí SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti :

Kód ITMS:

Názov zmluvy:

.EUTECH a.s., Košice

24110110046

Výkon stavebného dozoru na stavbu:

Kanalizácia a ČOV Východná

Ing. Bielik Miroslav

Stavebný dozor

Meno a priezvisko stavebného dozora :

Pozícia (podľa rozpísu nákladov) :

Mesiac: Marec Rok: .-
Deň Dni Miesto Popis práce Poznámky

práce výkonu práce

01 1 Hybe Kontrola betonáže vodom.š. Č:OV
02 l L. Mikuláš, Hybe Kontrola protokolov skúšok tesnosti,
03
04
05 1 Hybe Odšalovanie šachiet.vodomerne] a prfjmu kalu
06 l Hvbe Skúšky tesnosti stoka A Hybe
07 J L.MikullíŠ Kontrólnv deň stavby
08
09 1 Hybe Skúšky tesnosti notrubia Hybe A
10
II
12 1 L. Mikuláš Hybe A kontrola kamerového monitoringu +

vvbodnotenoie
13 1 Hybe, Východná ČOV sk. vodotes. vodomer. š. Sk. tes, Vvchodná A, Cô,
14 l Východná Skúšky tesnosti Východná B3, A
.15 l L. Mikuláš, Hybe Kontrola kamerového monitoringu, + vodom. š. príjmová š.

B3
kalu - Č:OV Hybe

18
19 1 Východná Skúšky tesnosti, stoka A
20 l Východná Skúškv tesnosti, stoka A
21
22 l Východná Skúšky tesnosti stoka A, kontrola prác stoka C
23 1 Východná Kontrola prác, stoka B, Š 509
24
25
26 l Východná Skúšky tesnosti, stoka B, BS
27 .1 Východná Skúšky tesnosti, stoka B
28
29
30
31

Celkom 16
(To ta 1):

Dátum: 04.04.2012 Dátum: 04.04.L 012
Podpis stavebného dozora: Podpis a pečia ~nečnéhO prijímateľa:

d \ ,~~é I

2012

~IVt LIptovská
• ~ vodárenská
® spalc(rt~$t,0.5.

Revolučná 595, 031 OSUptovský Mikuláš



VÝKAZ DOCHÁDZKY STAVEBNÉHO DOZORA PRE ZMLUVU O POSKYTNUTí SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti : EUTECH a.s., Košice

Kód ITMS: 24110110046

Názov zmluvy: Výkon stavebného dozoru na stavbu:

Kanalizácia a ČOV Východná

Ing. Bielik Miroslav

Stavebný dozor

Meno a priezvisko stavebného dozora :

Pozícia (podľa rozpísu nákladov) :

M· A. '1 R k 2012eSIac: . ~pn O

Deň Dni Miesto Popis práce Poznámky
práce výkonu práce

01
02 1 L. Mikuláš, Východ. Kontrola zberač B, dopojenie na š 508
03 l Hybe ČOV Kontrola podkladuých betónov, merný objekt

04 1 L.Mikuláš. Hybe Kontrolný deň stavby, kontrola niveletv merný obi, a ČOV
05 1 L. Mikuláš Protokolv tesnosti potrubia - vvpisovanie
06
07
08
09
10 l L. Mikuláš Vvhodnocovanie kamerového monitoringu
11 l L. Mikul:íš Kontrolný deň stavby, zakreslenie skut. vyhotovenia

šachíet
12 1 Východná Kontrola odstránenia vád, trasa C, C ll, C2-2,
13 1 Hybe, Východná Vyhodnotenie monitoringu za účasti zhotoviteľa a

objednávatel'a
.14
15
lú 1 Východná Kontrola B4-doplnenie príp. + vyhodnotenie monitorinzu
17
18 l L. Mikuláš Kontroln)' deli stavby, vyhodnotenie monitoringu za účasti

zhotovitel'a a objednávateľa
19 l L. Mikuláš Skúškv tesnosti - kontrola protokolov
20 1 L. Mikuláš Skúškv tesnosti - kontrola protokolov
21
22
23 J Vvchodnň Kontrola prác, výkop rýhy - el. Príp. K Č:S 1, ČS 2
24 l Východná Kontrola prác na el. Prtno ikáeh + ČOV merný ob],
25 1 L. Mikuláš Kontrolny deň stavby
26 1 Východná Kontrola prác (:OV merný ob], oprava kanaliz, šachiet
27
28
29
30 l Východná Odstraňovanie vád trasa C, CS, C5-l.

Celkom 17
(Toht\):

Dátum: 03.05.2012 Dátum: 03.05.2012
Podpis stavebného dozora: Podpis čl pečiatka k nečného prijímateľa:

~ -, f ~V~~---<--
/ ~V~ UP...tovsk~

'. -- vodcrenska
® spo~očnost, e.s.

Revolučná SSS, 031 05 Liptovský Mikuláš



VÝKAZ DOCHÁDZKY STAVEBNÉHO DOZORA PRE ZMLUVU O POSKYTNUTí SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti: EUTECH a.s., Košice

Kód ITMS: 241 10 II 0046

Názov zmluvy: Výkon stavebného dozoru na stavbu:

Kanalizácia a ČOV Východná

Ing. Bielik Miroslav

Stavebný dozor

Meno a priezvisko stavebného dozora :

Pozícia (podľa rozpisu nákladov) :

Mesiac: Máj Rok: 20]2
Deň Dni Miesto Popis práce Poznámky

práce výkonu práce

Ol
02
03 1 L. Mikuláš, Vvch. Kontrólnv deň stavby, momitoring potrubia a čistenie
04
05
06
07 1 L. Mikuláš Vyhodnotenie monitorinzu notr ..
08
09 l L. Mikuláš Kontrólnv deň stavbv , skúška tesnosti vstupná ČS ČOV
10 I Hybe, Východná ČOV betonáž merný obj. opravy a monitoring kanalizácie,

skúška tesnosti ČS ČOV
Il 1 Hybe, Východná ČOV betonáž dúchadlá, opravy a úpravy rýh pred asf.

Skúšky tesnosti merný obi. a ČS ČOV
12
13
14 1 Východná, Hybe Sk. Tesnosti merný obj. Výustný obj. opravy C4 -1,

úpravy rvh pred asf.
15 1 Východná Skúšky tesnosti C • opravy kanalizácie C4 - I
16 1 Východná Skúšky tesnosti C, oprava C4 - l, úpravy rvh pred asf.
17 1 Výchudná, Hybe ObsYI)(:OV • onrava C4 - l, úpravv rvh ured asI'.
18
19
20
21 l Hybe, Východná (~OV mont. Cetris dosiek, tmelenie a nátery, skúšky

tesnosti C. betonáž rvh
22 I VÝchodná Skúškv tesnosti C, C8, C7, C9, D2
23 1 Východná Oprava kan. C4 - l, Predľženie trasy C2 - 2, Porucha Š

82b až Š 83
24
25 l Východná 8et. Rýh 86, C4 - 2, C 10, vvkon a bet, Studní ČS l a 2
26
27
28 1 Východná Spätné úpravy komunikácií, osadenie ČS 1 a 2
29 1 Východná Spätné úpravy komunikácií, betonáž ČS la 2
30 l Východná Spätné úpravy komunikácií, betonáž ČS 1 a2, oprava Š 82b

ažŠ 83
31 1 L. Mikul:íš, Kontrólny deň stavby, skúšky tesnosti C. Spätné úpravy

Vvchodná komunikácií
Celkom 17
(Total):

Dátum: 01.06.2012 Dátum: 01.06.2012
Podpis stavebného dozora: Podpis a pečiatka kon 'l) prijímateľa:
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