Ciastkova faktiira

1190870018

N&zov opatrenia:

Cislo zmluvy o poskytnuti "NFP":
Kod ITMS:

Intenzifikacia COV Liptovsky Mikulds Faktira &.:

038/1.2 MP/2009

01.04.2011-30.04.2011

i
1 Pridelené ref.:

24110110056

ovaailt £ /7D e

ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
Miynské nivy 61/A
820 15 Bratislava

Nazov projektu: Intenzifikacia COV Liptovsky Mikuld$ Zmluva-o-dieto €092 010t
Zhotovitel”: Objednavatel’:

Liptovska vodarenska spolocnost’, a.s.
Stefanikova 1780
031 80 Liptovsky Mikulas

Datum splatnosti:

1¢0: 31355161 1¢0: 36672441

DIC: 2020379691 DIC: 2022236557

1€ DPH: 5K2020379691 1€ DPH: SK2022236557

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Bankoveé spojenie: DEXIA a.s., Liptovsky Mikulas
Cislo Gctu pre platbu v EUR: 2622005155/1100 Cislo tictu: 0302453005/5600

Platobné podmienky:

Datum vystavenia: 05.05.2011

Datum dodania tovaru/sluzby: 30.04.2011

do 90 dni od dorucenia objednavatel’ovi

Fakturované (daje:

cena bez DPH:

zaklad DPH:

DPH 20%:

FAKTUROVANA SUMA SPOLU:
z toho:

zadrzné 10%:

k Ghrade celkom s DPH:

Fakturujeme Vam stavebné préce: Na stavbe "Intenzifikdcia COV Liptovsky Mikuld$" v rozsahu podla prilozeného stipisu prac

k uhrade prace bez DPH a zadrZného:
k uhrade DPH 20% zo zakladu DPH:

EUR

355 682,46
355 682,46
71 136,49
426 818,95

35 568,25
320 114,21
71 136,49
391 250,70

Zhotovitel”:
Datum:

05 Mt ng

Hlavny stavbyveddci

Ing. FrantiSek Soporsky
/;

Stavebny dozor:

DAM: 19 -05- 2011

Hlavny inZinier stavby
Ing. Ivan Duranka

Konatel’ a riaditel’
nikatel'skej oblasti
Pozemné a inZinierske
stavitel'stvo CZ/SK
Ing. Juraj Hirner

Objednavatel’:
Datum: 17 MA) 2011
Projektovy manazér
Ing. Ladislav Cupka
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