
FAKTÚRA
Dodávatel': IČO: 31320082 21206009DIČ: 2020328486

IČ DPH: SK2020328486
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY
- ekologický podnik a.s.
Pestovatel'ská 8
823 53 Bratislava
B.účet: 25071673/7500
IBAN: SK68 7500 0000 0000 25071673
Československá obchodná banka a.s. zahr.
Obch.lživ. Okresný súd BA l, Oddiel:Sa, vložka č.
register: 339/B

Konečný príjemca (2.odberatel'):

FAKTURA číslo
Variabilný symbol
Konštantný symbol
Číslo zmluvy
Číslo obiednávk

21206009
0308

Odberatel': IČO: 36672441 DIČ: 2022236557
IČ DPH: SK2022236557

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.~------~--~~~
UPTOVSKÁVODÄRENSKA SPOLoéNOst. a

UPTovsKÝ tAIKULÁSRevolučná 595
031 05 Liptovský Mikuláš 13 -07- 2012

ft<l!1éislo:

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

110.10.2012
pp
12.07.2012

Dátumdaňovejpovinnosti(dátum
dodaniatovaru,služby,prijatiaplatby) 30.06.2012

Na základe Zmluvy o Dielo č.09/10 " Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené"
a Dodatku č.l k Zmluve o Dielo č.09/10 Vám fakturujeme čiastkovú faktúru
za práce za mesiac jún 2012 podľa priložených dokladov:

Na základe predloženej zábezpeky č.HZCAC03298 sa uvoľňuje zádržné
v plnej výške 24 706.65 EUR.

Akcia č.:212
Označenie stavby: Výstavba kanalizácie Bobrovec,

Jalovec, Trstené

Vystavil: Emília Baginová
Pri úhrade faktúry ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry.
Telefón: 02/43424551 fax: 02/43420424

Základ 20% DPH
DPH 20%

Celkom s DPH:

Zádržné 10%:

K úhrade bez DPH :

K úhrade celkom s DPH:

247 066.53 EUR
49 413.31 EUR

296 479.84 EUR

24 706.65 EUR

247 066.53 EUR

296 479.84 EUR

STAVBY -
nik 0.5.,
ratislava
eň

liptovská, , © Data/oek software

18 ..·JOL 2012



ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH PRÁCACH

za obdobie: od 01.06.2012 do 30.06.2012 Číslo faktúry: 21206009

ZHOTOVITEĽ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Vodohospodárske stavby-ekolog.podnik, a.s. IČO: 31320082
Pestovateľská 8 DIČ: 2020328486
823 53 Bratislava IČDPH: SK 2020328486

OBJEDNÁ VATEĽ:

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. IČO: 36672441
Štefániková 1780 DIČ: 2022236557
031 80 Liptovský Mikuláš IČDPH: SK2022236557

KódITMS: 24110110069
Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené
Číslo kontraktu: 09/10 a Dodatok č.1 k ZoD 09/2010

ODSÚHLASENÉ ÚDAJE:

1 Zmluvná cena: bez DPH 3 616437,59 €
do začiatku do konca fakturovaného

fakturovaného fakturovaný mesiac
mesiaca

mesiaca
<.

" d' "

2 celkom EUR: 2510866,94 247066,53 2757933,47
3 zádržné EUR: 251086,70 24706,65 275793,35
4 vyplatené zádržné EUR: 251086,70 24706,65 275793,35
5 k úhrade EUR: 2510866,94 247066,53 2757933,47

Podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác
a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácii a skutočnosti, Obstarávateľ potvrdzuje, že údaje preskúmal a nezistil

závady brániace prevzatiu prác,

Za zhotoviteľa: Za stavebný dozor: Za objednávateľa:

---
Ing.Jozef fa'qekef j~:. Ing. Vladimír Olexa Ing. Ladislav Čupka
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Prehlásenie zbctovltera • REKAPITULÁCIA

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Tratená

za obdobie: od 01.06.2012 do 30.06.2012

Objednávateľ : Liptovská voclárenská spoločnost', a.s.. Liptovský Mikulg

Zhotoviteľ. Vodohospoclárske stavby.-ekologickj podnik, e.s.. Bratislava

ROZPOČET PRE FAKTURÁCIU - Príloha Č. 2

Čiastka Čiastka
Čiastka Čiastka za Čiastka za Akumulovana

Celková cena Celková cena doteraz doteraz Čiastka za Akumulovaná Akumulovaná Zostatková Zostatková
Skupina

Stavba NÁZOV v EUR podr. v EUR padra
Celková cena Iekturcvanä Iekturcvanä doteraz tento mesiac tento mesiac

tento mesiac čiastka EUR
čiastka EUR

čiastka EUR čiastka podľa čiastka podľa
Zostatková

výdavkov
ZoO dodatku e. 1 v EUR apolu

EUR podľe EUR podra
takturovaná EUR podľa EUR pcdra

EUR spolu pcdra ZoO
podra

spolu ZoO dodatku Č. 1
čiastka spolu

ZoO dodatku Č. 1
EUR spolu ZoO dodatku Č. 1 dodatku Č. 1

KANALIZACIA Kanalizácia 989081 92 739163,80 1728245,72 669743,60 310359,64 980103,24 21 558.74 94422,80 11598154 691 302,34 404 782,44 1 09608478 297779,58 334381,36 632160,94
BDBROVEC VII.

Domové prlpojky
Etaca 249945,55 22852,01 272 797,56 206 367,91 19693.67 226061,58 0,00 0,00 0,00 206 367,91 19693,67 226061,58 43577,64 3158,34 46735,98

BOBROVEC· Kanalizácia 78382,24 4563230 124014,54 64 090,46 18356,24 8244670 0,00 OOO OOO 64 090 46 18356,24 8244670 14291.78 27276,06 41 56784
Zb. "EA..(J·2" Domové prlpojky 22075,27 22559,70 44 634,97 21112,62 21283,09 42395,71 0,00 0,00 0,00 21 112,62 21 283,09 42395,71 962,65 1276,61 2239,26

Kanalízécia . gravitačné potrubie 628362,24 512830,73 1141192,97 581 731,80 45238075 103411255 33489,01 27901,18 61 39019 615220,81 480281.93 1 09550274 13141,43 32548,80 45690,23
717001 JAlOVEC

Domové prfpojky 68524,33 28462,67 96 987,00 51 573,32 0,00 51 573,32 15227,87 23978.52 39206,39 66801,19 23978,52 90779,71 1723.14 4484,15 6207,29

TRSTENÉ
Kanalizácia - gravitačné potrubie, výuačné potrubie, čerpacia stanica 5556779 35215,88 90 783,67 49364,89 982525 5919014 6160.00 24328,41 3048841 55524,89 34 153,66 8967855 42.90 1 062.22 110512
Domové prlpojky 26416,18 5060,76 31476,94 21751,10 3472,60 25223,70 0,00 0,00 0,00 21751,10 3472,60 25223,70 4665,08 1588,16 6253,24

(1] Medzisúčet položiek prác (bez DPH) 2118355,52 1411777,85 3530 133,37 1665735,70 835371,24 2501106,94 76435,62 170630,91 247066,53 1742171,32 1006002,15 2748173,47 376184,20 405775,10 781 959,90

(2] Rezerva na nepredvfdané výdavky 3*,4 z položky (1] 0,00 14034,22 14 034,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14034,22 14034,22

637004 Informačné tabule 3ks, pemätné tabule 3ks 9780,00 0,00 9760,00 9760,00 0,00 9760,00 0.00 0,00 OOO 9760,00 0,00 9760 OO 0.00 0,00 0,00
637005 (3) Prevádzkové a mantpuračné poriadk.y, 5 paré 29 510,00 0,00 29 510,00 0,00 000 OOO 0,00 0,00 OOO 0,00 0,00 OOO 29510.00 0.00 29510,00

71. Dokumentácia skutočného vyhotovenia (5 paré) Vf. porealizačného
lJ 000,00 0,00zamerania 8 geometrických ptancv za učelom Zápisu do KN 33000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33000,00 0.00 33000,00

Celkový rozpočet Diela:

[4J CElKOVÁ CENA bez DPH" {ll + (2J + (3J 1 2190 625,52 1425812,07 3616437,59 1 675495,70 835371,24 2510866,94 76435,62 170630,911 247066,53 1 751 931,32 1 006 002,151 2757 933,47 438694,201 419809,92 858504,12

Za SO vecne odsúhlasil; Ing, Vladimfr orexa z. zhotovilel'i11; Ing.JozefJiicek

3 -07- 2012

3 O JUN Z01Z


