FAKTURA ¢. 1129100001

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Kominarska 2,4
832 03 Bratislava

IEO: 31322000
DIC: 2020524770
IC DPH: SK2020524770

Bankové spojenie: VSeobecna uverova banka, a.s.

Odberatel

Liptovska vodarenska spolocnost, a.s.,

Stefanikova 1780
031 80 Liptovsky Mikulag

Cislo Gétu: 24402012/ 0200
IBAN: SK6102000000000024402012 180" 36672441 DIG: 2022236557
BIGGORE: e I DPH: SK2022236557
Spésob uhrady: Prevodny prikaz
Konstantny symbol: 0308
Variabilny symbol: 1129100001 ™
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Cislo zmluvy: }
Vasa objednavka é&.: j"@;{:‘*“?
Dodaci list &.: L\E—;’E

;Pridelené ref.:

ITMS : 24110110069

PriebeZna faktara ¢.1

Na zaklade zmluvy o poskytnuti sluzieb stavebného dozora v ramci projektu : "Vyst
Vam fakturujeme vykon stavebného dozoru, &ast 717001-realizacia novych stavieb

avba kanalizacie - Bobrovec, Jalovec, Trstené",

Specifikacia Celkova cena DPH Celkova
bez DPH [%] cena s DPH
Poskytnuté sluzby stavebného dozora za obdobie 11/2010 - 1/2011 ; 13 325,00 20 15 990,00
Celkova suma s DPH zobrazen4 pri poloZkach je informativneho charakteru, nezohladfiuje zaokrihlenie DPH.
Spolu: 15 990,00
Celkova suma k uhrade: [EUR] 15 990,00
Konverzny kurz: 30.1260 [SKK] 481714,74
Rekapitulacia DPH: [€] Sadzba Zaklad dane Dan Cena s danou
0% 0,00 0,00 0,00
20% 13 325,00 2 665,00 15 990,00
13 325,00 2 665,00 15 990,00
Splatnost faktlry podfa &1.5/5.9 : 90 dni odo dia jej dorugenia objednavatelovi
Registracia spolo¢nosti: OR Okresného stdu Bratislava I, oddiel: Sa, vloZka &islo: 378/B
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DOPKAVOPROJEKT, a.s. ALY Uptovska Komiadieis 2. 4
Komindrs ¥ 832 03 Bra?islava vodarenské 832 03 Bratislava
Styluebny projektu : spoloénost, a.s = "
Vystavba kana - Bobraves, Stefanikova 1780, 031 80 Liptoveky Miku wa
Jalovec, Trstené . o y Sy /
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Telefén: 02/502
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Dodavatel:

ZMLUVA O POSKYTNUTI SLUZIEB

Cinnost stavebného dozoru v ramci projektu: Vystavba kanalizacie - Bobrovec, Jalovec, Trstené

ITMS: 24110110110069

DOPRAVOPROJEKT, a.s., Komindrska 2, 4, 832 03 Bratislava

Objednavatel: Liptovska vodarenska spolognost, a.s., Stefanikova 1780, 031 80 Liptovsky Mikulas
01.11.2010-31.01.2011

Obdobie:

Suhrnny stpis odpracovanych dni

Ing. Vladimir Olexa
stavebny dozor

DOPRAVOPROIEKT, a.s.

Ing. Ladislav Cupka
projektovy manazér
Liptovska vodarenskd spolotnost, a.s.

5 Fakturované
. Fakturované za 2 % . % .
Zmluvnd cena —— . Fakturované za aktualne obdobie od zaciatku vratane Zostatok
predchadzajiice obdobie " .
aktudlneho obdobia
Druh Pocet Pocet
Meno a priezvisko odbornika : 2
R N / . , . Hodnota spolu Potet Hodnota spolu Odpr?c Hodnota spolu odp'rac Hodnota spolu Hodnota spolu
ZAAGRIe Rogetiini Denna (pocet dnix odprac (pocet dni x di (pocet dnix dnfod (pocet dni Pocet (pocet dni
podfa | sadzba poc | TR 11.2010 | 122010 | 1.2011 | zadané | OO zatiatku | PO omX = e
. dennd sadzba) dni od dennd sadzba) . | denndsadzba) 5 denna sadzba) dni dennd sadzba)
zmluvy (€/deri) o fakturac. vratane
€ zatiatku € . € i’ £ €
obdobie aktual.
spolu obdobia
kfagovy
Ing. Vladimir Olexa  |3pecialista 530 325 172 250,00 0 0,00 9 i5 17 41 13 325,00 41 13 325,00 489 158 925,00
(stavebny dozor)
inf bl 20 325 6500,00 0 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 20 6 500,00
Specialisti
Spolu 550 0 0,00 9 15 17 41 13 325,00 41 13 325,00 509 165 425,00
r
tvs  Lptovshka
r A
a4 vodarenska

spelotnost, a.5.
Stefanikova 1780, 071 80 Lintovslel Mikuis
11. 2. eff_




ZISTOVACI PROTOKOL

O VYKONE CINNOSTI STAVEBNEHO DOZORU

Obdobie: 01.11.2010-31.01.2011
Dodavatel” - DOPRAVOPROJEKT DOPRAVOPROIJEKT, a.s. 1ICO: 31322 000
\W, Kominérska 2, 4 DIC: 2020524770

832 03 Bratislava IC DPH: SK 2020524770

Objednévatel: Liptovska vodarenska ICO: 36 672 441
spoloénost, a.s. DIC: 2022236557
Stefanikova 1780 ICDPH:  SK 2022236557
031 80 Liptovsky Mikulas

Stavba: Kanalizdcia - Bobrovec, Jalovec, Trstené

Kod ITMS: 24110110110069

Fakturacné udaje:

|1. Celkovy néklad rozpottu: Bez DPH 178 750,00 €
DPH 20% 35 750,00 €
S DPH 214 500,00 €
od zaciatku fakturovany mesiac do konca
fakt. mesiaca (EUR) fakt. mesiaca
(EUR) (EUR)
2. Prace bez DPH 0,00 13 325,00 13 325,00
3. DPH 20% 0,00 2 665,00 2 665,00
4, Celkom 0,00 15 990,00 15 990,00
VYHLASENIE

Niz3ie podpisani vyhlasuju, Ze objem poskytnutych prac v tomto protokole a Specifikovany v priloZenych sipisoch
vykonanych prac zodpovedd platne] dokumentécii a skutocnosti zistene] podla zmluvy o poskytnuti sluZieb
a Ze ceny zodpovedaju cenam platnym v den zistenia

Za dodavatela:
Ing. Vladimir Olex

(=}
a \
>

Za objednavatela:

Ing. Ladislav Cupka
27 n. Loty

s ?/ﬁ/mh"

\Z

Liptovské

vodarenské
spoloénost, a.s.

Stefanikova 1780, 021 80 Liptovsk? Milela®

V Liptovskom Mikula3i

31.1.2011




PRACOVNY VYKAZ

Zmluvny partner: DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Sluzba: Cinnost stavebného dozoru v ramci projektu: Vystavba kanalizacie - Bobrovec, Jalovec,
Trstené, kod ITMS 24110110069

Meno a priezvisko: Ing. Vladimir Olexa
Pozicia: Stavebny dozor
Denna sadzba: 325€ Callovacena  gione
sluzby:
Mesiac: JANUAR Rok: 2011
Didtum Dol Od;;lr:::i(:\‘;a " Mle;:)n‘g;?nu (strucny pop?s-? i:igan:nej cinnosti)
01.1.2011 so |
02.1.2011 ne
03.1.2011 po 8 Vykon SD
04.1.2011 ut 8 Vykon SD
05.1.2011 st 8 Vykon SD
06.1.2011 8t Statny sviatok
07.1.2011 pi Dovolenka
08.1.2011 so '
09.1.2011 ne
10.1.2011 po 8 Vykon SD
11.1.2011 ut 8 Vykon SD
12.1.2011 st 8 Vykon SD
13.1.2011 &t 8 Viykon SD
14.1.2011 pi 8 Vykon SD
15.1.2011 S0
16.1.2011 ne
17.1.2011 po 8 Vykon SD
18.1.2011 ut 8 Vykon SD
19.1.2011 st 8 Vykon SD
20.1.2011 5t 8 Vykon SD
21.1.2011 pi 8 Vykon SD
22.1.2011 so
23.1.2011 ne
24.1.2011 po 8 Vykon SD
25.1.2011 ut 8 Vykon SD
26.1.2011 st 8 Vykon SD
27.1.2011 &t Dovolenka
28.1.2011 pi Dovolenka
29.1.2011 S0
30.1.2011 ne
31.1.2011 po 8 Vykon SD
Spolu dni 17
Datum a podpis: ‘\‘ 31.1.2011
/ Ing. Viadimir Olexa Ing. Ladislav Cupka
- projektovy manazér
N DOPRAvomKT Liptovska vodarenska spoloé ’bst’, a.s.
JOPRAVOPROJEKT, a.s. i

K omindrska 2,4 832 ()3. Braﬁs}av%

Sravebny dozor v rdmel projektu :

Vystavba kanslizdcie - Bobrovec,
Jalovee, Trstené




Zmluvny partner:
Sluzba:

Meno a priezvisko:

PRACOVNY VYKAZ

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Cinnost stavebného dozoru v ramci projektu: Vystavba kanalizacie - Bobrovec, Jalovec,
Trstené, kéd ITMS 24110110069

Ing. Vladimir Olexa

Pozicia: Stavebny dozor
Denn4 sadzba: 325 € Celkovicena  , g75¢
sluzby:
Mesiac: DECEMBER Rok: 2010
Odpracované Miesto vykonu Poznamky
. - hodiny ¢innosti (stru¢ny popis vykonanej ¢innosti)
01.12.2010 st 10 Vykon SD
02.12.2010 &t 10 Vykon SD

03.12.2010

"~ 06.12.2010

8 Vykon SD

Vykon SD

07.12.2010 Vykon SD
08.12.2010 st 10 Vykon SD
09.12.2010 &t 10 Vykon SD

10.12.2010

Vykon SD

13.12.2010 po 9 Vykon SD
14.12.2010 ut 10 Vykon SD
15.12.2010 st 10 Vykon SD
16.12.2010 &t 10 Vykon SD

17.12.2010

20.12.2010

pi Vykon SD

” 8 ) Vykon D

21.12.2010 ut 8 Vykon SD
22.12.2010 st
23.12.2010 &t

24.12.2010

27.12.2010

Statny sviatok

28.12.2010 ut
29.12.2010 st
30.12.2010 5t
31.12.2010 pi
Spolu dni 15
Datum a podpis: 22.12.2010

Ing. Ladislav Cupka
projektovy manazér
Liptovska vodarenska spoloénpst, a.s.




PRACOVNY VYKAZ

Zmluvny partner: DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Sluzba: Cinnost stavebného dozoru v rdmci projektu: Vystavba kanalizacie - Bobrovec, Jalovec,

Trstené, kod ITMS 24110110069

Meno a priezvisko: Ing. Vladimir Olexa
Pozicia: Stavebny dozor
Denna sadzba: 325€ Colkavacold o000
sluzby:
Mesiac: November Rok: 2010
D&t Deri Odprac_ované Mieﬁto vyk?nu ) F_’oznémky
hodiny cinnosti (struény popis vykonanej éinnosti)
01.11.2010 po Statny sviatok
02.11.2011 ut
03.11.2011 st
04.11.2011 &t
05.11.2012 pi
06.11.2013 S0
07.11.2013 ne
08.11.2014 po
09.11.2014 ut
10.11.2015 st
11.11.2015 st
12.11.2016 pi
13.11.2016 S0
14112017 ne
15.11.2017 po
16.11.2018 ut
17.11.2018 st Statny sviatok
18.11.2019 §t 8 Oboznamenie sa s podkladmi
19.11.2019 pi 8 Oboznamenie sa s podkladmi
20.11.2020 S0
21.11.2020 ne
22.11.2010 po 8 Oboznamenie sa s podkladmi
23.11.2010 ut 8 Oboznamenie sa s podkladmi
24.11.2010 st 8 Odovzdanire staveniska
25.11.2011 st 8 Vykon SD
26.11.2010 pi 8 Vykon SD
27.11.2010 S0 '
28.11.2010 ne ; :
29.11.2010 po 8 Vykon SD
30.11.2010 ut 8 Vykon SD
Vykon SD
Spolu dni 9 Vykon SD
Datum a podpis: 30.11.2010

Ing. Ladislav Cupka
projektovy manazér

Liptovska vodarenska spolgénost, a.s.

DOPRAVOPROJEKT, a.s. ;

Kominérska 2,4 832 03 Bratislava i | "

Stavebny dozor v rdmci projektu : M P 2?

Vystavba kanalizdcie - Bobrovec, vodar : %)
Jalovec, Trstené Sp@i@éﬂ@ﬂt, a.S.

Bratanikova 1760, 631 80 Liptovsky Mikulad



DOPRAVOPROJEKT
® DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominarska 2,4
832 03 Bratislava 3
Pracovisko: Stefanikova 1780
031 80 Liptovsky Mikulas,

PRIEBEZNA KVARTALNA SPRAVA

O POSKYTOVANYCH SLUZBACH

NOVEMBER, DECEMBER 2010 - JANUAR 2011
Stavba :

,» Vystavba kanalizacie — Bobrovec, Jalovec, Trstené*

Sprava SD X172010 - 122011 1/3



DOPRAVOPROJEKT,

® DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominarska 2,4
832 03 Bratislava 3

Pracovisko: Stefanikova 1780
031 80 Liptovsky Mikulas,

Sprava stavebného dozora Dopravoprojektu, a.s., Bratislava podPa ¢linku 5.5
Zmluvy o poskytnuti sluzby

1. Popis prac vykonanych zhotovitePom po¢as uplynulého kvartalu:

V priebehu sledovaného obdobia sa uskuto¢nila doddvka stavebného materidlu na stavenisko
a zacali sa prace na vetvach:

Bobrovec EA - 4 — kanalizacia a domové pripojky
Bobrovec EA — 0-3-1-1 — kanalizacia a domové pripojky
Jalovec — vetva JA - kanalizacia

Jalovec - vetva JD - kanalizacia

Stavebné prace zrealizované v sledovanom obdobi:

Bobrovec EA - 4 — kanalizacia a domové pripojky

Na uvedenej vetve bola zrealizovana Cast’ kanaliza¢ného zberac¢a PVC -U DN 300mm od
Sachty 7 po Sachtu 4 v dizke 150, 65m vratane 4 kanalizaénych $acht DN 1 000 mm. Na
uvedenom tseku vetvy bolo zrealizovanych 10 domovych pripojok o celkovej dizke 34,5 m,
ktoré st ukonené v reviznych Sachti¢kach PVC DN 400.

Bobrovec EA — 0-3-1-1 — kanalizacia a domové pripojky

Na uvedenej vetve bola zrealizovand &ast’ kanalizaéného zberata PVC -U DN 300mm od
Sachty 1 po Sachtu 4 v dizke 165, 58m vratane 4 kanalizatnych §acht DN 1 000 mm. Na
uvedenom tseku vetvy bolo zreahzovanych 6 domovych pripojok o celkovej dizke 49,43 m,
ktoré st ukongené v reviznych $achti¢kach PVC DN 400.

Jalovec — vetva JA - kanalizacia
Na uvedengj vetve bola zadat4 realizacia prac Casti kanalizaéného zberata PVC —U DN 300

mm od Sachty 38 po Sachtu 42 bez realizacie pripojok v dizke cca 80 m, t.j. kanaliza¢né
Sachty DN 1 000 ¢. 40 a 42

Jalovec - vetva JD — kanalizacia

Na uvedenej vetve bola zacata realizicia prac €asti kanalizatného zberata PVC —U DN 300

mm od Sachty 65 bez realizacie pripojok v dizke cca 15 m, t.j. kanaliza¢né Sachty DN 1 000
¢. 65

2. Zoznam zmien nariadenych stavebnym dozorom a odsihlasenych objednivatel'om:

SD nenariadil ziadne zmeny.

SD suhlasil na zéklade poziadavky zhotovitel'a so zmenou trasy umiestnenia zberaca EA -0-3-
1-1 occa 1,5 m vpravo ( do telesa nespevnenej miestnej — polnej komunikacie) z dovodu
vyskytu stromovej ihli¢nanovej aleje akolizie projektovanej trasy zberata s existujucim
vedenim meliora¢nej zavlahy ( stibeh od 0,5 do 2 m)

Sprdava SD XI/2010 - 12011 2/3



DOPRAVOPROJEKT,
® DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominarska 2,4
832 03 Bratislava 3

Pracovisko: Stefanikova 1780
031 80 Liptovsky Mikulas,

SD stavby na zaklade poziadavky objednavatela vydal prikaz na prerusenie prac dia
26.1.2011 na celd stavbu, do doby odsthlasenia objednavatelom stavby  druh
zabudovavaného potrubného materialu, ktory sa bude na predmetnej stavbe pouzivat’ - list €.
2/2011 .

3. Porovnanie vecného a finanéného plnenia s pracovnym harmonogramom zhotovitel’a

7 hladiska plnenia vecného st prace vykonavané podla odsuhlaseného harmonogramu.
Planovana fakturacia za uplynulé obdobie bola odhadovana vo vyske 290 000,00 €.
Skuto¢na fakturacia po odsuhlaseni predlozenej faktury bude nizSia — cca 100 000 €.

4. Odhad vykonov a ¢erpania finanénych prostriedkov na dielo na d’alsi kvartail

Odhad vykonov a &erpanie finanénych prostriedkov na dielo na d’alsi kvartal je zhotovitelom
stavebnych prac planované podl'a odsuhlasenych harmonogramov. Zadatie prac v termine od
15.3.2011, a finan¢né plnenie sa predpoklada na sumu 390 000,00 €.

V L. Mikulasi dia 1.2.2011

Spravu spracoval:
Ing. Vladimig:__,(,)\lexa, stavebny dozor Dopravoprojekt a.s. Bratislava

)

g DOPRAVOPROJEKT, as.
R ¥ ominarska 2,4 832 03 Bra_tls]a\'a
— T\/Q Stavebny dozor v rémci projektu

Vystavba kanalizdcie - Bobrovec,
Jalovec, Trstené

Spravu schvalil:
Ing. Ladislav Cupka, projektovy manazér LVS a.s. Liptovsky Mikula3

Sprdva SD XI/2010 - 172011 3/3



Liptovska vodarenskéa spolocnost, a.s.

Kod dokladu 9

Cislo dokladu 912011001

Opis uctovného dokladu

DF Kanalizacia Bobrovec, Jalov

Datum vyhotovenia

31.1.2011

*201102 32128 EUR 0,00 15 990,00 0421315 stav. dozor
*201102  31.1.2011 34310 EUR 2 665,00 0,00 stav. dozor
*201102  31.1.2011 042131 EUR 13 325,00 0,00 stav. dozor
Spolu za doklad: 15 990,00 15 990,00
Vyhotovil / Schvalil
Meno Dna Podpis 7/ /| Meno Dia Podpis
Bc. Veronika / ’ g’ . . L v
Rusinova SRtz /Jgﬁ/’fj’ﬂ/ /4{’}/7? DEmelrSiEbeioy 03.02.2011 'v//“ » / d
i .
/
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