

Priebežná faktúra V

Názov projektu: Kanalizácia a ČOV Východná Kód ITMS: 24110110046 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 031/1.2MP/2009 zo dňa 14.12.2009		Faktúra číslo: 6120008 Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov								
Dodávateľ: EUTECH a. s. Trieda SNP 61 040 11 Košice IČO: 36 596 957 DIČ: 2022050371 IČ DPH: SK2022050371 Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s. Rooseveltova 10, 040 01 Košice Účet: 1137043006 Kód banky: 1111	LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Došlo: 13 -03- 2012 Číslo: <i>940</i> Pridelené:	Objednávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš IČO: 36672441 DIČ: 2022236557 IČ DPH: SK2022236557								
Platobné podmienky: Dátum vystavenia: 9.3.2012 Dátum dodania služby: 29.2.2012 Dátum splatnosti: do 60 dní po doručení objednávateľovi										
Fakturované údaje: V súlade so Zmluvou o poskytovaní služieb zo dňa 11.11.2010 Vám fakturujeme výkon stavebného dozoru na stavbe: Kanalizácia a ČOV Východná za obdobie december 2011 - február 2012 vo výške <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">EUR:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>suma bez DPH - základ DPH</td> <td style="text-align: right;">48 911,00</td> </tr> <tr> <td>DPH 20 %:</td> <td style="text-align: right;">9 782,20</td> </tr> <tr> <td>celková suma k úhrade</td> <td style="text-align: right;">58 693,20</td> </tr> </tbody> </table> Variabilný symbol: 6120008 Konštantný symbol : 308				EUR:	suma bez DPH - základ DPH	48 911,00	DPH 20 %:	9 782,20	celková suma k úhrade	58 693,20
	EUR:									
suma bez DPH - základ DPH	48 911,00									
DPH 20 %:	9 782,20									
celková suma k úhrade	58 693,20									
Dodávateľ: Ing. Marián Boga predseda predstavenstva EUTECH a. s. podpis: EUTECH a.s. Trieda SNP 61, 040 11 Košice IČO: 36 596 957 IČ DPH: SK2022050371										

Príloha č.1: Finančné plnenie

Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná
Kód ITMS: 24110110046

Prehľad o skutočne odpracovaných dňoch a sadzbách
za obdobie december 2011 - február 2012

Pracovná pozícia	Meno a priezvisko	Zmluvný počet pracovných dní	Sadzba za deň (EUR)	Odpracované dni			Odpracované dni v období 12/2011 - 02/2012	Čiastka k úhrade (EUR)	Odpracované dni celkom	Počet pracovných dní do konca projektu
				12/11	1/12	2/12				
Hlavný inžinier stavby	Ing. Pavel Klein	300	526	9	7	10	26	13 676	179	121
Stavebný dozor	Ing. Zdenko Titko	450	405	12	14	15	41	16 605	246	204
Stavebný dozor	Ing. Miroslav Bielík	450	405	17	14	15	46	18 630	251	199
Krátkodobí špecialisti		50	277	0	0	0	0	0	0	50
–	–							0		
Celkom		1250		38	35	40	113	48 911	676	574

EUTECH a.s.
Trieda SNP 61, 040 11 Košice
IČO: 36 596 957
IČ DPH: SK2022050371

Ing. Marián Boga
predseda predstavenstva

VÝKAZ DOCHÁDZKY EXPERTOV PRE ZMLUVU O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti :	EUTECH, a.s.
Kód ITMS:	24110110046
Názov zmluvy :	Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná
Meno a priezvisko experta :	Ing. Pavel Klein
Pozícia (podľa rozpisu nákladov) :	Hlavný inžinier stavby

Mesiac: **December** Rok: **2011**


Deň	Dni práce	Miesto výkonu práce	Popis práce	Poznámky
01	1	L. Mikuláš	Pochôdzka trasy kanaliačných zberačov vo Východnej a v Hybe, kontrola lôžka, zásypov a paženia	
02	1	L. Mikuláš	Pochôdzka stavby, kontrola kvality prác kanalizácia a ČOV	
03				
04				
05				
06	1	L. Mikuláš	Kontrola faktúry za 11/2011	
07	1	L. Mikuláš	Týždenný výrobný výbor	
08	1	L. Mikuláš	Pochôdzka stavby, kontrola kvality prác a BOZP	
09	1	L. Mikuláš	Kontrola čiastkovej faktúry za 10/2011 a jej potvrdenie	
10				
11				
12				
13	1	L. Mikuláš	Kontrola proj. dokumentácie stavebná a tech. časť	
14	1	L. Mikuláš	Mesačný kontrolný deň stavby č.12	
15	1	L. Mikuláš	Pochôdzka stavby, kontrola betonárskych prác na ČOV	
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
Celkom (Total):	9			

Dátum: 10.01.2012

Podpis hlavného inžiniera stavby:

Dátum: 10.1.2012

Podpis a pečiatka Objednávateľa:

 **Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

VÝKAZ DOCHÁDZKY EXPERTOV PRE ZMLUVU O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti :	EUTECH, a.s.
Kód ITMS:	24110110046
Názov zmluvy :	Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná
Meno a priezvisko experta :	Ing. Pavel Klein
Pozícia (podľa rozpisu nákladov) :	Hlavný inžinier stavby

Mesiac: **Január** Rok: **2012**

Deň	Dni práce	Miesto výkonu práce	Popis práce	Poznámky
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10	1	L. Mikuláš	Pochôdzka stavby, kontrola kvality prác a BOZP	
11	1	L. Mikuláš	Týždenný výrobný výbor	
12	1	L. Mikuláš	Kontrola proj. dokumentácie stavebná a tech. časť	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24	1	L. Mikuláš	Kontrola upravenej projektovej dokumentácie objektov ČOV	
25	1	L. Mikuláš	Mesačný kontrolný deň stavby č.13	
26	1	L. Mikuláš	Pochôdzka stavby, kontrola tesárskych prác na ČOV, krov	
27				
28				
29				
30				
31	1	L. Mikuláš	Kontrola upravenej projektovej dokumentácie stavebnej časti ČS a tlmiacej šachty	
Celkom (Total):	7			

Dátum: 01.02.2012

Podpis hlavného inžiniera stavby:



Dátum : 02 FEB. 2012

Podpis a pečiatka Objednávateľa:



Liptovská
vodárenská
spoločnosť, a.s.
Pavlačná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

VÝKAZ DOCHÁDZKY EXPERTOV PRE ZMULVU O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti :	EUTECH, a.s.
Kód ITMS:	24110110046
Názov zmluvy :	Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná
Meno a priezvisko experta :	Ing. Pavel Klein
Pozícia (podľa rozpisu nákladov) :	Hlavný inžinier stavby

Mesiac: **Február** Rok: **2012**

Deň	Dni práce	Miesto výkonu práce	Popis práce	Poznámky
01	1	L. Mikuláš	Kontrola parametrov a hydraulický výpočet čerp. staníc	
02	1	L. Mikuláš	Kontrola parametrov a hydraulický výpočet čerp. staníc	
03				
04				
05				
06				
07	1	L. Mikuláš	Pochôdzka stavby, kontrola kvality prác a BOZP	
08	1	L. Mikuláš	Týždenný výrobný výbor	
09	1	L. Mikuláš	Kontrola súpisu prác za 01/2012	
10				
11				
12				
13				
14	1	L. Mikuláš	Kontrola súpisu prác a vydanie pot. faktúry za 01/2012	
15	1	L. Mikuláš	Kontrola proj. dokumentácie stavebná a tech. časť	
16				
17				
18				
19				
20				
21	1	L. Mikuláš	Rokovanie s investorom vo veci dimenzovania čerp. staníc	
22	1	L. Mikuláš	Mesačný kontrolný deň stavby č.14	
23	1	L. Mikuláš	Pochôdzka kanalizácie a kontrola vykonaných skúšok kanalizácie	
24				
25				
26				
27				
28				
29				
Celkom:	10			

Dátum: 07.03.2012

Podpis hlavného inžiniera stavby:

Klein

Dátum : 07.03.2012

Podpis a pečiatka Objednávateľa:


 Liptovské
 vodárenské
 spoločnosť, a.s.
 Revolučná 593, 031 05 Liptovský Mikuláš

VÝKAZ DOCHÁDZKY STAVEBNÉHO DOZORA PRE ZMLUVU O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti :	EUTECH a.s., Košice
Kód ITMS:	24110110046
Názov zmluvy :	Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná
Meno a priezvisko stavebného dozora:	Ing. Zdenko TITKO
Pozícia (podľa rozpisu nákladov):	Dozor stavby

Mesiac: **December** Rok: **2011**

Deň	Dni práce	Miesto výkonu práce	Popis práce	Poznámky
01	1	Hybe, Východná	Kontrola prác: Hybe – ČOV, Východná – kanalizačné zberače a stoky	
02	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Kontrola prác: Hybe – ČOV, Východná – kanalizačné zberače a stoky, kontrola súpisu vykonaných prác	
03				
04				
05				
06				
07				
08	1	L. Mikuláš, Hybe	Kontrola súpisu vykonaných prác, kontrola prác: Hybe – ČOV	
09	1	L. Mikuláš, Hybe	Kontrola fa, kontrola prác: Hybe – ČOV	
10				
11				
12	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Kontrola prác: Hybe – ČOV, Východná – kanalizačné zberače a stoky	
13	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Kontrola prác: Hybe – ČOV, Východná – kanalizačné zberače a stoky	
14	1	L. Mikuláš, Hybe	Mesačný kontrolný deň, kontrola prác: Hybe – ČOV	
15	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Kontrola prác: Hybe – ČOV, Východná – kanalizačné zberače a stoky	
16	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Kontrola prác: Hybe – ČOV, Východná – kanalizačné zberače a stoky	
17				
18				
19	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Kontrola prác: Hybe – ČOV, Východná – tlakové skúšky potrubí	
20	1	Východná	Tlakové skúšky potrubí	
21	1	Východná	Tlakové skúšky potrubí	
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
Celkom :	12			

Dátum: 09.01.2012

Podpis stavebného dozora:



Dátum: 10.01.2012

Podpis a pečiatka konečného príjemcu:

 **Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.**
 Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

VÝKAZ DOCHÁDZKY STAVEBNÉHO DOZORA PRE ZMLUVU O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti :	EUTECH a.s., Košice
Kód ITMS:	24110110046
Názov zmluvy :	Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná
Meno a priezvisko stavebného dozora:	Ing. Zdenko TITKO
Pozícia (podľa rozpisu nákladov):	Dozor stavby

Mesiac: **Január** Rok: **2012**

Deň	Dni práce	Miesto výkonu práce	Popis práce	Poznámky
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09	1	L. Mikuláš, Hybe	Kontrola prác: Hybe - ČOV , kontrola prepracovanej PD	
10	1	L. Mikuláš, Hybe	Kontrola prác: Hybe - ČOV , kontrola prepracovanej PD	
11	1	L. Mikuláš, Hybe	Výrobný výbor, kontrola prác: Hybe - ČOV	
12	1	L. Mikuláš, Hybe	Kontrola prác: Hybe - ČOV	
13				
14				
15				
16	1	L. Mikuláš, Hybe	Kontrola prác: Hybe - ČOV, agenda	
17	1	L. Mikuláš, Hybe	Kontrola prác: Hybe - ČOV	
18	1	L. Mikuláš, Hybe	Kontrola prác: Hybe - ČOV , kontrola prepracovanej PD	
19	1	L. Mikuláš, Hybe	Kontrola prác: Hybe - ČOV , kontrola prepracovanej PD	
20				
21				
22				
23	1	L. Mikuláš, Hybe	Kontrola prác: Hybe - ČOV	
24	1	L. Mikuláš, Hybe	Kontrola prác: Hybe - ČOV	
25	1	L. Mikuláš, Hybe	Kontrolný deň, kontrola prác: Hybe - ČOV	
26	1	L. Mikuláš, Hybe	Kontrola prác: Hybe - ČOV	
27				
28				
29				
30	1	L. Mikuláš, Hybe	Kontrola prác: Hybe - ČOV	
31	1	L. Mikuláš, Hybe	Kontrola prác: Hybe - ČOV	
Celkom :	14			

Dátum: 02.02.2012

Dátum: 02.02.2012

Podpis stavebného dozora:

Podpis a pečiatka konečného prijímateľa:

**Liptovská
vodárenská
spoločnosť, a.s.**
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

VÝKAZ DOCHÁDZKY STAVEBNÉHO DOZORA PRE ZMLUVU O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti :	EUTECH a.s., Košice
Kód ITMS:	24110110046
Názov zmluvy :	Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná
Meno a priezvisko stavebného dozora:	Ing. Zdenko TITKO
Pozícia (podľa rozpisu nákladov):	Dozor stavby

Mesiac: **Február**


Rok: **2012**

Deň	Dni práce	Miesto výkonu práce	Popis práce	Poznámky
01	1	L. Mikuláš	Kontrola kamerových skúšok kanalizačných rozvodov s vyhodnotením	
02	1	L. Mikuláš	Kontrola kamerových skúšok kanalizačných rozvodov s vyhodnotením, pracovné jednanie k prepracovanej PD	
03				
04				
05				
06	1	L. Mikuláš	Kontrola kamerových skúšok kanalizačných rozvodov s vyhodnotením	
07	1	L. Mikuláš	Kontrola kamerových skúšok kanalizačných rozvodov s vyhodnotením	
08	1	L. Mikuláš	Výrobný výbor, kontrola súpisu vykonaných prác	
09	1	L. Mikuláš	Kontrola súpisu vykonaných prác	
10				
11				
12				
13	1	L. Mikuláš	Kontrola súpisu vykonaných prác	
14	1	L. Mikuláš	Kontrola faktúry	
15	1	L. Mikuláš	Kontrola kamerových skúšok kanalizačných rozvodov s vyhodnotením	
16	1	L. Mikuláš	Kontrola kamerových skúšok kanalizačných rozvodov s vyhodnotením	
17				
18				
19				
20	1	L. Mikuláš	Kontrola kamerových skúšok kanalizačných rozvodov s vyhodnotením	
21	1	L. Mikuláš	Prejednanie predloženej ponuky zhotoviteľa na dodávku čerpadiel pre jednotlivé ČS	
22	1	L. Mikuláš, Hybe	Kontrolný deň, kontrola prác: Hybe - ČOV	
23	1	L. Mikuláš, Hybe	Kontrola prác: Hybe - ČOV, kontrola dodanej prepracovanej PD PS 02-ČS1, ČS2, ČOV Hybe	
24	1	L. Mikuláš, Hybe	Kontrola prác: Hybe - ČOV	
25				
26				
27				
28				
29				
Celkom :	15			

Dátum: 05.03.2012

Dátum: 05.03.2012

Podpis stavebného dozora:



Podpis a pečiatka konečného prijímateľa:


 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
 Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

VÝKAZ DOCHÁDZKY STAVEBNÉHO DOZORA PRE ZMLUVU O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti :	EUTECH a.s., Košice
Kód ITMS:	24110110046
Názov zmluvy :	Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná
Meno a priezvisko stavebného dozora :	Ing. Bielík Miroslav
Pozícia (podľa rozpisu nákladov) :	Stavebný dozor

Mesiac: **December** Rok: **2011**

Deň	Dni práce	Miesto výkonu práce	Popis práce	Poznámky
01	1	Východná, Hybe	Kontrola prác: stoka C, C9, A2, výtlak z ČS 1 na ČS, ČOV	
02	1	Východná, Hybe	Kontrola prác: stoka C, C9, A2, výtlak z ČS 1 na ČS, ČOV	
03				
04				
05	1	Východná, Hybe	ČOV – prebranie výztuže, Kontrola prác: C, C9	
06	1	Východná Hybe	ČOV – prebranie výztuže, Kontrola prác: C, C9	
07	1	Východná, L. M.	Porada , Kontrola prác: stoka C, C9	
08	1	Východná, Hybe	ČOV- kontrola výztuže, Kontrola prác: C, C9	
09	1	Východná, Hybe	ČOV-Kontrola betónáže, Kontrola prác: C, C9	
10				
11				
12	1	Východná, Hybe	Kontrola prác: C, C9, C1, C9-prípojky	
13	1	Východná, Hybe	Kontrola prác: stoka C, C9, C1, C-prípojky	
14	1	LM, Vých. Hybe	Kontrolný deň, Kontrola prác: C, C-prípojky, ČOV	
15	1	Východná, Hybe	ČOV, Kontrola prác: C-prípojky, stoka C	
16	1	Východná, Hybe	ČOV, Kontrola prác : C, C9,	
17				
18				
19	1	Východná, Hybe	ČOV, skúšky tesnosti C, D1, B5	
20	1	Východná	Kontrola prác: C, C5 – terénne úpravy	
21	1	Východná	Skúšky tesnosti C, Kontrola prác : C	
22	1	Východná	Kontrola prác: C,	
23	1	Východná	Kontrola prác: C,	
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
Celkom (Total):	17			


Dátum: 09.01.2012

Podpis stavebného dozora:



Dátum : 10.01.2012

Podpis a pečiatka konečného prijímateľa:



VÝKAZ DOCHÁDZKY STAVEBNÉHO DOZORA PRE ZMLUVU O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti :	EUTECH a.s., Košice
Kód ITMS:	24110110046
Názov zmluvy :	Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná
Meno a priezvisko stavebného dozora :	Ing. Bielik Miroslav
Pozícia (podľa rozpisu nákladov) :	Stavebný dozor

Mesiac: **Január** Rok: **2012**

Deň	Dni práce	Miesto výkonu práce	Popis práce	Poznámky
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10	1	L. Mikuláš	Kontrola protokolov skúšok tesnosti	
11	1	L. Mikuláš, Hybe	Výrobný výbor, Kontrola prác : ČOV Hybe	
12	1	L. Mikuláš, Hybe	Kontrola prác: ČOV Hybe	
13	1	L. Mikuláš, Hybe	Kontrola protokolov skúšok tesnosti	
14				
15				
16				
17	1	L. Mikuláš	Kontrola protokolov skúšok tesnosti	
18	1	L. Mikuláš	Kontrola protokolov skúšok tesnosti + kamerové záznamy	
19	1	L. Mikuláš	Kontrola kamerových záznamov	
20	1	L. Mikuláš	Kontrola kamerových záznamov + vyhodnotenie	
21				
22				
23				
24	1	L. Mikuláš Hybe	Kontrola prác: Hybe ČOV,	
25	1	L. Mikuláš	Kontrolný deň, Kontrola a vyhodnotenie kamerových záznamov.	
26	1	L. Mikuláš Hybe	Kontrola prác Hybe ČOV	
27	1	L. Mikuláš	Kontrola protokolov tesnosti a kamerových záznamov	
28				
29				
30	1	L. Mikuláš	Kontrola protokolov tesnosti a kamerových záznamov	
31	1	L. Mikuláš	Kontrola kamerových záznamov a vyhodnotenie	
Celkom (Total):	14			

Dátum: 02.02.2012

Podpis stavebného dozora:



Dátum : 02.02.2012

Podpis a pečiatka konečného prijímateľa:

 **Liptovská
vodárenská
spoločnosť, a.s.**
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

VÝKAZ DOCHÁDZKY STAVEBNÉHO DOZORA PRE ZMLUVU O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti :	EUTECH a.s., Košice
Kód ITMS:	24110110046
Názov zmluvy :	Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná
Meno a priezvisko stavebného dozora :	Ing. Bielik Miroslav
Pozícia (podľa rozpisu nákladov) :	Stavebný dozor

Mesiac: **Február** Rok: **2012**

Deň	Dni práce	Miesto výkonu práce	Popis práce	Poznámky
01	1	L. Mikuláš	Kontrola protokolov skúšok tesnosti	
02	1	L. Mikuláš	Kontrola protokolov skúšok tesnosti	
03	1	L. Mikuláš	Kontrola protokolov skúšok tesnosti + kamerové záznamy	
04				
05				
06				
07	1	L. Mikuláš	Kontrola protokolov skúšok tesnosti + kamerové záznamy	
08	1	L. Mikuláš	Kontrola protokolov skúšok tesnosti + kamerové záznamy	
09	1	L. Mikuláš	Kontrola protokolov skúšok tesnosti + kamerové záznamy	
10	1	L. Mikuláš	Kontrola protokolov skúšok tesnosti + kamerové záznamy	
11				
12				
13				
14	1	L. Mikuláš	Kontrola protokolov skúšok tesnosti + kamerové záznamy	
15	1	L. Mikuláš	Kontrola protokolov skúšok tesnosti + kamerové záznamy	
16				
17				
18				
19				
20				
21	1	L. Mikuláš	Kontrola protokolov skúšok tesnosti + kamerové záznamy	
22	1	L. Mikuláš	Kontrolný deň + kamerové záznamy	
23	1	L. Mikuláš	Kontrola protokolov skúšok tesnosti + kamerové záznamy	
24	1	L. Mikuláš	Kontrola protokolov skúšok tesnosti + kamerové záznamy	
25				
26				
27				
28	1	L. Mikuláš Hybe	Kontrola uloženia výztuže šachiet + kamerové záznamy	
29	1	L. Mikuláš Hybe	Kontrola debnenia pred bet. šachiet + kamerové záznamy	
Celkom (Total):	15			


Dátum: 05.03.2012

Podpis stavebného dozora:



Dátum : 05.03.2012

Podpis a pečiatka končného prijímateľa:


 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
 Revolučná 595, 045 05 Liptovský Mikuláš