

Zhotoviteľ: ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. Mlynské nivy 61/A 820 15 Bratislava IČO: 31355161 DRČ: 2 020 379 691 IČ DPH: SK2020379691 Bankový ústav: Tatra banka, a.s. Číslo účtu: 2622005155/1100		Faktúra č.: 1191150009
		Konštantný symbol: 0308

Obchodný reg: Okresný súd Bratislava I.
Oddiel: Sro
Vložka č.: 5475/B

Objednávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ </td> </tr> <tr> <td>Došlo:</td> <td style="text-align: center;">14 -10- 2011</td> </tr> <tr> <td>Číslo: 4433</td> <td>Pril.:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Pridelené ref.:</td> </tr> </table>	LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ		Došlo:	14 -10- 2011	Číslo: 4433	Pril.:	Pridelené ref.:	
LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ									
Došlo:	14 -10- 2011								
Číslo: 4433	Pril.:								
Pridelené ref.:									
IČO: 36 672 441									
DRČ: 2 022 236 557									
IČ DPH: SK2022236557									


Stavba: KANALIZÁCIA A ČOV VÝCHODNÁ
Kód ITMS: 24110110046
NS 809/ZAAB

Deň splatnosti	90 dní od doručenia Objednávateľovi
Forma úhrady	p.p.
Dátum vyhotovenia	13.10.2011
Dátum dodania tovaru/služby	30.9.2011

Projekt: Kanalizácia a ČOV Východná
Zmluva: Kanalizácia a ČOV Východná
 Zmluva o dielo 09/2010

V zmysle Zmluvy o dielo č. 09/2010 zo dňa 1.10.2010 Vám fakturujeme za vykonané stavebné práce od 1.9.2011 do 30.9.2011 v súlade s odsúhlaseným "súpisom vykonaných prác".

Cena bez DPH	1 221 595,21 €
Základ pre DPH	1 221 595,21 €
DPH 20%	244 319,04 €
Cena s DPH	1 465 914,25 €
Zádržné 10%	122 159,52 €
K úhrade bez DPH	1 099 435,69 €
DPH 20%	244 319,04 €
K úhrade celkom s DPH	1 343 754,73 €

Zhotoviteľ: Dátum: 13.10.2011 Konateľ spoločnosti a riaditeľ podnikateľskej oblasti Pozemné a inžinierske stavitel'stvo CZ/SK Ing. Juraj Hirner Razítko:  ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. Mlynské nivy 61/A SK - 820 15 Bratislava IČ DPH: SK2020379691 IČO: 31355161 Podpis:
--

Stavebný dozor: Dátum: 14.10.2011 Hlavný inžinier stavby Ing. Pavel Klein Razítko:  Podpis:
--

Objednávateľ: Dátum: 14.10.2011 Projektový manažér p. Ján Bendík Razítko:  Podpis:
--

Pavel