

LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ a.s. LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ	
Došlo:	19 -12- 2012
Číslo: 5708	Pridelené:

Čiastková faktúra 1290870035

Názov opatrenia:	Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš	Faktúra č.:	1290870035
Číslo zmluvy o poskytnutí "NFP":	038/1.2 MP/2009	Obdobie:	01.11.2012-30.11.2012
Kód ITMS:	24110110056	Zmluva o dielo č.:	09/2010
Názov projektu:	Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš		
Zhotoviteľ:	<b>ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.</b> Mlynské nivy 61/A 820 15 Bratislava	Objednávateľ:	<b>Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.</b> Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO:	31355161	IČO:	36672441
DIČ:	2020379691	DIČ:	2022236557
IČ DPH:	SK2020379691	IČ DPH:	SK2022236557
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.	Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu pre platbu v EUR:	2622005155/1100	Číslo účtu:	0302453005/5600

Platobné podmienky:  
**Dátum vystavenia:** 10.12.2012  
**Dátum dodania tovaru/služby:** 30.11.2012  
**Dátum splatnosti:** do 90 dní od doručenia objednávateľovi

Fakturované údaje:

Fakturujeme Vám stavebné práce: Na stavbe "Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš" v rozsahu podľa priloženého súpisu prác

	<b>EUR</b>
cena bez DPH:	<b>435 742,83</b>
základ DPH:	<b>435 742,83</b>
DPH 20%:	<b>87 148,56</b>
<b>FAKTUROVANÁ SUMA SPOLU:</b>	<b>522 891,39</b>
z toho:	
zádržné 10%:	<b>43 574,29</b>
<b>Na základe predloženej Zábezpeky na zadržané platby (Banková záruka č. 612.633) sa uvoľňuje zádržné z čiastkovej faktúry č. 1290870035 v plnej výške, t.j.:</b>	<b>43 574,29</b>
<b>k úhrade práce bez DPH:</b>	<b>435 742,83</b>
<b>k úhrade DPH 20% zo základu DPH:</b>	<b>87 148,56</b>
<b>k úhrade celkom s DPH:</b>	<b>522 891,39</b>

<p><b>Zhotoviteľ:</b>  Dátum: <input type="text"/></p> <p>Hlavný stavbyvedúci  Ing. František Soporský</p> <p>Razítko: <input type="text"/></p> <p>Podpis: <input type="text"/></p>	<p><b>Stavebný dozor:</b>  Dátum: <input type="text"/></p> <p>Hlavný inžinier stavby  Ing. Ivan Duranka</p> <p>Razítko: <input type="text"/></p> <p>Podpis: <input type="text"/></p>	<p><b>Objednávateľ:</b>  Dátum: <input type="text"/></p> <p>Projektový manažér  Ing. Ladislav Čupka</p> <p>Razítko: <input type="text"/></p> <p>Podpis: <input type="text"/></p>
---	--	--