


**Čiastková faktúra**

**1290870027**



Názov opatrenia:	Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš	Faktúra č.:	<b>1290870027</b>
Číslo zmluvy o poskytnutí "NFP":	038/1.2 MP/2009	Obdobie:	01.10.2012-31.10.2012
Kód ITMS:	24110110056	Zmluva o dielo č.:	09/2010
Názov projektu:	Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš		
<b>Zhotoviteľ:</b>		<b>Objednávateľ:</b>	
<b>ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.</b> <b>Mlynské nivy 61/A</b> <b>B20 15 Bratislava</b>		<b>Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.</b> <b>Revolučná 595</b> <b>031 05 Liptovský Mikuláš</b>	
IČO:	31355161	IČO:	36672441
DIČ:	2020379691	DIČ:	2022236557
IČ DPH:	SK2020379691	IČ DPH:	SK2022236557
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.	Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu pre platbu v EUR:	2622005155/1100	Číslo účtu:	0302453005/5600

<b>Platobné podmienky:</b>	
<b>Dátum vystavenia:</b>	02.11.2012
<b>Dátum dodania tovaru/služby:</b>	31.10.2012
<b>Dátum splatnosti:</b>	<b>do 90 dní od doručenia objednávateľovi</b>

**Fakturované údaje:**

Fakturujeme Vám stavebné práce: Na stavbe "Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš" v rozsahu podľa priloženého súpisu prác

	<b>EUR</b>
cena bez DPH:	<b>205 441,00</b>
základ DPH:	<b>205 441,00</b>
DPH 20%:	<b>41 088,20</b>
<b>FAKTUROVANÁ SUMA SPOLU:</b>	<b>246 529,20</b>
z toho:	
zádržné 10%:	<b>20 544,10</b>
<b>Na základe predloženej Zábezpeky na zadržané platby (Banková záruka č. 612.633) sa uvoľňuje zádržné z čiastkovej faktúry č. 1290870027 v plnej výške, t.j.:</b>	<b>20 544,10</b>
<b>k úhrade práce bez DPH:</b>	<b>205 441,00</b>
<b>k úhrade DPH 20% zo základu DPH:</b>	<b>41 088,20</b>
<b>k úhrade celkom s DPH:</b>	<b>246 529,20</b>

<p><b>Zhotoviteľ:</b></p> <p>Dátum: <input type="text"/></p> <p>Hlavný stavbyvedúci Ing. František Soporský</p> <p>Konateľ a riaditeľ podnikateľskej oblasti Pozemné a inžinierske staviteľstvo CZ/SK Ing. Juraj Hirner</p> <p>Razítko: <input type="text"/></p> <p>Podpis: <input type="text"/></p>	<p><b>Stavebný dozor:</b></p> <p>Dátum: <input type="text"/></p> <p>Hlavný inžinier stavby Ing. Ivan Duranka</p> <p>Razítko: <input type="text"/></p> <p>Podpis: <input type="text"/></p>	<p><b>Objednávateľ:</b></p> <p>Dátum: <input type="text"/></p> <p>Projektový manažér Ing. Ladislav Čupka</p> <p>Razítko: <input type="text"/></p> <p>Podpis: <input type="text"/></p>
--	---	---