

Došlo: - 2 - 11 - 2012

Číslo: 4780

Príloha:

Čiastková faktúra

1290870026

Názov opatrenia:	Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš	Faktúra č.:	1290870026
Číslo zmluvy o poskytnutí "NFP":	038/1.2 MP/2009	Obdobie:	01.10.2012-31.10.2012
Kód ITMS:	24110110056	Zmluva o dielo č.:	09/2010
Názov projektu:	Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš		
Zhotoviteľ:		Objednávateľ:	
ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. Mlynské nivy 61/A 820 15 Bratislava		Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš	
IČO:	31355161	IČO:	36672441
DIČ:	2020379691	DIČ:	2022236557
IČ DPH:	SK2020379691	IČ DPH:	SK2022236557
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.	Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu pre platbu v EUR:	2622005155/1100	Číslo účtu:	0302453005/5600
Platobné podmienky:			
Dátum vystavenia:	02.11.2012		
Dátum dodania tovaru/služby:	31.10.2012		
Dátum splatnosti:	do 90 dní od doručenia objednávateľovi		
Fakturované údaje:			
Fakturujeme Vám stavebné práce: Na stavbe "Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš" v rozsahu podľa priloženého súpisu prác			
			EUR
cena bez DPH:			1 303 113,91
základ DPH:			1 303 113,91
DPH 20%:			260 622,78
FAKTUROVANÁ SUMA SPOLU:			1 563 736,69
z toho:			
zádržné 10%:			130 311,40
Na základe predloženej Zábezpeky na zadržané platby (Banková záruka č. 612.633)			
sa uvoľňuje zádržné z čiastkovej faktúry č. 1290870026 v plnej výške, t.j.:			130 311,40
k úhrade práce bez DPH:			1 303 113,91
k úhrade DPH 20% zo základu DPH:			260 622,78
k úhrade celkom s DPH:			1 563 736,69
Zhotoviteľ:	Stavebný dozor:	Objednávateľ:	
Dátum: <input type="text"/>	Dátum: <input type="text"/>	Dátum: <input type="text"/>	
Hlavný stavbyvedúci Ing. František Soporský	Hlavný inžinier stavby Ing. Ivan Duranka	Projektový manažér Ing. Ladislav Čupka	
Konateľ a riaditeľ podnikateľskej oblasti Pozemné a inžinierske staviteľstvo CZ/SK Ing. Juraj Hirner			
Razítko: <input type="text"/>	Razítko: <input type="text"/>	Razítko: <input type="text"/>	
Podpis: <input type="text"/>	Podpis: <input type="text"/>	Podpis: <input type="text"/>	