

LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Došlo: 24 -09- 2012

Číslo: 4900

Pridelené:

Čiastková faktúra

1290870020

| | | | |
|----------------------------------|---|--------------------|---|
| Názov opatrenia: | Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš | Faktúra č.: | 1290870020 |
| Číslo zmluvy o poskytnutí "NFP": | 038/1.2 MP/2009 | Obdobie: | 01.08.2012-31.08.2012 |
| Kód ITMS: | 24110110056 | Zmluva o dielo č.: | 09/2010 |
| Názov projektu: | Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš | | |
| Zhotoviteľ: | ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. Mlynské nivy 61/A 820 15 Bratislava | Objednávateľ: | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 31355161 | IČO: | 36672441 |
| DIČ: | 2020379691 | DIČ: | 2022236557 |
| IČ DPH: | SK2020379691 | IČ DPH: | SK2022236557 |
| Bankové spojenie: | Tatra banka, a.s. | Bankové spojenie: | Prima banka Slovensko, a.s. |
| Číslo účtu pre platbu v EUR: | 2622005155/1100 | Číslo účtu: | 0302453005/5600 |

Platobné podmienky:

Dátum vystavenia: 14.09.2012

Dátum dodania tovaru/služby: 31.08.2012

Dátum splatnosti: do 90 dní od doručenia objednávateľovi

Fakturované údaje:

Fakturuje Vám stavebné práce: Na stavbe "Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš" v rozsahu podľa priloženého súpisu prác

| | EUR |
|--------------------------------|-------------------|
| cena bez DPH: | 743 712,91 |
| základ DPH: | 743 712,91 |
| DPH 20%: | 148 742,58 |
| FAKTUROVANÁ SUMA SPOLU: | 892 455,49 |
| z toho: | |
| zádržné 10%: | 74 371,29 |

Na základe predloženej Zábezpeky na zadržané platby (Banková záruka č. 612.633) sa uvoľňuje zádržné z čiastkovej faktúry č. 1290870020 v plnej výške, t.j.:

74 371,29

k úhrade práce bez DPH:

743 712,91

k úhrade DPH 20% zo základu DPH:

148 742,58

k úhrade celkom s DPH:

892 455,49

| | | |
|--|---|---|
| <p>Zhotoviteľ:</p> <p>Dátum: <input type="text"/></p> <p>Hlavný stavbyvedúci Ing. František Soporský</p> <p>Razítko: <input type="text"/></p> <p>Podpis: <input type="text"/></p> | <p>Stavebný dozor:</p> <p>Dátum: <input type="text"/></p> <p>Hlavný inžinier stavby Ing. Ivan Duranka</p> <p>Razítko: <input type="text"/></p> <p>Podpis: <input type="text"/></p> | <p>Objednávateľ:</p> <p>Dátum: <input type="text"/></p> <p>Projektový manažér Ing. Ladislav Čupka</p> <p>Razítko: <input type="text"/></p> <p>Podpis: <input type="text"/></p> |
|--|---|---|