

Došlo: 19-07-2012

Čiastková faktúra

1290870012

Názov opatrenia:	Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš	Faktúra č.:	1290870012
Číslo zmluvy o poskytnutí "NFP":	038/1.2 MP/2009	Obdobie:	01.06.2012-30.06.2012
Kód ITMS:	24110110056	Zmluva o dielo č.:	09/2010
Názov projektu:	Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš		
Zhotoviteľ:	ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. Mlynské nivy 61/A 820 15 Bratislava	Objednávateľ:	Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO:	31355161	IČO:	36672441
DIČ:	2020379691	DIČ:	2022236557
IČ DPH:	SK2020379691	IČ DPH:	SK2022236557
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.	Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu pre platbu v EUR:	2622005155/1100	Číslo účtu:	0302453005/5600

Platobné podmienky:

Dátum vystavenia: 11.07.2012
Dátum dodania tovaru/služby: 30.06.2012
Dátum splatnosti: do 90 dní od doručenia objednávateľovi

Fakturované údaje:

Fakturujeme Vám stavebné práce: Na stavbe "Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš" v rozsahu podľa priloženého súpisu prác

	EUR
cena bez DPH:	733 225,87
základ DPH:	733 225,87
DPH 20%:	146 645,18
FAKTUROVANÁ SUMA SPOLU:	879 871,05
z toho:	
zádržné 10%:	73 322,59

Na základe predloženej Zábezpeky na zadržané platby (Banková záruka č. 612.633)
sa uvoľňuje zádržné z čiastkovej faktúry č. 1290870012 v plnej výške, t.j.:

73 322,59

k úhrade práce bez DPH:

733 225,87

k úhrade DPH 20% zo základu DPH:

146 645,18

k úhrade celkom s DPH:

879 871,05

Zhotoviteľ:Dátum: Hlavný stavbyvedúci
Ing. František SoporskýKontakt a riaditeľ
podnikateľskej oblasti
Pozemné a inžinierske
staviteľstvo CZ/SK
Ing. Juraj Hirner

Razítko:

Podpis:

Stavebný dozor:Dátum: Hlavný inžinier stavby
Ing. Ivan Duranka

Razítko:

Podpis:

Objednávateľ:Dátum: Projektový manažér
Ing. Ladislav Čupka

Razítko:

Podpis: