

Došlo: 17-05-2012

Číslo: 1942 Pridelene:

Čiastková faktúra

1290870007

Názov opatrenia:	Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš	Faktúra č.:	1290870007
Číslo zmluvy o poskytnutí "NFP":	038/1.2 MP/2009	Obdobie:	01.04.2012-30.04.2012
Kód ITMS:	24110110056	Zmluva o dielo č.:	09/2010
Názov projektu:	Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš		
Zhotoviteľ:		Objednávateľ:	
ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. Mlynské nivy 61/A 820 15 Bratislava		Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš	
IČO:	31355161	IČO:	36672441
DIČ:	2020379691	DIČ:	2022236557
IČ DPH:	SK2020379691	IČ DPH:	SK2022236557
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.	Bankové spojenie:	DEXIA a.s., Liptovský Mikuláš
Číslo účtu pre platbu v EUR:	2622005155/1100	Číslo účtu:	0302453005/5600

Platobné podmienky:

Dátum vystavenia: 09.05.2012

Dátum dodania tovaru/služby: 30.04.2012

Dátum splatnosti: do 90 dní od doručenia objednávateľovi

Fakturované údaje:

Fakturuje Vám stavebné práce: Na stavbe "Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš" v rozsahu podľa priloženého súpisu prác

	EUR
cena bez DPH:	828 496,48
základ DPH:	828 496,48
DPH 20%:	165 699,30
FAKTUROVANÁ SUMA SPOLU:	994 195,78
z toho:	
zádržné 10%:	82 849,65

Na základe predloženej Zábezpeky na zadržané platby (Banková záruka č. 612.633)
sa uvoľňuje zádržné z čiastkovej faktúry č. 1290870007 v plnej výške, t.j.:

82 849,65

k úhrade práce bez DPH:

828 496,48

k úhrade DPH 20% zo základu DPH:

165 699,30

k úhrade celkom s DPH:

994 195,78

Zhotoviteľ:

Dátum:

Hlavný stavbyvedúci
Ing. František Soporský

Razítko:

Podpis:

Stavebný dozor:

Dátum:

Hlavný inžinier stavby
Ing. Ivan Duranka

Razítko:

Podpis:

Objednávateľ:

Dátum:

Projektový manažér
Ing. Ladislav Čupka

Razítko:

Podpis: