

Došlo: 14 -03- 2012

Číslo: 968

Pridelene:

Čiastková faktúra

1290870002

Názov opatrenia:	Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš	Faktúra č.:	1290870002
Číslo zmluvy o poskytnutí "NFP":	038/1.2 MP/2009	Obdobie:	01.02.2012-29.02.2012
Kód ITMS:	24110110056	Zmluva o dielo č.:	09/2010
Názov projektu:	Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš		
Zhotoviteľ:	ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. Mlynské nivy 61/A 820 15 Bratislava	Objednávateľ:	Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO:	31355161	IČO:	36672441
DIČ:	2020379691	DIČ:	2022236557
IČ DPH:	SK2020379691	IČ DPH:	SK2022236557
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.	Bankové spojenie:	DEXIA a.s., Liptovský Mikuláš
Číslo účtu pre platbu v EUR:	2622005155/1100	Číslo účtu:	0302453005/5600

Platobné podmienky:

Dátum vystavenia:

06.03.2012

Dátum dodania tovaru/služby:

29.02.2012

Dátum splatnosti:

do 90 dní od doručenia objednávateľovi

Fakturované údaje:

Fakturuje Vám stavebné práce: Na stavbe "Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš" v rozsahu podľa priloženého súpisu prác

cena bez DPH:

EUR**295 181,86**

základ DPH:

295 181,86

DPH 20%:

59 036,37**FAKTUROVANÁ SUMA SPOLU:****354 218,23**

z toho:

zádržné 10%:

29 518,19

Na základe predloženej Zábezpeky na zadržané platby (Banková záruka č. 612.633)

sa uvoľňuje zádržné z čiastkovej faktúry č. 1290870002 v plnej výške, t.j.:

29 518,19

k úhrade práce bez DPH:

295 181,86

k úhrade DPH 20% zo základu DPH:

59 036,37

k úhrade celkom s DPH:

354 218,23

Zhotoviteľ:

Dátum:

06 MAR. 2012

Hlavný stavbyvedúci
Ing. František SoporskýKonateľ a riaditeľ
podnikateľskej oblasti
Pozemné a inžinierske
staviteľstvo CZ/SK
Ing. Juraj Hirner

Razítko:

zippZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
Mlynské nivy 61/A
SK - 820 15 Bratislava
IČ DPH: SK2020379691 IČO: 31355161

Podpis:

Stavebný dozor:

Dátum:

12 -03- 2012

Hlavný inžinier stavby
Ing. Ivan Duranka

Razítko:

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2,4 832 03 Bratislava
Stavebný dozor na stavbe :
Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš

Podpis:

Objednávateľ:

Dátum:

14 MAR. 2012

Projektový manažér
Ing. Ladislav Čupka

Razítko:

LVS
Liptovská
vodárenská
spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

Podpis: