

Došlo: 15 -02- 2012

Číslo: 596 Pridelené:

Čiastková faktúra

1290870001

Názov opatrenia:	Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš	Faktúra č.:	1290870001
Číslo zmluvy o poskytnutí "NFP":	038/1.2 MP/2009	Obdobie:	01.01.2012-31.01.2012
Kód ITMS:	24110110056	Zmluva o dielo č.:	09/2010
Názov projektu:	Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš		
Zhotoviteľ:	<b>ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.</b> Mlynské nivy 61/A 820 15 Bratislava	Objednávateľ:	<b>Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.</b> Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO:	31355161	IČO:	36672441
DIČ:	2020379691	DIČ:	2022236557
IČ DPH:	SK2020379691	IČ DPH:	SK2022236557
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.	Bankové spojenie:	DEXIA a.s., Liptovský Mikuláš
Číslo účtu pre platbu v EUR:	2622005155/1100	Číslo účtu:	0302453005/5600
Platobné podmienky:			
Dátum vystavenia:	09.02.2012		
Dátum dodania tovaru/služby:	31.01.2012		
Dátum splatnosti:	do 90 dní od doručenia objednávateľovi		
Fakturované údaje:			
Fakturujeme Vám stavebné práce: Na stavbe "Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš" v rozsahu podľa priloženého súpisu prác			
			<b>EUR</b>
cena bez DPH:			<b>595 273,35</b>
základ DPH:			<b>595 273,35</b>
DPH 20%:			<b>119 054,67</b>
<b>FAKTUROVANÁ SUMA SPOLU:</b>			<b>714 328,02</b>
z toho:			
zádržné 10%:			<b>59 527,33</b>
<b>Na základe predloženej Zábezpeky na zadržané platby (Banková záruka č. 612.633) sa uvoľňuje zádržné z čiastkovej faktúry č. 1290870001 v plnej výške, t.j.:</b>			<b>59 527,33</b>
<b>k úhrade práce bez DPH:</b>			<b>595 273,35</b>
<b>k úhrade DPH 20% zo základu DPH:</b>			<b>119 054,67</b>
<b>k úhrade celkom s DPH:</b>			<b>714 328,02</b>
<b>Zhotoviteľ:</b> Dátum: 09 FEB. 2012  Konateľ a riaditeľ podnikateľskej oblasti Pozemné a inžinierske staviteľstvo CZ/SK Ing. Juraj Hirner  Razítko:  ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. Mlynské nivy 61/A SK - 820 15 Bratislava IČ DPH: SK2020379691 IČO: 31355161 - 29 -  Podpis: Ing. Juraj HIRNER	<b>Stavebný dozor:</b> Dátum: 13 -02- 2012  Hlavný inžinier stavby Ing. Ivan Duranka  Razítko: <b>DOPRAVOPROJEKT, a.s.</b> Kominárska 2,4 832 03 Bratislava Stavebný dozor na stavbe : Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš  Podpis: 	<b>Objednávateľ:</b> Dátum: 15 FEB. 2012  Projektový manažér Ing. Ladislav Čupka  Razítko:  <b>Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.</b> Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš  Podpis: 	