

LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ	
Došlo: 20-01-2012	
Číslo: 265	Pridelené:

Čiastková faktúra

1190870050

Názov opatrenia:	Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš	Faktúra č.:	1190870050
Číslo zmluvy o poskytnutí "NFP":	038/1.2 MP/2009	Obdobie:	01.12.2011-31.12.2011
Kód ITMS:	24110110056	Zmluva o dielo č.:	09/2010
Názov projektu:	Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš		
Zhotoviteľ:		Objednávateľ:	
ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. Mlynské nivy 61/A 820 15 Bratislava		Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš	
IČO:	31355161	IČO:	36672441
DIČ:	2020379691	DIČ:	2022236557
IČ DPH:	SK2020379691	IČ DPH:	SK2022236557
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.	Bankové spojenie:	DEXIA a.s., Liptovský Mikuláš
Číslo účtu pre platbu v EUR:	2622005155/1100	Číslo účtu:	0302453005/5600

Platobné podmienky:	
Dátum vystavenia:	09.01.2012
Dátum dodania tovaru/služby:	31.12.2011
Dátum splatnosti:	do 90 dní od doručenia objednávateľovi







Fakturované údaje:

Fakturujeme Vám stavebné práce: Na stavbe "Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš" v rozsahu podľa priloženého súpisu prác

	EUR
cena bez DPH:	889 066,13
základ DPH:	889 066,13
DPH 20%:	177 813,23
FAKTUROVANÁ SUMA SPOLU:	1 066 879,36
z toho:	
zádržné 10%:	88 906,61

Na základe predloženej Zábezpeky na zadržané platby (Banková záruka č. 612.633) sa uvoľňuje zádržné z čiastkovej faktúry č. 1190870050 v plnej výške, t.j.: 88 906,61

k úhrade práce bez DPH:	889 066,13
k úhrade DPH 20% zo základu DPH:	177 813,23
k úhrade celkom s DPH:	1 066 879,36

<p>Zhotoviteľ: Dátum: 09 JAN. 2012</p> <p>Hlavný stavbyvedúci Ing. František Soporský</p> <p>Konateľ a riaditeľ podnikateľskej oblasti Pozemné a inžinierske staviteľstvo CZ/SK Ing. Juraj Hirner</p> <p>Razítko: </p> <p>ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. Mlynské nivy 61/A SK - 820 15 Bratislava IČ DPH: SK2020379691 IČO: 31355161 - 29 -</p> <p>Podpis: </p>	<p>Stavebný dozor: Dátum: 13-01-2012</p> <p>Hlavný inžinier stavby Ing. Ivan Duranka</p> <p>Razítko: </p> <p>DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominárska 2,4 832 03 Bratislava Stavebný dozor na stavbe : Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš</p> <p>Podpis: </p>	<p>Objednávateľ: Dátum: 20 JAN. 2012</p> <p>Projektový manažér Ing. Ladislav Čupka</p> <p>Razítko: </p> <p>Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš</p> <p>Podpis: </p>
--	---	---