

**Čiastková faktúra**

**1190870043**

Názov opatrenia:	Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš	Faktúra č.:	<b>1190870043</b>
Číslo zmluvy o poskytnutí "NFP":	038/1.2 MP/2009	Obdobie:	01.10.2011-31.10.2011
Kód ITMS:	24110110056	Zmluva o dielo č.:	09/2010
Názov projektu:	Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš		
<b>Zhotoviteľ:</b>	<b>ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.</b> Mlynské nivy 61/A 820 15 Bratislava	<b>Objednávateľ:</b>	<b>Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.</b> Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO:	31355161	IČO:	36672441
DIČ:	2020379691	DIČ:	2022236557
IČ DPH:	SK2020379691	IČ DPH:	SK2022236557
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.	Bankové spojenie:	DEXIA a.s., Liptovský Mikuláš
Číslo účtu pre platbu v EUR:	2622005155/1100	Číslo účtu:	0802453905/5600

**LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ  
SPOLOČNOSŤ, a.s.  
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ**

Došlo: **31 -10- 2011**

Číslo: *4675* Pril.:

Priložené ref.:

**Platobné podmienky:**

**Dátum vystavenia:** 31.10.2011

**Dátum dodania tovaru/služby:** 31.10.2011

**Dátum splatnosti:** **do 90 dní od doručenia objednávateľom**

Fakturované údaje:

Fakturujeme Vám stavebné práce: Na stavbe "Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš" v rozsahu podľa priloženého súpisu prác

	<b>EUR</b>
cena bez DPH:	<b>1 317 101,77</b>
základ DPH:	<b>1 317 101,77</b>
DPH 20%:	<b>263 420,35</b>
<b>FAKTUROVANÁ SUMA SPOLU:</b>	<b>1 580 522,12</b>
z toho:	
zádržné 10%:	<b>131 710,18</b>
<b>Na základe predloženej Zábezpeky na zadržané platby (Banková záruka č. 612.633) sa uvoľňuje zádržné z čiastkovej faktúry č. 1190870043 v plnej výške, t.j.:</b>	<b>131 710,18</b>
<b>k úhrade práce bez DPH:</b>	<b>1 317 101,77</b>
<b>k úhrade DPH 20% zo základu DPH:</b>	<b>263 420,35</b>
<b>k úhrade celkom s DPH:</b>	<b>1 580 522,12</b>

<p><b>Zhotoviteľ:</b></p> <p>Dátum: <b>31 OKT. 2011</b></p> <p>Hlavný stavbyvedúci Ing. František Soporský</p> <p>Konateľ a riaditeľ podnikateľskej oblasti Pozemné a inžinierske staveľstvo CZ/SK Ing. Juraj Hirner</p> <p>Razítko:</p> <p style="text-align: center;"><b>ZIPP</b></p> <p>ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. Mlynské nivy 61/A SK - 820 15 Bratislava IČ DPH: SK2020379691 IČO: 31355161 - 29 -</p> <p>Podpis:</p>	<p><b>Stavebný dozor:</b></p> <p>Dátum: <b>31 -10- 2011</b></p> <p>Hlavný inžinier stavby Ing. Ivan Duranka</p> <p>Razítko:</p> <p style="text-align: center;"><b>DOPRAVOPROJEKT, a.s.</b> Kominárska 2,4 832 03 Bratislava Stavebný dozor na stavbe : Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš</p> <p>Podpis:</p>	<p><b>Objednávateľ:</b></p> <p>Dátum: <b>31 OKT. 2011</b></p> <p>Projektový manažér Ing. Ladislav Čupka</p> <p>Razítko:</p> <p style="text-align: center;"><b>LVJ Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.</b> Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš</p> <p>Podpis:</p> <p>MUDr. Alexander Slatkovský predseda predstavenstva Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.</p> <p style="text-align: right;">Ing. Ján Kazár člen predstavenstva Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.</p>
---	--	---