

LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ
SPOLOČNOSŤ, a.s.
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Došlo: 14 -10- 2011

Čiastková faktúra 1190870042

Číslo: 45J Pril.:

Názov opatrenia:	Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš	Faktúra č.:	1190870042
Číslo zmluvy o poskytnutí "NFP":	038/1.2 MP/2009	Obdobie:	01.09.2011-30.09.2011
Kód ITMS:	24110110056	Zmluva o dielo č.:	09/2010
Názov projektu:	Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš		
Zhotoviteľ:	ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. Mlynské nivy 61/A 820 15 Bratislava	Objednávateľ:	Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO:	31355161	IČO:	36672441
DIČ:	2020379691	DIČ:	2022236557
IČ DPH:	SK2020379691	IČ DPH:	SK2022236557
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.	Bankové spojenie:	DEXIA a.s., Liptovský Mikuláš
Číslo účtu pre platbu v EUR:	2622005155/1100	Číslo účtu:	0302453005/5600

Platobné podmienky:

Dátum vystavenia: 11.10.2011
Dátum dodania tovaru/služby: 30.09.2011
Dátum splatnosti: do 90 dní od doručenia objednávateľovi

Fakturované údaje:

Fakturuje Vám stavebné práce: Na stavbe "Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš" v rozsahu podľa priloženého súpisu prác

	EUR
cena bez DPH:	1 080 128,26
základ DPH:	1 080 128,26
DPH 20%:	216 025,66
FAKTUROVANÁ SUMA SPOLU:	1 296 153,92
z toho:	
zádržné 10%:	108 012,83

Na základe predloženej Zábezpeky na zadržané platby (Banková záruka č. 612.633) sa uvoľňuje zádržné z čiastkovej faktúry č. 1190870042 v plnej výške, t.j.: 108 012,83

k úhrade práce bez DPH:	1 080 128,26
k úhrade DPH 20% zo základu DPH:	216 025,66
k úhrade celkom s DPH:	1 296 153,92

<p>Zhotoviteľ: Dátum: 11 -10- 2011</p> <p>Hlavný stavbyvedúci Ing. František Soporský</p> <p>Konateľ a riaditeľ podnikateľskej oblasti Pozemné a inžinierske staviteľstvo CZ/SK Ing. Juraj Hirner</p> <p>Razítko:</p>  <p>ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. Mlynské nivy 61/A SK - 820 15 Bratislava IČ DPH: SK2020379691 IČO: 31355161</p> <p>Podpis:</p>	<p>Stavebný dozor: Dátum: 14 -10- 2011</p> <p>Hlavný inžinier stavby Ing. Ivan Duranka</p> <p>Razítko:</p> <p>DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominárska 2,4 832 03 Bratislava Stavebný dozor na stavbe : Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš</p> <p>Podpis:</p>	<p>Objednávateľ: Dátum: 17 OKT. 2011</p> <p>Projektový manažér Ing. Ladislav Čupka</p> <p>Razítko:</p>  <p>Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš</p> <p>Podpis:</p>
---	--	---