

**LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ  
SPOLOČNOSŤ, a.s.  
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ**

Došlo: 12 -10- 2011

Čiastková faktúra 1190870039

Názov opatrenia:	Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš	Číslo:	1190870039
Číslo zmluvy o poskytnutí "NFP":	038/1.2 MP/2009	Faktúra č.:	
Kód ITMS:	24110110056	Pril.:	
Názov projektu:	Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš	Pridelené ref.:	
Zmluva o dielo č.:		09/2010	
Obdobie:		01.08.2011-31.08.2011	
<b>Zhotoviteľ:</b>		<b>Objednávateľ:</b>	
<b>ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.</b> Mlynské nivy 61/A 820 15 Bratislava		<b>Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.</b> Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš	
IČO:	31355161	IČO:	36672441
DIČ:	2020379691	DIČ:	2022236557
IČ DPH:	SK2020379691	IČ DPH:	SK2022236557
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.	Bankové spojenie:	DEXIA a.s., Liptovský Mikuláš
Číslo účtu pre platbu v EUR:	2622005155/1100	Číslo účtu:	0302453005/5600

<b>Platobné podmienky:</b>	
<b>Dátum vystavenia:</b>	13.09.2011
<b>Dátum dodania tovaru/služby:</b>	31.08.2011
<b>Dátum splatnosti:</b>	do 90 dní od doručenia objednávateľovi

<b>Fakturované údaje:</b>	
Fakturuje Vám stavebné práce: Na stavbe "Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš" v rozsahu podľa priloženého súpisu prác	
	<b>EUR</b>
cena bez DPH:	<b>1 593 183,70</b>
základ DPH:	<b>1 593 183,70</b>
DPH 20%:	<b>318 636,74</b>
<b>FAKTUROVANÁ SUMA SPOLU:</b>	<b>1 911 820,44</b>
z toho:	
zádržné 10%:	<b>159 318,38</b>
<b>Na základe predloženej Zábezpeky na zadržané platby (Banková záruka č. 612.633) sa uvoľňuje zádržné z čiastkovej faktúry č. 1190870039 v plnej výške, t.j.:</b>	<b>159 318,38</b>
<b>k úhrade práce bez DPH:</b>	<b>1 593 183,70</b>
<b>k úhrade DPH 20% zo základu DPH:</b>	<b>318 636,74</b>
<b>k úhrade celkom s DPH:</b>	<b>1 911 820,44</b>

<b>Zhotoviteľ:</b> Dátum: 13 SEP. 2011 Hlavný stavbyvedúci Ing. František Soporský Razítko:  ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. Mlynské nivy 61/A SK - 820 15 Bratislava IČ DPH: SK2020379691 IČO: 31355161 - 29 - Podpis: 	<b>Stavebný dozor:</b> Dátum: 16 -09- 2011 Hlavný inžinier stavby Ing. Ivan Duranka Razítko: <b>DOPRAVOPROJEKT, a.s.</b> Kominárska 2,4 832 03 Bratislava Stavebný dozor na stavbe : Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš Podpis: 	<b>Objednávateľ:</b> Dátum: 13 OKT. 2011 Projektový manažér Ing. Ladislav Čupka Razítko:  Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš Podpis: 
--	---	--