

Čiastková faktúra

1190870033

Názov opatrenia:	Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš	Faktúra č.:	1190870033
Číslo zmluvy o poskytnutí "NFP":	038/1.2 MP/2009	Obdobie:	01.07.2011-31.07.2011
Kód ITMS:	24110110056	Zmluva o dielo č.:	
Názov projektu:	Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš		
Zhotoviteľ:	ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. Mlynské nivy 61/A 820 15 Bratislava	Objednávateľ:	Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO:	31355161	IČO:	36672441
DIČ:	2020379691	DIČ:	2022236557
IČ DPH:	SK2020379691	IČ DPH:	SK2022236557
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.	Bankové spojenie:	DEXIA a.s., Liptovský Mikuláš
Číslo účtu pre platbu v EUR:	2622005155/1100	Číslo účtu:	0302453005/5600

**LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ
SPOLOČNOSŤ, a.s.
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ**









Došlo: **26 -08- 2011**

Číslo: **3749** Pril.: _____

Pridelené ref: 36672441
2022236557

Platobné podmienky:	
Dátum vystavenia:	15.08.2011
Dátum dodania tovaru/služby:	31.07.2011
Dátum splatnosti:	do 90 dní od doručenia objednávateľovi

Fakturované údaje:	
Fakturuje Vám stavebné práce: Na stavbe "Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš" v rozsahu podľa priloženého súpisu prác	
	EUR
cena bez DPH:	1 142 857,98
základ DPH:	1 142 857,98
DPH 20%:	228 571,59
FAKTUROVANÁ SUMA SPOLU:	1 371 429,57
z toho:	
zádržné 10%:	114 285,80
Na základe predloženej Zábezpeky na zadržané platby (Banková záruka č. 612.633) sa uvoľňuje zádržné z čiastkovej faktúry č. 1190870033 v plnej výške, t.j.:	114 285,80
k úhrade práce bez DPH:	1 142 857,98
k úhrade DPH 20% zo základu DPH:	228 571,59
k úhrade celkom s DPH:	1 371 429,57

Zhotoviteľ: Dátum: 15 AUG. 2011 Hlavný stavbyvedúci Ing. František Soporský  Razítko:  ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. Mlynské nivy 61/A SK - 820 15 Bratislava IČ DPH: SK2020379691 IČO: 31355161 Podpis: 	Stavebný dozor: Dátum: 22 -08- 2011 Hlavný inžinier stavby Ing. Ivan Duranka Razítko:  DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominárska 2,4 832 03 Bratislava Stavebný dozor na stavbe : Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš Podpis: 	Objednávateľ: Dátum: 26 AUG. 2011 Projektový manažér Ing. Ladislav Čupka Razítko:  Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš Podpis:  
---	--	---