

LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ
SPOLOČNOSŤ, a.s.
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Čiastková faktúra

1190870022

Došlo:

27-06-2011

Názov opatrenia:	Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš	Faktúra č.:	1190870022
Číslo zmluvy o poskytnutí "NFP":	038/1.2 MP/2009	Číslo: 29/11	Obdobie: Prfl.: 01.05.2011-31.05.2011
Kód ITMS:	24110110056	Zmluva o dielo č.:	09/2010
Názov projektu:	Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš		
Zhotoviteľ:	ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. Mlynské nivy 61/A 820 15 Bratislava	Objednávateľ:	Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Štefánikova 1780 031 80 Liptovský Mikuláš
IČO:	31355161	IČO:	36672441
DIČ:	2020379691	DIČ:	2022236557
IČ DPH:	SK2020379691	IČ DPH:	SK2022236557
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.	Bankové spojenie:	DEXIA a.s., Liptovský Mikuláš
Číslo účtu pre platbu v EUR:	2622005155/1100	Číslo účtu:	0302453005/5600

Platobné podmienky:

Dátum vystavenia:

13.06.2011

Dátum dodania tovaru/služby:

31.05.2011

Dátum splatnosti:

do 90 dní od doručenia objednávateľovi

Fakturované údaje:

Fakturuje Vám stavebné práce: Na stavbe "Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš" v rozsahu podľa priloženého súpisu prác

	EUR
cena bez DPH:	1 337 474,05
základ DPH:	1 337 474,05
DPH 20%:	267 494,81
FAKTUROVANÁ SUMA SPOLU:	1 604 968,86
z toho:	
zádržné 10%:	133 747,41
k úhrade práce bez DPH a zádržného:	1 203 726,64
k úhrade DPH 20% zo základu DPH:	267 494,81
k úhrade zádržné 10%:	133 747,41
k úhrade celkom s DPH:	1 604 968,86

Pozn.: Doteraz zadržaných 10% z čiastkových faktúr č.:

1190870001:	3 111,46
1190870002:	38 298,86
1190870003:	647,60
1190870004:	150,02
1190870009:	801,90
1190870010:	17 774,99
1190870011:	863,45
1190870014:	37 747,37
1190870018:	35 568,25

Neuhradené zádržné 10% z vyššie uvedených čiastkových faktúr spolu:

134 963,90

Na základe predloženej Zábezpeky na zadržané platby (Banková záruka č. 612.633) sa uvoľňuje zádržné v plnej výške, t.j.:

268 711,31

k úhrade práce bez DPH:

1 472 437,95

k úhrade DPH 20% zo základu DPH:

267 494,81

k úhrade celkom s DPH:

1 739 932,76

Zhotoviteľ:

Dátum: 13 JUN 2011

Hlavný stavbyvedúci
Ing. František Soporský

Konateľ a riaditeľ
podnikateľskej oblasti
Pozemné a inžinierske
staviteľstvo CZ/SK
Ing. Juraj Hirner

Razítko:

zipp

ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
Mlynské nivy 61/A
SK - 820 15 Bratislava
IČ DPH: SK2020379691 IČO: 31355161

Podpis:

Stavebný dozor:

Dátum: 17-06-2011

Hlavný inžinier stavby
Ing. Ivan Duranka

Razítko:

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2,4 832 03 Bratislava
Stavebný dozor na stavbe :
Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš

Podpis:

Objednávateľ:

Dátum: 28 JUN 2011

Projektový manažér
Ing. Ladislav Čupka

Razítko:

LVS Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
19
Revolučná 595/031 85 Liptovský Mikuláš

Podpis: