

**Čiastková faktúra**

**1190870011**







Názov opatrenia:	Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš	Faktúra č.:	<b>1190870011</b>
Číslo zmluvy o poskytnutí "NFP":	038/1.2 MP/2009	Obdobie:	01.02.2011-28.02.2011
Kód ITMS:	24110110056	Zmluva o dielo č.:	09/2010
Názov projektu:	Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš		
Časť projektu:	717002 Rekonštrukcia a modernizácia		
Zhotoviteľ:		Objednávateľ:	
<b>ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.</b> <b>Mlynské nivy 61/A</b> <b>820 15 Bratislava</b>		<b>Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.</b> <b>Štefánikova 1780</b> <b>031 80 Liptovský Mikuláš</b>	
IČO:	31355161	IČO:	36672441
DIČ:	2020379691	DIČ:	2022236557
IČ DPH:	SK2020379691	IČ DPH:	SK2022236557
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.	Bankové spojenie:	DEXIA a.s., Liptovský Mikuláš
Číslo účtu pre platbu v EUR:	2622005155/1100	Číslo účtu:	0302453005/5600

Platobné podmienky:	
<b>Dátum vystavenia:</b>	14.03.2011
<b>Dátum dodania tovaru/služby:</b>	28.02.2011
<b>Dátum splatnosti:</b>	<b>do 90 dní od doručenia objednávateľovi</b>

Fakturované údaje:

Fakturujeme Vám stavebné práce: Na časti projektu 717002 Rekonštrukcia a modernizácia v rozsahu podľa priloženého súpisu prác

	<b>EUR</b>
cena bez DPH:	<b>8 634,49</b>
základ DPH:	<b>8 634,49</b>
DPH 20%:	<b>1 726,90</b>
<b>FAKTUROVANÁ SUMA SPOLU:</b>	<b>10 361,39</b>
z toho:	
zádržné 10%:	<b>863,45</b>
<b>k úhrade práce bez DPH a zádržného:</b>	<b>7 771,04</b>
<b>k úhrade DPH 20% zo základu DPH:</b>	<b>1 726,90</b>
<b>k úhrade celkom s DPH:</b>	<b>9 497,94</b>

<p><b>Zhotoviteľ:</b> Dátum: <b>14 MAR. 2011</b></p> <p>Hlavný stavbyvedúci Ing. František Soporsky</p> <p>Konateľ a riaditeľ podnikateľskej oblasti Pozemné a inžinierske stavitel'stvo CZ/SK Ing. Juraj Hirner</p> <p>Razítko: </p> <p>ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. Mlynské nivy 61/A SK - 820 15 Bratislava IČ DPH: SK2020379691 IČO: 31355161 - 29 -</p> <p>Podpis: </p>	<p><b>Stavebný dozor:</b> Dátum: <b>21-03-2011</b></p> <p>Hlavný inžinier stavby Ing. Ivan Duranka</p> <p>Razítko: </p> <p>DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominárska 2,4 832 03 Bratislava Stavebný dozor na stavbe : Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš</p> <p>Podpis: </p>	<p><b>Objednávateľ:</b> Dátum: <b>31 MAR. 2011</b></p> <p>Projektový manažér Ing. Ladislav Čupka</p> <p>Razítko: </p> <p>Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš</p> <p>Podpis: </p>
---	--	---

Ing. Július Porubán  
člen predstavenstva Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.