

## Čiastková faktúra

1190870009

Názov opatrenia:	Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš	Faktúra č.:	<b>1190870009</b>
Číslo zmluvy o poskytnutí "NFP":	038/1.2 MP/2009	Obdobie:	01.02.2011-28.02.2011
Kód ITMS:	24110110056	Zmluva o dielo č.:	09/2010
Názov projektu:	Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš		
Časť projektu:	716 Prípravná a projektová dokumentácia		
Zhotoviteľ:		Objednávateľ:	
<b>ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.</b> <b>Mlynské nivy 61/A</b> <b>820 15 Bratislava</b>		<b>Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.</b> <b>Štefánikova 1780</b> <b>031 80 Liptovský Mikuláš</b>	
IČO:	31355161	IČO:	36672441
DIČ:	2020379691	DIČ:	2022236557
IČ DPH:	SK2020379691	IČ DPH:	SK2022236557
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.	Bankové spojenie:	DEXIA a.s., Liptovský Mikuláš
Číslo účtu pre platbu v EUR:	2622005155/1100	Číslo účtu:	0302453005/5600

## Platobné podmienky:

Dátum vystavenia: 14.03.2011  
Dátum dodania tovaru/služby: 28.02.2011  
Dátum splatnosti: **do 90 dní od doručenia objednávateľovi**

## Fakturované údaje:

Fakturujeme Vám stavebné práce: Na časti projektu 716 Prípravná a projektová dokumentácia v rozsahu podľa priloženého súpisu prác

	<b>EUR</b>
cena bez DPH:	<b>8 019,00</b>
základ DPH:	<b>8 019,00</b>
DPH 20%:	<b>1 603,80</b>
<b>FAKTUROVANÁ SUMA SPOLU:</b>	<b>9 622,80</b>
z toho:	
zádržné 10%:	<b>801,90</b>
<b>k úhrade práce bez DPH a zádržného:</b>	<b>7 217,10</b>
<b>k úhrade DPH 20% zo základu DPH:</b>	<b>1 603,80</b>
<b>k úhrade celkom s DPH:</b>	<b>8 820,90</b>

## Zhotoviteľ:

Dátum: **14 MAR. 2011**

Hlavný stavbyvedúci  
Ing. František Soporský

Konateľ a riaditeľ  
podnikateľskej oblasti  
Pozemné a inžinierske  
staviteľstvo CZ/SK  
Ing. Juraj Hirner

Razítko:



ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.  
Mlynské nivy 61/A  
SK - 820 15 Bratislava  
IČ DPH: SK2020379691 IČO: 31355161  
- 29 -

Podpis:

## Stavebný dozor:

Dátum: **21-03-2011**

Hlavný inžinier stavby  
Ing. Ivan Duranka

Razítko:

**DOPRAVOPROJEKT, a.s.**  
Kominárska 2,4 832 03 Bratislava  
Stavebný dozor na stavbe :  
Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš

Podpis:

## Objednávateľ:

Dátum: **31 MAR. 2011**

Projektový manažér  
Ing. Ladislav Čupka

Razítko:

**LVS** Liptovská  
vodárenská  
spoločnosť, a.s.  
Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš

Podpis: