

Čiastková faktúra

1190870003

Názov opatrenia:	Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš	Faktúra č.:	1190870003
Číslo zmluvy o poskytnutí "NFP":	038/1.2 MP/2009	Obdobie:	01.01.2011-31.01.2011
Kód ITMS:	24110110056	Zmluva o dielo č.:	09/2010
Názov projektu:	Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš		
Časť projektu:	717002 Rekonštrukcia a modernizácia		
Zhotoviteľ:		Objednávateľ:	
ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. Mlynské nivy 61/A 820 15 Bratislava		Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Štefánikova 1780 031 80 Liptovský Mikuláš	
IČO:	31355161	IČO:	36672441
DIČ:	2020379691	DIČ:	2022236557
IČ DPH:	SK2020379691	IČ DPH:	SK2022236557
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.	Bankové spojenie:	DEXIA a.s., Liptovský Mikuláš
Číslo účtu pre platbu v EUR:	2622005155/1100	Číslo účtu:	0302453005/5600

Platobné podmienky:

Dátum vystavenia: 10.02.2011
Dátum dodania tovaru/služby: 31.01.2011
Dátum splatnosti: **do 90 dní od doručenia objednávateľovi**

Fakturované údaje:

Fakturuje Vám stavebné práce: Na časti projektu 717002 Rekonštrukcia a modernizácia v rozsahu podľa priloženého súpisu prác

	EUR
cena bez DPH:	6 475,95
základ DPH:	6 475,95
DPH 20%:	1 295,19
FAKTUROVANÁ SUMA SPOLU:	7 771,14
z toho:	
zádržné 10%:	647,60
k úhrade práce bez DPH a zádržného:	5 828,35
k úhrade DPH 20% zo základu DPH:	1 295,19
k úhrade celkom s DPH:	7 123,54

Zhotoviteľ: Dátum:	Stavebný dozor: Dátum: - 2 MAR. 2011	Objednávateľ: Dátum: 10 MAR. 2011
Hlavný stavbyvedúci Ing. František Soporský	Hlavný inžinier stavby Ing. Ivan Duranka	Projektový manažér Ing. Ladislav Čupka
Razítko: 	Razítko: DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominárska 2,4 832 03 Bratislava Stavebný dozor na stavbe : Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš	Razítko:  Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš
Podpis: 	Podpis: 	Podpis: 

MUDr. Alexander Slaťkovský
predseda predstavenstva
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Ing. Ján Kazár
člen predstavenstva
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.