


**FAKTÚRA**

**KONEČNÁ FAKTÚRA**

<b>Dodávateľ:</b> IČO: 31320082 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s. Pestovateľská 8 823 53 Bratislava B.účet: 25071673/7500 IBAN: SK68 7500 0000 0000 2507 1673 Československá obchodná banka a.s. zahr. Obch./živ. Okresný súd BA I, Oddiel:Sa, vložka č. register: 339/B	DIČ: 2020328486 IČ DPH: SK2020328486	<b>FAKTÚRA číslo</b> 21212004 Variabilný symbol : 21212004 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :
<b>Konečný príjemca (2.odberateľ):</b>	DIČ: 2022236557 IČ DPH: SK2022236557	Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš



<b>Spôsob dopravy:</b> <b>Štát určenia:</b> <b>Číslo dodacieho listu</b>	<b>Dodacie a platobné podmienky:</b> Dátum splatnosti: 08.04.2013 Forma úhrady: PP Dátum vystavenia faktúry: 08.01.2013 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby): 31.12.2012
--	--

Na základe Zmluvy o Dielo č.6/212a/2011 " Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené - rozšírenie" Vám fakturujeme konečnú faktúru za práce za mesiac december 2012 podľa priložených dokladov:

Základ 20% DPH :	0.00 EUR
DPH 20% :	0.00 EUR
<b>Celkom s DPH:</b>	<b>0.00 EUR</b>

Zádržné 10%: 0.00 EUR

Na základe predloženej zábezpeky č.HZCAC03298 sa uvoľňuje zádržné v plnej výške 0.00 EUR.

K úhrade bez DPH : 0.00 EUR

K úhrade celkom s DPH: 0.00 EUR

Akcia č.:2121  
 Označenie stavby: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené


Vystavil: Emília Baginová  
 Pri úhrade faktúry ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry.  
 Telefón: 02/43424551 fax: 02/43420424



0010



ware



# KONEČNÁ FAKTÚRA

## ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH PRÁČACH

za obdobie : od 01.12.2012 do 31.12.2012

Číslo faktúry:

21212004

**ZHOTOVITEĽ:** Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Vodohospodárske stavby-ekolog.podnik, a.s.  
Pestovateľská 8  
823 53 Bratislava

IČO: 31320082  
DIČ: 2020328486  
IČ DPH: SK 2020328486

**OBJEDNÁVATEĽ:**

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Štefániková 1780  
031 80 Liptovský Mikuláš

IČO: 36672441  
DIČ: 2022236557  
IČ DPH: SK2022236557

Kód ITMS:

24110110069

Projekt :

Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené - rozšírenie

Číslo kontraktu:

6/212a/2011 zo dňa 30.03.2012

### ODSÚHLASENÉ ÚDAJE:

1	Zmluvná cena:	bez DPH		333 015,38 €
		do začiatku fakturovaného mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakturovaného mesiaca
2	celkom EUR:	285 725,36	0,00	285 725,36
3	zádržné EUR:	28 572,54	0,00	28 572,54
4	vyplatené zádržné EUR:	28 572,54	0,00	28 572,54
5	k úhrade EUR:	285 725,36	0,00	285 725,36

Podpisani vyhlasujú, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácii a skutočnosti. Obstarávateľ potvrdzuje, že údaje preskúmal a nezistil závažné brániace prevzatiu prác.

**Za zhotoviteľa:**

Ing. Jozef Jacek

podpis:

pečiatka:

**Za stavebný dozor:**

Ing. Vladimír Olexa

podpis:

pečiatka:

**Za objednávateľa:**

Ing. Ladislav Čupka

podpis:

pečiatka:

Prehlásenie zhotoviteľa - REKAPITULÁCIA

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené - rozšírenie

za obdobie : od 01.12.2012 do 31.12.2012


Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

KONEČNÁ FAKTÚRA

Skupina výdavkov	Stavba	NÁZOV	Celková cena v EUR spolu	Čiastka doteraz fakturovaná v EUR spolu	Čiastka za tento mesiac v EUR spolu	Akumulovaná čiastka v EUR spolu	Zostatková čiastka v EUR spolu
717001	JALOVEC	Kanalizácia - rozšírenie	258 369,10	218 599,97	0,00	218 599,97	39 769,13
		Domové prípojky - rozšírenie	32 423,91	30 705,02	0,00	30 705,02	1 718,89
	TRSTENÉ	Kanalizácia - rozšírenie	37 543,62	32 485,30	0,00	32 485,30	5 058,32
		Domové prípojky - rozšírenie	4 678,75	3 935,07	0,00	3 935,07	743,68
	[1] Medzisúččet položiek prác (bez DPH)			333 015,38	285 725,36	0,00	285 725,36
Celkový rozpočet Diela							
[2] CELKOVÁ CENA bez DPH= [1]			333 015,38	285 725,36	0,00	285 725,36	47 290,02

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Vladimír Olexa



Za zhotoviteľa : Ing. Jozef Jacek

