

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 31320082 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s. Pestovateľská 8 823 53 Bratislava B.účet: 25071673/7500 IBAN: SK68 7500 0000 0000 2507 1673 Československá obchodná banka a.s. zahr. Obch./živ. register: Okresný súd BA I, Oddiel:Sa, vložka č. 339/B	DIČ: 2020328486 IČ DPH: SK2020328486	FAKTÚRA číslo 21211008 Variabilný symbol : 21211008 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :
Konečný príjemca (2.odberateľ):	Odberateľ: IČO: 36672441 DIČ: 2022236557 IČ DPH: SK2022236557 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto;"> <small>LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ a.s.</small> <small>LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ</small> Došlo: 14-12-2012 Číslo: 5638 Prílohy: </div>	

Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu	Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti 12.03.2013 Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 12.12.2012 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platieb) 30.11.2012
--	---

Na základe Zmluvy o Dielo č.5/2012/2011 " Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba - rozšírenie"
 Vám fakturujeme čiastkovú faktúru za práce za mesiac november 2012 podľa priložených dokladov:

Základ 20% DPH :	11 903.42 EUR
DPH 20% :	2 380.68 EUR

Celkom s DPH:	14 284.10 EUR
	=====


Zádržné 10%: 1 190.34 EUR

Na základe predloženej zábezpeky č.HZCAC03297 sa uvoľňuje zádržné v plnej výške 1 190.34 EUR.

K úhrade bez DPH :	11 903.42 EUR
K úhrade celkom s DPH:	14 284.10 EUR
	=====

Akcia č.:2131
 Označenie stavby: Výstavba kanalizácie Beňadiková,
 Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

Vystavil: Emília Baginová
 Pri úhrade faktúry ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry.
 Telefón: 02/43424551 fax: 02/43420424



ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH PRÁČACH

za obdobie : od 01.11.2012 do 30.11.2012

Číslo faktúry: 21211008

ZHOTOVITEĽ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Vodohospodárske stavby-ekolog.podnik, a.s.	IČO:	31320082
Pestovateľská 8	DIČ:	2020328486
823 53 Bratislava	IČ DPH:	SK 2020328486

OBJEDNÁVATEĽ:

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.	IČO:	36672441
Revolučná 595	DIČ:	2022236557
031 05 Liptovský Mikuláš	IČ DPH:	SK2022236557

Kód ITMS 24110110068
 Projekt : Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba - rozšírenie
 Číslo kontraktu: 5/212a/2011 zo dňa 30.03.2012

ODSÚHLASENÉ ÚDAJE:

1	Zmluvná cena:	bez DPH		825 614,45 €
		do začiatku fakturovaného mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakturovaného mesiaca
2	celkom EUR:	803 007,93	11 903,42	814 911,35
3	zádržné EUR:	80 300,79	1 190,34	81 491,13
4	vyplatené zádržné EUR:	80 300,79	1 190,34	81 491,13
5	k úhrade EUR:	803 007,93	11 903,42	814 911,35

Podpisani vyhlasujú, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácii a skutočnosti. Obstarávateľ potvrdzuje, že údaje preskúmal a nezistil závažné brániace prevzatiu prác.

Za zhotoviteľa:

p. Mutiš Albín

podpis:

pečiatka:

Za stavebný dozor:

Ing. Ján Capuliak

podpis:

pečiatka:

Za objednávateľa:

Ing. Ladislav Čupka

podpis:

pečiatka:

Prehlásenie zhotoviteľa - REKAPITULÁCIA

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba - rozšírenie

za obdobie : od 01.11.2012 do 30.11.2012

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Skupina výdavkov	Stavba	NÁZOV	Celková cena v EUR spolu	Čiastka doteraz fakturovaná v EUR spolu	Čiastka za tento mesiac v EUR spolu	Akumulovaná čiastka v EUR spolu	Zostatková čiastka v EUR spolu
717001	UHORSKÁ VES - BEŇADIKOVÁ	Kanalizácia - rozšírenie	779 938,09	757 331,57	11 903,42	769 234,99	10 703,10
		Domové prípojky - rozšírenie	45 676,36	45 676,36	0,00	45 676,36	0,00
	[1] Medzisúčet položiek prác (bez DPH)		825 614,45	803 007,93	11 903,42	814 911,35	10 703,10
Celkový rozpočet Diela							
[2] CELKOVÁ CENA bez DPH= [1]			825 614,45	803 007,93	11 903,42	814 911,35	10 703,10

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Ján Capuliak

Za zhotoviteľa : p. Mutiš Albin

