

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 31320082 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s. Pestovateľská 8 823 53 Bratislava B.účet: 25071673/7500 IBAN: SK68 7500 0000 0000 2507 1673 Československá obchodná banka a.s. zahr. Obch./živ. Okresný súd BA I, Oddiel:Sa, vložka č. register: 339/B	DIČ: 2020328486 IČ DPH: SK2020328486	FAKTÚRA číslo 21210007 Variabilný symbol : 21210007 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :
Konečný príjemca (2.odberateľ):	Odberateľ: IČO: 36672441 DIČ: 2022236557 IČ DPH: SK2022236557 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš	Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Dňa: - 6 - 11 - 2012 4863

Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu	Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti: 03.02.2013 Forma úhrady: PP Dátum vystavenia faktúry: 05.11.2012 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby): 31.10.2012
--	--

Na základe Zmluvy o Dielo č.5/2012/2011 " Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba - rozšírenie"
 Vám fakturujeme čiastkovú faktúru za práce za mesiac október 2012 podľa priložených dokladov:

Základ 20% DPH :	74 848.59 EUR
DPH 20% :	14 969.72 EUR
Celkom s DPH:	89 818.31 EUR



Zádržné 10%: 7 484.86 EUR

Na základe predloženej zábezpeky č.HZCAC03297 sa uvoľňuje zádržné v plnej výške 7 484.86 EUR.

€ úhrade bez DPH :	74 848.59 EUR
€ úhrade celkom s DPH:	89 818.31 EUR

Akcia č.:2131
 Označenie stavby: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

Vystavil: Emília Baginová
 Pri úhrade faktúry ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry.
 Telefón: 02/43424551 fax: 02/43420424



ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH PRÁČACH

za obdobie : od 01.10.2012 do 31.10.2012

Číslo faktúry: 21210007

ZHOTOVITEĽ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Vodohospodárske stavby-ekolog.podnik, a.s.
Pestovateľská 8
823 53 Bratislava

IČO: 31320082
DIČ: 2020328486
IČ DPH: SK 2020328486

OBJEDNÁVATEĽ:

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595
031 05 Liptovský Mikuláš

IČO: 36672441
DIČ: 2022236557
IČ DPH: SK2022236557

Kód ITMS 24110110068

Projekt : Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba - rozšírenie

Číslo kontraktu: 5/212a/2011 zo dňa 30.03.2012

ODSÚHLASENÉ ÚDAJE:

1	Zmluvná cena:	bez DPH		825 614,45 €
		do začiatku fakturovaného mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakturovaného mesiaca
2	celkom EUR:	585 748,40	74 848,59	660 596,99
3	zádržné EUR:	58 574,84	7 484,86	66 059,70
4	vyplatené zádržné EUR:	58 574,84	7 484,86	66 059,70
5	k úhrade EUR:	585 748,40	74 848,59	660 596,99

Podpisani vyhlasujú, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácii a skutočnosti. Obstarávateľ potvrdzuje, že údaje preskúmal a nezistil závady brániace prevzatiu prác.

Za zhotoviteľa:

p. Mutiš Albín



podpis:




pečiatka



Za stavebný dozor:

Ing. Ján Capuliak

podpis:




pečiatka:




Za objednávateľa:

Ing. Ladislav Čupka

podpis:



pečiatka



Prehlásenie zhotoviteľa - REKAPITULÁCIA

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba - rozšírenie

za obdobie : od 01.10.2012 do 31.10.2012

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Skupina výdavkov	Stavba	NÁZOV	Celková cena v EUR spolu	Čiastka doteraz fakturovaná v EUR spolu	Čiastka za tento mesiac v EUR spolu	Akumulovaná čiastka v EUR spolu	Zostatková čiastka v EUR spolu
717001	UHORSKÁ VES - BEŇADIKOVÁ	Kanalizácia - rozšírenie	779 938,09	545 774,31	69 146,32	614 920,63	165 017,46
		Domové prípojky - rozšírenie	45 676,36	39 974,09	5 702,27	45 676,36	0,00
		[1] Medzisúčtet položiek prác (bez DPH)	825 614,45	585 748,40	74 848,59	660 596,99	165 017,46
		Celkový rozpočet Diela					
		[2] CELKOVÁ CENA bez DPH= [1]	825 614,45	585 748,40	74 848,59	660 596,99	165 017,46

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Ján Capuliak



Za zhotoviteľa : p. Mutiš Albin



