

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 31320082 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s. Pestovateľská 8 823 53 Bratislava B.účet: 25071673/7500 IBAN: SK68 7500 0000 0000 2507 1673 Československá obchodná banka a.s. zahr. Obch./živ. register: Okresný súd BA I, Oddiel:Sa, vložka č. 339/B	DIČ: 2020328486 IČ DPH: SK2020328486	FAKTÚRA číslo Variabilný symbol : 21112010 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :	21112010
Konečný príjemca (2.odberateľ):		Odberateľ: IČO: 36672441 DIČ: 2022236557 IČ DPH: SK2022236557 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš	

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ	
Došlo:	12 -01- 2012
Číslo: 151	Pridelené:

Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu	Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti: 10.04.2012 Forma úhrady: PP Dátum vystavenia faktúry: 11.01.2012 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby): 31.12.2011
--	--

Na základe zmluvy o dielo č.09/10 " Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba" Vám fakturujeme čiastkovú faktúru za práce za mesiac december 2011 podľa priložených dokladov:

Základ	20% DPH :	103 206.57 EUR
DPH	20% :	20 641.31 EUR

Celkom s DPH:	123 847.88 EUR
---------------	----------------

Zádržné 10%:	10 320.66 EUR
--------------	---------------

Na základe predloženej zábezpeky č.HZCAC03297 sa uvoľňuje zádržné v plnej výške 10 320.66 EUR.

K úhrade bez DPH :	103 206.57 EUR
--------------------	----------------

K úhrade celkom s DPH:	123 847.88 EUR
------------------------	----------------

Akcia č.:213

Označenie stavby: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

Vystavil: Emília Baginová

Pri úhrade faktúry ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry.

Telefón: 02/43424551

fax: 02/43420424

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Komínarska 2,4 832 03 Bratislava

Stavebný dozor v rámci projektu :

Výstavba kanalizácie - Beňadiková,

Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY -
 - ekologický podnik a.s.,
 Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava
 finančná účtáreň



**Liptovská
vodárenská
spoločnosť, a.s.**

Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

18 JAN. 2012

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH PRÁČACH

za obdobie : od 1.12.2011 do 31.12.2011

Číslo faktúry:

21112010

ZHOTOVITEĽ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Vodohospodárske stavby-ekolog.podnik, a.s.
Pestovateľská 8
823 53 Bratislava

IČO: 31320082
DIČ: 2020328486
IČ DPH: SK 2020328486

OBJEDNÁVATEĽ:

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595
031 05 Liptovský Mikuláš

IČO: 36672441
DIČ: 202236557
IČ DPH: SK202236557

Kód ITMS 24110110068

Projekt : Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

Číslo kontraktu: 09/10

ODSÚHLASENÉ ÚDAJE:

1	Zmluvná cena:	bez DPH		4 649 882,73 €
		do začiatku fakturovaného mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakturovaného mesiaca
2	celkom EUR:	1 763 637,59	103 206,57	1 866 844,16
3	zádržné EUR:	176 363,77	10 320,66	186 684,43
4	vyplatené zádržné EUR:	176 363,77	10 320,66	186 684,43
5	k úhrade EUR:	1 763 637,59	103 206,57	1 866 844,16

Podpisaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácii a skutočnosti. Obstarávateľ potvrdzuje, že údaje preskúmal a nezistil závažné brániace prevzatiu prác.

Za zhotoviteľa:

p. Mutiš Albín

podpis:

pečiatka:

3 - JAN 2012

Za stavebný dozor:

Ing. Ján Capuliak

podpis:

pečiatka:

11 -01- 2012

Za objednávateľa:

Ing. Ladislav Čupka

podpis:

pečiatka:

18 JAN. 2012

Liptovská
vodárenská
spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

Prehlásenie zhotoviteľa - REKAPITULÁCIA

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie : od 1.12.2011 do 31.12.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava


Skupina výdavkov	Stavba	NÁZOV	Celková cena v EUR	Čiastka doteraz fakturovaná EUR	Čiastka za tento mesiac EUR	Akumulovaná čiastka EUR	Zostatková čiastka	
717001	UHORSKÁ VES - BEŇADIKOVÁ	Kanalizácia	850 740,61	447 838,20	0,00	447 838,20	402 902,41	
		Domové prípojky	119 630,86	88 866,65	0,00	88 866,65	30 764,21	
	Liptovský Mikuláš - STOŠICE	Kanalizácia - gravitačné potrubie	633 854,09	322 544,16	0,00	322 544,16	311 309,93	
		Domové prípojky	162 070,37	89 248,09	0,00	89 248,09	72 822,28	
	Obytný súbor Stošice-Západ - Okoličné	Kanalizácia - gravitačné potrubie, výtlačné potrubie, čerpacia stanica	783 963,75	0,00	0,00	0,00	783 963,75	
		Domové prípojky	145 827,99	0,00	0,00	0,00	145 827,99	
	ZÁVAŽNÁ PORUBA	Kanalizácia	1 447 380,67	614 778,08	94 051,93	708 830,01	738 550,66	
		Domové prípojky	241 480,91	130 687,41	9 154,64	139 842,05	101 638,86	
	[1] Medzisúčet položiek prác (bez DPH)			4 384 949,25	1 693 962,59	103 206,57	1 797 169,16	2 587 780,09
	[2] Rezerva na nepredvídané výdavky 3% z položky [1]			131 548,48	0,00	0,00	0,00	131 548,48
716	[3]	Realizačná dokumentácia, 5 paré	59 915,00	59 915,00	0,00	59 915,00	0,00	
637004		Informačné tabule 4ks, pamätné tabule 4ks	9 760,00	9 760,00	0,00	9 760,00	0,00	
637005		Prevádzkové a manipulačné poriadky, 5 paré	29 850,00	0,00	0,00	0,00	29 850,00	
716		Dokumentácia skutočného vyhotovenia (5 paré) vr. porealizačného zamerania a geometrických plánov za účelom zápisu do KN	33 860,00	0,00	0,00	0,00	33 860,00	
Celkový rozpočet Diela								
	CELKOVÁ CENA bez DPH= [1] + [2]		4 649 882,73	1 763 637,59	103 206,57	1 866 844,16	2 783 038,57	

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Ján Capuliak

11 -01- 2012



Za zhotoviteľa : p. Albin Mutiš



3 - JAN 2012