

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 31320082 DIČ: 2020328486 IČ DPH: SK2020328486 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s. Pestovateľská 8 823 53 Bratislava B.účet: 25071673/7500 IBAN: SK68 7500 0000 0000 2507 1673 Československá obchodná banka a.s. zahr. Obch./živ. Okresný súd BA I, Oddiel:Sa, vložka č. register: 339/B	FAKTÚRA číslo 21111010 Variabilný symbol : 21111010 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :
Konečný príjemca (2.odberateľ):	Odberateľ: IČO: 36672441 DIČ: 2022236557 IČ DPH: SK2022236557 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš

LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.	
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ	
Došlo:	15-12-2011
Číslo: 5435	Prideleno:

Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu	Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti 11.03.2012 Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 12.12.2011 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 30.11.2011
--	--

Na základe zmluvy o dielo č.09/10 " Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba" Vám fakturujeme čiastkovú faktúru za práce za mesiac november 2011 podľa priložených dokladov:

Základ 20% DPH :	128 016.89 EUR
DPH 20% :	25 603.38 EUR

Celkom s DPH:	153 620.27 EUR
---------------	----------------

Zádržné 10%:	12 801.69 EUR
--------------	---------------

Na základe predloženej zábezpeky č.HZCAC03297 sa uvoľňuje zádržné v plnej výške 12 801.69 EUR .

K úhrade bez DPH :	128 016.89 EUR
--------------------	----------------

K úhrade celkom s DPH:	153 620.27 EUR
------------------------	----------------

Akcia č.:213
 Označenie stavby: Výstavba kanalizácie Beňadiková,
 Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

Vystavil: Emília Baginová
 Pri úhrade faktúry ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry.
 Telefón: 02/43424551 fax: 02/43420424

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY -
 - ekologický podnik a.s.,
 Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava
 finančná účreň

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
 Kominárska 2,4 832 03 Bratislava
 Stavebný dozor v rámci projektu :
 Výstavba kanalizácie Beňadiková,
 Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

LIPTOVSKÁ
vodárenská
spoločnosť, a.s.
 Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

16 DEC. 2011

© Datalock software

MUDr. Alexander Slafkovský
 predseda predstavenstva
 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Ing. Ján Kazár
 člen predstavenstva
 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH PRÁČACH

za obdobie : od 1.11.2011 do 30.11.2011

Číslo faktúry:

21111010

ZHOTOVITEĽ:

Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Vodohospodárske stavby-ekolog.podnik, a.s.
Pestovateľská 8
823 53 Bratislava

IČO: 31320082
DIČ: 2020328486
IČ DPH: SK 2020328486

OBJEDNÁVATEĽ:

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595
031 05 Liptovský Mikuláš

IČO: 36672441
DIČ: 2022236557
IČ DPH: SK2022236557

Kód ITMS

24110110068

Projekt :

Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

Číslo kontraktu:

09/10

ODSÚHLASENÉ ÚDAJE:

1	Zmluvná cena:	bez DPH		4 649 882,73 €
		do začiatku fakturovaného mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakturovaného mesiaca
2	celkom EUR:	1 635 620,70	128 016,89	1 763 637,59
3	zádržné EUR:	163 562,08	12 801,69	176 363,77
4	vyplatené zádržné EUR:	163 562,08	12 801,69	176 363,77
5	k úhrade EUR:	1 635 620,70	128 016,89	1 763 637,59

Podpisaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácii a skutočnosti. Obstarávateľ potvrdzuje, že údaje preskúmal a nezistil závažné brániace prevzatiu prác.

Za zhotoviteľa:

p. Mutiš Albín

podpis:

pečiatka:



Za stavebný dozor:

Ing. Ján Capuliak

podpis:

pečiatka:




Za objednávateľa:

Ing. Ladislav Čupka

podpis:

pečiatka:



Prehlásenie zhotoviteľa - REKAPITULÁCIA

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie : od 1.11.2011 do 30.11.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš


Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Skupina výdavkov	Stavba	NÁZOV	Celková cena v EUR	Čiastka doteraz fakturovaná EUR	Čiastka za tento mesiac EUR	Akumulovaná čiastka EUR	Zostatková čiastka
717001	UHORSKÁ VES - BEŇADIKOVÁ	Kanalizácia	850 740,61	447 838,20	0,00	447 838,20	402 902,41
		Domové prípojky	119 630,86	88 866,65	0,00	88 866,65	30 764,21
	Liptovský Mikuláš - STOŠICE	Kanalizácia - gravitačné potrubie	633 854,09	322 544,16	0,00	322 544,16	311 309,93
		Domové prípojky	162 070,37	89 248,09	0,00	89 248,09	72 822,28
	Obytný súbor Stošice-Západ - Okoličné	Kanalizácia - gravitačné potrubie, výtláčné potrubie, čerpacia stanica	783 963,75	0,00	0,00	0,00	783 963,75
		Domové prípojky	145 827,99	0,00	0,00	0,00	145 827,99
	ZÁVAŽNÁ PORUBA	Kanalizácia	1 447 380,67	507 982,56	106 795,52	614 778,08	832 602,59
		Domové prípojky	241 480,91	109 466,04	21 221,37	130 687,41	110 793,50
	[1] Medzisúčtet položiek prác (bez DPH)		4 384 949,25	1 565 945,70	128 016,89	1 693 962,59	2 690 986,66
	[2] Rezerva na nepredvídané výdavky 3% z položky [1]		131 548,48	0,00	0,00	0,00	131 548,48
716	[3]	Realizačná dokumentácia, 5 paré	59 915,00	59 915,00	0,00	59 915,00	0,00
637004		Informačné tabule 4ks, pamätné tabule 4ks	9 760,00	9 760,00	0,00	9 760,00	0,00
637005		Prevádzkové a manipulačné poriadky, 5 paré	29 850,00	0,00	0,00	0,00	29 850,00
716		Dokumentácia skutočného vyhotovenia (5 paré) vr. porealizačného zamerania a geometrických plánov za účelom zápisu do KN	33 860,00	0,00	0,00	0,00	33 860,00
Celkový rozpočet Diela							
	CELKOVÁ CENA bez DPH= [1] + [2]		4 649 882,73	1 635 620,70	128 016,89	1 763 637,59	2 886 245,14

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Ján Capuliak

Za zhotoviteľa : p. Albin Mutiš

12 DEC 2011



30 NOV 2011