

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 31320082 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s. Pestovateľská 8 823 53 Bratislava B.účet: 25071673/7500 IBAN: SK68 7500 0000 0000 2507 1673 Československá obchodná banka a.s. zahr. Obch./živ. register: Okresný súd BA I, Oddiel:Sa, vložka č. 339/B	DIČ: 2020328486 IČ DPH: SK2020328486	FAKTÚRA číslo 21110004 Variabilný symbol : 21110004 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :
Konečný prijemca (2.odberateľ):	Odberateľ: IČO: 36672441 DIČ: 2022236557 IČ DPH: SK2022236557	Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš 27-10-2011 Číslo: 4670 Pril.:
Spôsob dopravy:	Štát určenia:	Číslo dodacieho listu
Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti 22.01.2012 Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 24.10.2011 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 31.10.2011		
Na základe zmluvy o dielo č.09/10 " Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba" Vám fakturujeme čiastkovú faktúru za práce za mesiac október 2011 podľa priložených dokladov:		
Základ 20% DPH : 141 932.66 EUR DPH 20% : 28 386.53 EUR ----- Celkom s DPH: 170 319.19 EUR =====		
Zádržné 10%: 14 193.27 EUR		
Na základe predloženej zábezpeky č.HZCAC03297 sa uvoľňuje zádržné v plnej výške 14 193.27 EUR.		
K úhrade bez DPH : 141 932.66 EUR K úhrade celkom s DPH: 170 319.19 EUR =====		
Akcia č.:213 Označenie stavby: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba		
Vystavil: Emília Baginová Pri úhrade faktúry ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry. Telefón: 02/43424551 fax: 02/43420424		
DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominárska 2,4 832 03 Bratislava Stavebný dozor v rámci projektu : Výstavba kanalizácie - Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba		
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 27 OKT. 2011 Ing. Ján Kazár Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.		

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH PRÁČACH

za obdobie : od 1.10.2011 do 24.10.2011

Číslo faktúry:

21110004

ZHOTOVITEĽ:

Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Vodohospodárske stavby-ekolog.podnik, a.s.
Pestovateľská 8
823 53 Bratislava

IČO: 31320082
DIČ: 2020328486
IČ DPH: SK 2020328486

OBJEDNÁVATEĽ:

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595
031 05 Liptovský Mikuláš

IČO: 36672441
DIČ: 2022236557
IČ DPH: SK2022236557

Kód ITMS

24110110068

Projekt :

Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

Číslo kontraktu:

09/10

ODSÚHLASENÉ ÚDAJE:

1	Zmluvná cena:	bez DPH		4 649 882,73 €
		do začiatku fakturovaného mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakturovaného mesiaca
2	celkom EUR:	1 493 688,04	141 932,66	1 635 620,70
3	zádržné EUR:	149 368,81	14 193,27	163 562,08
4	vyplatené zádržné EUR:	149 368,81	14 193,27	163 562,08
5	k úhrade EUR:	1 493 688,04	141 932,66	1 635 620,70

Podpisani vyhlasujú, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácii a skutočnosti. Obstarávateľ potvrdzuje, že údaje preskúmal a nezistil závažné brániace prevzatú prác.

Za zhotoviteľa:

p. Mutiš Albín

podpis:

pečiatka:



Za stavebný dozor:

Ing. Ján Capuliak

podpis:

pečiatka:




Za objednávateľa:

Ing. Ladislav Čupka

podpis:

pečiatka:



Prehlásenie zhotoviteľa - REKAPITULÁCIA

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie : od 1.10.2011 do 24.10.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Skupina výdavkov	Stavba	NÁZOV	Celková cena v EUR	Čiastka doteraz fakturovaná EUR	Čiastka za tento mesiac EUR	Akumulovaná čiastka EUR	Zostatková čiastka	
717001	UHORSKÁ VES - BEŇADIKOVÁ	Kanalizácia	850 740,61	430 452,60	17 385,60	447 838,20	402 902,41	
		Domové prípojky	119 630,86	86 178,96	2 687,69	88 866,65	30 764,21	
	Liptovský Mikuláš - STOŠICE	Kanalizácia - gravitačné potrubie	633 854,09	307 652,62	14 891,54	322 544,16	311 309,93	
		Domové prípojky	162 070,37	81 329,18	7 918,91	89 248,09	72 822,28	
	Obytný súbor Stošice-Západ - Okoličné	Kanalizácia - gravitačné potrubie, výtlačné potrubie, čerpacia stanica	783 963,75	0,00	0,00	0,00	783 963,75	
		Domové prípojky	145 827,99	0,00	0,00	0,00	145 827,99	
	ZÁVAŽNÁ PORUBA	Kanalizácia	1 447 380,67	421 924,84	86 057,72	507 982,56	939 398,11	
		Domové prípojky	241 480,91	96 474,84	12 991,20	109 466,04	132 014,87	
	[1] Medzisúčet položiek prác (bez DPH)			4 384 949,25	1 424 013,04	141 932,66	1 665 945,70	2 819 003,55
	[2] Rezerva na nepredvídané výdavky 3% z položky [1]			131 548,48	0,00	0,00	0,00	131 548,48
716	[3]	Realizačná dokumentácia, 5 paré	59 915,00	59 915,00	0,00	59 915,00	0,00	
637004		Informačné tabule 4ks, pamätné tabule 4ks	9 760,00	9 760,00	0,00	9 760,00	0,00	
637005		Prevádzkové a manipulačné poriadky, 5 paré	29 850,00	0,00	0,00	0,00	29 850,00	
716		Dokumentácia skutočného vyhotovenia (5 paré) vr. porealizačného zamerania a geometrických plánov za účelom zápisu do KN	33 860,00	0,00	0,00	0,00	33 860,00	
Celkový rozpočet Diela								
	CELKOVÁ CENA bez DPH= [1] + [2]		4 649 882,73	1 493 688,04	141 932,66	1 635 620,70	3 014 262,03	

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Ján Capuliak



Za zhotoviteľa : p/ Albin Mutiš



24 OCT 2011