

Faktúra č. 21101004

(VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik, a.s.)



FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 31320082 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s. Pestovateľská 8 823 53 Bratislava B.účet: 25071673/7500 IBAN: SK68 7500 0000 0000 2507 1673 Československá obchodná banka a.s. zahr. Obch./živ. Okresný súd BA I, Oddiel:Sa, vložka č. register: 339/B		DIČ: 2020328486 IČ DPH: SK2020328486		FAKTÚRA číslo 21101004 Variabilný symbol : 21101004 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :	
Konečný príjemca (2.odberateľ):		Odberateľ: IČO: 36672441 DIČ: 2022236557 IČ DPH: SK2022236557 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Štefánikova 1780 031 80 Liptovský Mikuláš			
Spôsob dopravy: Došlo: - 8 -03- 2011		Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti 12.05.2011 Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 11.02.2011 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 31.01.2011			
Štát určenia: Pril.:		Číslo dodacieho listu			

**LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ
 SPOLOČNOSŤ, a.s.
 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ**

Na základe zmluvy o dielo č.09/10 " Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba" Vám fakturujeme čiastkovú faktúru všeobecné položky skupina výdavkov 716 prípravná a projektová dokumentácia za mesiac január 2011 podľa priložených dokladov:

Základ 20% DPH :	29 957.50 EUR	
DPH 20% :	5 991.50 EUR	
Celkom s DPH:	35 949.00 EUR	=====
zadržné 10%:	2 995.75 EUR	
k úhrade bez DPH a zadržného:	26 961.75 EUR	
K úhrade:	32 953.25 EUR	=====

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY –
 – ekologický podnik a.s.,
 Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava
 finančná ústaraň

Akcia č.:213
 Označenie stavby: Výstavba kanalizácie Beňadiková,
 Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

Vystavil: Emília Baginová
 Pri úhrade faktúry ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry.
 Telefón: 02/43424551 fax: 02/43420424

11 MAR. 2011

14.2.2011 ING. CAPULIAR

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
 Kominárska 2,4 832 03 Bratislava
 Stavebný dozor v rámci projektu :
 Výstavba kanalizácie - Beňadiková,
 Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba


**Liptovská
 vodárenská
 spoločnosť, a.s.**
 Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš

MUDr. Alexander Slafkovský
 predseda predstavenstva
 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.


 Ing. Jan Kazár
 člen predstavenstva
 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH PRÁČACH

Obdobie: 01.01.2011 - 31.01.2011

Číslo faktúry: 21101004

ZHOTOVITEĽ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Vodohospodárske stavby-ekolog.podnik, a.s.
Pestovateľská 8
823 53 Bratislava

IČO: 31320082
DIČ: 2020328486
IČ DPH: SK 2020328486

OBJEDNÁVATEĽ:

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Štefániková 1780
031 80 Liptovský Mikuláš

IČO: 36672441
DIČ: 2022236557
IČ DPH: SK2022236557

Kód ITMS 24110110068

Projekt : Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

Číslo kontraktu: 09/10

ODSÚHLASENÉ ÚDAJE:

1	Zmluvná cena:	bez DPH		93 775,00 €
		do začiatku fakturovaného mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakturovaného mesiaca
2	celkom EUR:	0,00	29 957,50	29 957,50
3	zádržné EUR:	0,00	2 995,75	2 995,75
4	vyplatené zádržné EUR:	0,00	0,00	0,00
5	k úhrade EUR:	0,00	26 961,75	26 961,75

Podpisani vyhlasujú, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácii a skutočnosti. Obstarávateľ potvrdzuje, že údaje preskúmal a nezistil závažné nedostatky brániace prevzatíu prác.

Za zhotoviteľa:

p. Mutiš Albín

podpis:

pečiatka:

V L. Mikuláši 31.01.2011

Za stavebný dozor: 9.2. 2011

Ing. Ján Capuliak

podpis:

pečiatka:

Za objednávateľa:

Ing. Ladislav Čupka

podpis:

pečiatka:

11 MAR. 2011

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Štefániková 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš

