

FAKTÚRA č. 1129100002

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Kominárska 2,4
832 03 Bratislava

IČO: 31322000
DIČ: 2020524770
IČ DPH: SK2020524770

Odberateľ:

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.,
Štefánikova 1780
031 80 Liptovský Mikuláš

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 24402012 / 0200
IBAN: SK610200000000024402012
BIC CODE: SUBASKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 1129100002
Dátum splatnosti: 15.05.2011
Dátum daňovej povinnosti: 31.01.2011
(danie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 08.02.2011
Číslo zmluvy:
Vaša objednávka č.:
Dodací list č.:

IČO: 36672441 DIČ: 2022236557
IČ DPH: SK2022236557



ITMS: 24110110068

Priebežná faktúra č.1

Na základe zmluvy o poskytnutí služieb stavebného dozora v rámci projektu : "Výstavba kanalizácie - Beňadikova, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba", Vám fakturujeme výkon stavebného dozoru, časť 717001-realizácia nových stavieb

Špecifikácia	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
Poskytnuté služby stavebného dozora za obdobie 11/2010 - 1/2011 :	18 177,50	20	21 813,00

Celková suma s DPH zobrazená pri položkách je informatívneho charakteru, nezohľadňuje zaokrúhlenie DPH.

Spolu: 21 813,00

Celková suma k úhrade: [EUR] 21 813,00

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 657 138,44

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0%	0,00	0,00	0,00
	20%	18 177,50	3 635,50	21 813,00
		18 177,50	3 635,50	21 813,00

Splatnosť faktúry podľa čl.5/5.9 : 90 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi

Registrácia spoločnosti: OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 378/B

ING. CAPULIAK
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2,4 832 03 Bratislava
Stavebný dozor v rámci projektu :
Výstavba kanalizácie - Beňadiková,
Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

Cybulak
3.2.2011

Ing. J. J. ČUPK
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš

Telefón: 02/50234111
Fax: 02/55566231

Ing. Ján Kazár
člen predstavenstva
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
41

© datalock software

Vyhotovil: Zuzana Šipkovská

MUDr. Alexander Štávkovský
predseda predstavenstva
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

**ZIŠŤOVACÍ PROTOKOL
O VÝKONE ČINNOSTI STAVEBNÉHO DOZORU**

Obdobie: 01.11.2010 - 31.01.2011

Dodávateľ:		DOPRAVOPROJEKT, a.s.	IČO:	31 322 000
		Kominárska 2, 4	DIČ:	2020524770
		832 03 Bratislava	IČ DPH:	SK 2020524770

Objednávateľ:	Liptovská vodárenská	IČO:	36 672 441
	spoločnosť, a.s.	DIČ:	2022236557
	Štefánikova 1780	IČ DPH:	SK 2022236557
	031 80 Liptovský Mikuláš		

Stavba:	Kanalizácia - Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba
Kód ITMS:	24110110110068




Fakturačné údaje:

1. Celkový náklad rozpočtu:	Bez DPH	181 775,00 €
	DPH 20%	36 355,00 €
	S DPH	218 130,00 €

	od začiatku fakt. mesiaca (EUR)	fakturovaný mesiac (EUR)	do konca fakt. mesiaca (EUR)
2. Práce bez DPH	0,00	18 177,50	18 177,50
3. DPH 20%	0,00	3 635,50	3 635,50
4. Celkom	0,00	21 813,00	21 813,00

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem poskytnutých prác v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa zmluvy o poskytnutí služieb a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zistenia

<p>Za dodávateľa: Ing. Ján Capuliak B.2.2011</p> 	<p>Za objednávateľa: Ing. Ladislav Čupka 21.2.2011</p>  
--	---

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

Činnosť stavebného dozoru v rámci projektu: Výstavba kanalizácie - Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

ITMS: 24110110110068

Dodávateľ: DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava

Objednávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš

Obdobie: 01.11.2010 - 31.01.2011

Súhrnný súpis odpracovaných dní

Meno a priezvisko	Druh odborníka/zaradenie	Zmluvná cena			Fakturované za predchádzajúce obdobie		Fakturované za aktuálne obdobie			Fakturované od začiatku vrátane aktuálneho obdobia		Zostatok			
		Počet dní podľa zmluvy	Denná sadzba (€/deň)	Hodnota spolu (počet dní x denná sadzba) €	Počet odprac. dní od začiatku	Hodnota spolu (počet dní x denná sadzba) €	11.2010	12.2010	1.2011	Počet odprac. dní za dané fakturač. obdobie spolu	Hodnota spolu (počet dní x denná sadzba) €	Počet dní od začiatku vrátane aktuál. obdobia	Hodnota spolu (počet dní x denná sadzba) €	Počet dní	Hodnota spolu (počet dní x denná sadzba) €
Ing. Ján Capuliak	klúčový špecialista (stavebný dozor)	530	330,50	175 165,00	0	0,00	18	17	20	55	18 177,50	55	18 177,50	475	156 987,50
iní	ďalší špecialisti	20	330,50	6 610,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	20	6 610,00
Spolu		550		181 775,00	0	0,00	18	17	20	55	18 177,50	55	18 177,50	495	163 597,50

Ing. Ján Capuliak
stavebný dozor
DOPRAVOPROJEKT, a.s.



Ing. Ladislav Čupka
projektový manažér
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

LVS Liptovské vodárenská spoločnosť, a.s.
Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš

27.2.2011

