

**DODÁVATEĽ:**
**Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.**

 Somolického 1/B  
 811 06 Bratislava

 LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.  
 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

 Došlo: **11 -03- 2013**

 Číslo: **1007** Pridelené:

Priebežná

 faktúra číslo: **2013/04**

 Daňový doklad: **2013/04**

 Konštatný symbol: **0308**

Objednávka číslo:

 IČO: **35860073**  
 IČ DPH: **SK2020289953**

 Peňažný ústav: **Tatra banka, a.s., Bratislava**  
 Číslo účtu: **2626740907/1100**  
 IBAN: **SK81 1100 0000 0026 2674 0907**  
 SWIFT kód: **TATR SK BX**

 Faktúru vystavil: **Ing. Marek Kožuško**  
 Tel. číslo: **02 / 5930 8261, 0918 641 133**  
 Fax: **02 / 5930 8260**

 Konečný príjemca: **objednávateľ**  
 Spôsob dopravy: **osobne**
**ODBERATEĽ:**
**Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.**

 Revolučná 595  
 031 05 Liptovský Mikuláš

 IČO: **36 672 441**  
 IČ DPH: **SK 2022236557**  
 Banka: **Prima banka Slovensko, a.s.**  
 Kód banky: **5600**  
 Číslo účtu: **0302453005**  
 IBAN: **SK 6356000000000302453005**  
 SWIFT: **KOMA SK2X**  
 Obchodný reg.: **Okresný súd**  
 Okresný súd: **Žilina**  
 Oddiel: **Sa**  
 Vložka číslo: **10547/L**
**Dátum splatnosti: 60 dní od doručenia**

 Forma úhrady: **Prevodným príkazom**

 Dátum vystavenia: **01.03.2013**

 Deň dodania služby: **28.02.2013**

 Fakturujeme Vám náklady za "**Činnosť stavebného dozora pre projekt: Kanalizácia a ČOV Važec**" v zmysle Zmluvy o poskytnutí služieb uzavretej dňa 11.11.2010 za obdobie december 2012, január, február 2013.

|                                                                                                                  | CELOK (EUR)        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Cena diela bez DPH                                                                                               | 40 140,00 €        |
| DPH 20 %                                                                                                         | 8 028,00 €         |
| <b>Cena spolu v EUR</b>                                                                                          | <b>48 168,00 €</b> |
| V zmysle Zmluvy o poskytnutí služieb Čl. 27 (úhrada do výšky 90%) zádržné 10% z celkovej zmluvnej ceny (bez DPH) | 22 100,00 €        |
| <b>k úhrade bez DPH</b>                                                                                          | <b>18 040,00 €</b> |
| DPH 20%                                                                                                          | 8 028,00 €         |
| <b>Spolu k úhrade v EUR</b>                                                                                      | <b>26 068,00 €</b> |

Za Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.: Ing. Marek Kožuško

| Špecialisti            | Zmluvná cena bez DPH (20%) | Ukončené práce        |                  |                   |                      |                 |                  |                   |                  |                   | Neukončené práce         |                 |                  |
|------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|----------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|------------------|
|                        |                            | Základ dane           | DPH 20%          | Cena s DPH        | Základ dane          | DPH 20%         | Cena s DPH       | Základ dane       | DPH 20%          | Cena s DPH        | Základ dane              | DPH 20%         | Cena s DPH       |
|                        |                            | Do predošlého obdobia |                  |                   | Pre aktuálne obdobie |                 |                  | Do tohto obdobia  |                  |                   | Od nasledujúceho obdobia |                 |                  |
| Hlavný inžinier stavby | 144 000,00                 | 116 160,00            | 23 232,00        | 139 392,00        | 12 000,00            | 2 400,00        | 14 400,00        | 128 160,00        | 25 632,00        | 153 792,00        | 15 840,00                | 3 168,00        | 19 008,00        |
| Stavebný dozor č. 1    | 162 000,00                 | 147 960,00            | 29 592,00        | 177 552,00        | 14 040,00            | 2 808,00        | 16 848,00        | 162 000,00        | 32 400,00        | 194 400,00        | 0,00                     | 0,00            | 0,00             |
| Stavebný dozor č. 2    | 162 000,00                 | 142 560,00            | 28 512,00        | 171 072,00        | 10 800,00            | 2 160,00        | 12 960,00        | 153 360,00        | 30 672,00        | 184 032,00        | 8 640,00                 | 1 728,00        | 10 368,00        |
| Ďalší špecialisti      | 11 000,00                  | 6 380,00              | 1 276,00         | 7 656,00          | 3 300,00             | 660,00          | 3 960,00         | 9 680,00          | 1 936,00         | 11 616,00         | 1 320,00                 | 264,00          | 1 584,00         |
| <b>Spolu (EUR)</b>     | <b>479 000,00</b>          | <b>413 060,00</b>     | <b>82 612,00</b> | <b>495 672,00</b> | <b>40 140,00</b>     | <b>8 028,00</b> | <b>48 168,00</b> | <b>453 200,00</b> | <b>90 640,00</b> | <b>543 840,00</b> | <b>25 800,00</b>         | <b>5 160,00</b> | <b>30 960,00</b> |

V Bratislave, dňa

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Ing. Marek Kožuško  
obchodno-technický riaditeľ

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Ján Bendík  
projektový manažér

| Špecialisti            | Merná jednotka | Zmluvné množstvo merných jedn. |     |     | Zmluvná cena bez DPH (20%) EUR | Množstvo merných jednotiek |     |     | Základ dane do predošlého obdobia EUR | Množstvo merných jednotiek |     |     | Základ dane pre aktuálne obdobia EUR | Množstvo merných jednotiek |     |     | Základ dane do tohto obdobia EUR | Množstvo zostatku mern. jedn. |    |    | Základ dane zostatku od nasledujúceho obdobia EUR |
|------------------------|----------------|--------------------------------|-----|-----|--------------------------------|----------------------------|-----|-----|---------------------------------------|----------------------------|-----|-----|--------------------------------------|----------------------------|-----|-----|----------------------------------|-------------------------------|----|----|---------------------------------------------------|
|                        |                | Sadzba EUR/deň                 |     |     |                                | Sadzba EUR/deň             |     |     |                                       | Sadzba EUR/deň             |     |     |                                      | Sadzba EUR/deň             |     |     |                                  |                               |    |    |                                                   |
|                        |                | 220                            | 360 | 480 |                                | 220                        | 360 | 480 |                                       | 220                        | 360 | 480 |                                      | 220                        | 360 | 480 |                                  |                               |    |    |                                                   |
|                        |                | Do predošlého obdobia          |     |     |                                | Pre aktuálne obdobia       |     |     |                                       | Do tohto obdobia           |     |     |                                      | Od nasledujúceho obdobia   |     |     |                                  |                               |    |    |                                                   |
| Hlavný inžinier stavby | deň            | 0                              | 0   | 300 | 144 000                        | 0                          | 0   | 242 | 116 160                               | 0                          | 0   | 25  | 12 000                               | 0                          | 0   | 267 | 128 160                          | 0                             | 0  | 33 | 15 840                                            |
| Stavebný dozor č.1     | deň            | 0                              | 450 | 0   | 162 000                        | 0                          | 411 | 0   | 147 960                               | 0                          | 39  | 0   | 14 040                               | 0                          | 450 | 0   | 162 000                          | 0                             | 0  | 0  | 0                                                 |
| Stavebný dozor č.2     | deň            | 0                              | 450 | 0   | 162 000                        | 0                          | 396 | 0   | 142 560                               | 0                          | 30  | 0   | 10 800                               | 0                          | 426 | 0   | 153 360                          | 0                             | 24 | 0  | 8 640                                             |
| Ďalší špecialisti      | deň            | 50                             | 0   | 0   | 11 000                         | 29                         | 0   | 0   | 6 380                                 | 15                         | 0   | 0   | 3 300                                | 44                         | 0   | 0   | 9 680                            | 6                             | 0  | 0  | 1 320                                             |
| Spolu                  |                | 50                             | 900 | 300 | 479 000                        | 29                         | 807 | 242 | 413 060                               | 15                         | 69  | 25  | 40 140                               | 44                         | 876 | 267 | 453 200                          | 6                             | 24 | 33 | 25 800                                            |

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Ing. Marek Kozuško  
obchodno-technický riaditeľ

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Ján Bendik  
projektový manažér

V Bratislave, dňa

Re

| Mesiac           | Pozícia                | Meno              | Dni |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |       | Spolu   | Sadzba  | Cena bez DPH |
|------------------|------------------------|-------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----------|-------|---------|---------|--------------|
|                  |                        |                   | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15       | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30       | 31    |         |         |              |
| DECEMBER<br>2012 | Hlavný inžinier stavby | Ing. Dušan Líška  |     |   |   | 1 |   | 1 |   |   | 1 |    |    | 1  |    |    |          |    | 1  |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          | 6     | 480 €   | 2 880 € |              |
|                  | Stavebný dozor č.1     | Ing. Marián Drien |     |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 1 | 1  | 1  | 1  |    |    |          | 1  | 1  | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 12       | 360 € | 4 320 € |         |              |
|                  | Stavebný dozor č.2     | Ing. Hluchý       |     |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 1 | 1  | 1  |    |    |    |          | 1  | 1  | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 11       | 360 € | 3 960 € |         |              |
|                  | Ďalší špecialisti      | Ostaný odborník   |     |   | 1 |   | 1 |   | 1 |   |   | 1  |    | 1  |    |    |          |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          | 6     | 220 €   | 1 320 € |              |
|                  |                        |                   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | DECEMBER |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 12 480 € |       |         |         |              |
| Mesiac           | Pozícia                | Meno              | Dni |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |       | Spolu   | Sadzba  | Cena bez DPH |
|                  |                        |                   | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15       | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30       | 31    |         |         |              |
| JANUÁR<br>2013   | Hlavný inžinier stavby | Ing. Dušan Líška  |     |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |    |    |    |    | 1  |          | 1  |    |    |    | 1  | 1  |    | 1  |    |    |    | 1  | 1  |    | 1        | 10    | 480 €   | 4 800 € |              |
|                  | Stavebný dozor č.1     | Ing. Marián Drien |     |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  |    |    | 1  | 1        | 1  | 1  | 1  |    |    | 1  | 1  | 1  | 1  |    |    | 1  | 1  | 1  | 1        | 18    | 360 €   | 6 480 € |              |
|                  | Stavebný dozor č.2     | Ing. Hluchý       |     |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1  | 1  |    |    |    |          |    |    |    |    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |    |    |    |    |    |          | 9     | 360 €   | 3 240 € |              |
|                  | Ďalší špecialisti      | Ostaný odborník   |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 1  |    |    |    |    | 1        |    | 1  |    |    |    |    | 1  |    | 1  |    |    |    |    | 1  |          | 6     | 220 €   | 1 320 € |              |
|                  |                        |                   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | JANUÁR   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 15 840 € |       |         |         |              |
| Mesiac           | Pozícia                | Meno              | Dni |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |       | Spolu   | Sadzba  | Cena bez DPH |
|                  |                        |                   | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15       | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |    |          |       |         |         |              |
| FEBRUÁR<br>2013  | Hlavný inžinier stavby | Ing. Dušan Líška  | 1   |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   |    | 1  |    | 1  |    |          |    |    |    | 1  |    | 1  |    |    |    |    | 1  |    | 1  |    |          | 9     | 480 €   | 4 320 € |              |
|                  | Stavebný dozor č.1     | Ing. Marián Drien | 1   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 |    |    | 1  | 1  | 1  | 1        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          | 9     | 360 €   | 3 240 € |              |
|                  | Stavebný dozor č.2     | Ing. Hluchý       |     |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |    |    |    |    |    |          |    |    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |    |    |    |    |    |    |    | 10       | 360 € | 3 600 € |         |              |
|                  | Ďalší špecialisti      | Ostaný odborník   |     |   |   |   |   |   | 1 |   |   |    |    |    |    | 1  |          |    |    |    |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |          | 3     | 220 €   | 660 €   |              |
|                  |                        |                   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | FEBRUÁR  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 11 820 € |       |         |         |              |

| MESIAČ            | 12 | 1  | 2  |    |
|-------------------|----|----|----|----|
| Ing. Dušan Líška  | 6  | 10 | 9  | 25 |
| Ing. Marián Drien | 12 | 18 | 9  | 39 |
| Ing. Hluchý       | 11 | 9  | 10 | 30 |
| Ostaný odborník   | 6  | 6  | 3  | 15 |
|                   | 35 | 43 | 31 | Σ  |

40 140 €



AMBERG ENGINEERING SLOVAKIA s.r.o.  
Somolického 1/B  
811 06 Bratislava

VÝKAZ ODPRACOVANÝCH DNÍ

Projekt: Kanalizácia a ČOV Važec  
ROK: 2012  
MESIAC: DECEMBER

| Meno               | Dátum |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Dni |
|--------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
|                    | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |     |
| Ing. Dušan Liška   |       |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   | 1  |    |    | 1  |    |    |    |    | 1  |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 6   |
| Ing. Marián Drien  |       |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   | 1  | 1  | 1  | 1  |    |    |    | 1  | 1  | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 12  |
| Ing. Marián Hluchý |       |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   | 1  | 1  | 1  |    |    |    |    | 1  | 1  | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 11  |
| Ing. Ivan Mojžiš   |       |   | 1 |   | 1 |   | 1 |   |   |    | 1  |    | 1  |    |    |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 6   |

Ing. Marek Kožuško  
riaditeľ divízie východ

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Ján Bendík  
projektový manažér

Bratislava, dátum

# VÝKAZ ODPRACOVANÝCH DNÍ/TIMESHEET

OBCHODNÉ MENO SPOLOČNOSTI / NAME OF COMPANY Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

NÁZOV ZMLUVY / TITEL OF CONTRACT:

Poskytnutie služieb „stavebného dozoru“ v zmysle zmluvných podmienok FIDIC/  
Provision of construction supervision activities in keeping with FIDIC

PROJEKT / PROJECT:

Kanalizácia a ČOV Važec

Sewage and Wastewater treatment plant of Važec

KÓD PROJEKTU / CODE OF PROJECT:

ITMS: 24110110042

MENO / NAME:

Ing. Dušan Liška

POZÍCIA / POSITION:

Hlavný inžinier stavby  
Chief Construction Engineer

ROK / YEAR:

2012

MESIAC / MONTH:

december

| Dátum/Date  | Počet<br>odpracovaných dní/<br>Number of working<br>Days | Miesto výkonu práce/work place                    | Poznámka/Note |
|-------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| 01 so       |                                                          |                                                   |               |
| 02 ne       |                                                          |                                                   |               |
| 03 po       |                                                          |                                                   |               |
| 04 ut       | 1                                                        | Kanalizácia a ČOV Važec, kontrola prác            | 1*            |
| 05 st       |                                                          |                                                   |               |
| 06 št       | 1                                                        | Kanalizácia a ČOV Važec, vedenie stavby           | 1*            |
| 07 pi       |                                                          |                                                   |               |
| 08 so       |                                                          |                                                   |               |
| 09 ne       |                                                          |                                                   |               |
| 10 po       | 1                                                        | Kanalizácia a ČOV Važec, kontrola faktúry 11/2012 | 1*            |
| 11 ut       |                                                          |                                                   |               |
| 12 st       |                                                          |                                                   |               |
| 13 št       | 1                                                        | Kanalizácia a ČOV Važec, kontrola faktúry 11/2012 | 1*            |
| 14 pi       |                                                          |                                                   |               |
| 15 so       |                                                          |                                                   |               |
| 16 ne       |                                                          |                                                   |               |
| 17 po       |                                                          |                                                   |               |
| 18 ut       | 1                                                        | Kanalizácia a ČOV Važec, kontrola DSV             | 1*            |
| 19 st       |                                                          |                                                   |               |
| 20 št       | 1                                                        | Kanalizácia a ČOV Važec, kontrola DSV             | 1*            |
| 21 pi       |                                                          |                                                   |               |
| 22 so       |                                                          |                                                   |               |
| 23 ne       |                                                          |                                                   |               |
| 24 po       |                                                          |                                                   |               |
| 25 ut       |                                                          |                                                   |               |
| 26 st       |                                                          |                                                   |               |
| 27 št       |                                                          |                                                   |               |
| 28 pi       |                                                          |                                                   |               |
| 29 so       |                                                          |                                                   |               |
| 30 ne       |                                                          |                                                   |               |
| 31 po       |                                                          |                                                   |               |
| Spolu/Total | 6                                                        |                                                   |               |

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Ing. Dušan Liška  
hlavný inžinier stavby  
Chief Construction Engineer

Ing. Marek Kožuško  
riaditeľ divízie východ

LVS a s

Ján Bendík  
projektový manažér/  
projekt manager

Liptovský Mikuláš, dátum/date

1\* - výkon činnosti stavebného dozoru podľa článku 4, zväzku III súťažných podkladov (Rozsah prác) / Activities of supervision pursuant to Clause 4, Volume III of Tender Documents (Scope of Works)

# VÝKAZ ODPRACOVANÝCH DNÍ/TIMESHEET

OBCHODNÉ MENO SPOLOČNOSTI / NAME OF COMPANY Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

NÁZOV ZMLUVY / TITLE OF CONTRACT:

Poskytnutie služieb „stavebného dozoru“ v zmysle zmluvných podmienok  
Provision of construction supervision activities in keeping with

PROJEKT / PROJECT:

Kanalizácia a ČOV Važec

Sewage and Wastewater treatment plant of Važec

KÓD PROJEKTU / CODE OF PROJECT:

ITMS: 24110110042

MENO / NAME:

Ing. Marian Drien

POZÍCIA / POSITION:

Stavebný dozor 1  
Site Supervision

ROK / YEAR:

2012

MESIAC / MONTH:

december

| Dátum/Date  | Počet odpracovaných dní/<br>Number of working Days | Miesto výkonu práce/work place | Poznámka/Note |
|-------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 01 so       |                                                    |                                |               |
| 02 ne       |                                                    |                                |               |
| 03 po       | 1                                                  | kanalizácia a ČOV Važec        | 1*            |
| 04 ut       | 1                                                  | kanalizácia a ČOV Važec        | 1*            |
| 05 st       | 1                                                  | kanalizácia a ČOV Važec        | 1*            |
| 06 št       | 1                                                  | kanalizácia a ČOV Važec        | 1*            |
| 07 pi       | 1                                                  | kanalizácia a ČOV Važec        | 1*            |
| 08 so       |                                                    |                                |               |
| 09 ne       |                                                    |                                |               |
| 10 po       | 1                                                  | kanalizácia a ČOV Važec        | 1*            |
| 11 ut       | 1                                                  | kanalizácia a ČOV Važec        | 1*            |
| 12 st       | 1                                                  | kanalizácia a ČOV Važec        | 1*            |
| 13 št       | 1                                                  | kanalizácia a ČOV Važec        | 1*            |
| 14 pi       |                                                    |                                |               |
| 15 so       |                                                    |                                |               |
| 16 ne       |                                                    |                                |               |
| 17 po       | 1                                                  | kanalizácia a ČOV Važec        | 1*            |
| 18 ut       | 1                                                  | kanalizácia a ČOV Važec        | 1*            |
| 19 st       | 1                                                  | kanalizácia a ČOV Važec        | 1*            |
| 20 št       |                                                    |                                |               |
| 21 pi       |                                                    |                                |               |
| 22 so       |                                                    |                                |               |
| 23 ne       |                                                    |                                |               |
| 24 po       |                                                    |                                |               |
| 25 ut       |                                                    |                                |               |
| 26 st       |                                                    |                                |               |
| 27 št       |                                                    |                                |               |
| 28 pi       |                                                    |                                |               |
| 29 so       |                                                    |                                |               |
| 30 ne       |                                                    |                                |               |
| 31 po       |                                                    |                                |               |
| Spolu/Total | 12                                                 |                                |               |

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

|                                                                            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Ing. Marian Drien<br>stavebný dozor 1<br>Site Supervision                  | <input type="checkbox"/> |
| Ing. Dušan Liška<br>hlavný inžinier stavby<br>Chief Construction Engineer  | <input type="checkbox"/> |
| Ing. Marek Kožuško<br>riadiťel divízie východ<br>director of division East | <input type="checkbox"/> |

LVS, a.s.

Liptovský Mikuláš, dátum/date

Ján Bendík  
projektový manažér/  
projekt manager

☐

1\* - výkon činnosti stavebného dozoru podľa článku 4. zväzku III súťažných podkladov (Rozsah prác) / Activities of supervision pursuant to Clause 4, Volume III of Tender Documents (Scope of Works)

# VÝKAZ ODPRACOVANÝCH DNÍ/TIMESHEET

OBCHODNÉ MENO SPOLOČNOSTI / NAME OF COMPANY: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

NÁZOV ZMLUVY / TITLE OF CONTRACT:

Poskytnutie služieb „stavebného dozoru“ v zmysle zmluvných podmienok  
Provision of construction supervision activities in keeping with

PROJEKT / PROJECT:

Kanalizácia a ČOV Važec

Sewage and Wastewater treatment plant of Važec

KÓD PROJEKTU / CODE OF PROJECT:

ITMS: 24110110042

MENO / NAME:

Ing. Marian Hluchý

POZÍCIA / POSITION:

Stavebný dozor 2  
Site Supervision

ROK / YEAR:

2012

MESIAC / MONTH:

december

| Dátum/Date  | Počet odpracovaných dní/<br>Number of working Days | Miesto výkonu práce/work place                                   | Poznámka/Note |
|-------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|
| 01 so       |                                                    |                                                                  |               |
| 02 ne       |                                                    |                                                                  |               |
| 03 po       | 1                                                  | Liptovský Mikuláš - kancelária, Važec - stavba kanalizácia a ČOV | 1*            |
| 04 ut       | 1                                                  | Liptovský Mikuláš - kancelária, Važec - stavba kanalizácia a ČOV | 1*            |
| 05 st       | 1                                                  | Liptovský Mikuláš - kancelária, Važec - stavba kanalizácia a ČOV | 1*            |
| 06 št       | 1                                                  | Liptovský Mikuláš - kancelária, Važec - stavba kanalizácia a ČOV | 1*            |
| 07 pi       | 1                                                  | Liptovský Mikuláš - kancelária, Važec - stavba kanalizácia a ČOV | 1*            |
| 08 so       |                                                    |                                                                  |               |
| 09 ne       |                                                    |                                                                  |               |
| 10 po       | 1                                                  | Liptovský Mikuláš - kancelária, Važec - stavba kanalizácia a ČOV | 1*            |
| 11 ut       | 1                                                  | Liptovský Mikuláš - kancelária, Važec - stavba kanalizácia a ČOV | 1*            |
| 12 st       | 1                                                  | Liptovský Mikuláš - kancelária, Važec - stavba kanalizácia a ČOV | 1*            |
| 13 št       |                                                    |                                                                  |               |
| 14 pi       |                                                    |                                                                  |               |
| 15 so       |                                                    |                                                                  |               |
| 16 ne       |                                                    |                                                                  |               |
| 17 po       | 1                                                  | Liptovský Mikuláš - kancelária, Važec - stavba kanalizácia a ČOV | 1*            |
| 18 ut       | 1                                                  | Liptovský Mikuláš - kancelária, Važec - stavba kanalizácia a ČOV | 1*            |
| 19 st       | 1                                                  | Liptovský Mikuláš - kancelária, Važec - stavba kanalizácia a ČOV | 1*            |
| 20 št       |                                                    |                                                                  |               |
| 21 pi       |                                                    |                                                                  |               |
| 22 so       |                                                    |                                                                  |               |
| 23 ne       |                                                    |                                                                  |               |
| 24 po       |                                                    |                                                                  |               |
| 25 ut       |                                                    |                                                                  |               |
| 26 st       |                                                    |                                                                  |               |
| 27 št       |                                                    |                                                                  |               |
| 28 pi       |                                                    |                                                                  |               |
| 29 so       |                                                    |                                                                  |               |
| 30 ne       |                                                    |                                                                  |               |
| 31 po       |                                                    |                                                                  |               |
| Spolu/Total | 11                                                 |                                                                  |               |

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

|                                                                            |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ing. Marian Hluchý<br>stavebný dozor 2<br>Site Supervision                 |  |
| Ing. Dušan Liška<br>hlavný inžinier stavby<br>Chief Construction Engineer  |  |
| Ing. Marek Kožuško<br>riaditeľ divízie východ<br>director of division East |  |

LVS, a.s

|                                                      |                                                                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ján Bendík<br>projektový manažér/<br>projekt manager |  |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

Liptovský Mikuláš, dátum/date



1\* - výkon činnosti stavebného dozoru podľa článku 4. zväzku III súťažných podkladov (Rozsah prác) / Activities of supervision pursuant to Clause 4, Volume III. of Tender Documents (Scope of Works)

# VÝKAZ ODPRACOVANÝCH DNÍ/TIMESHEET

OBCHODNÉ MENO SPOLOČNOSTI / NAME OF COMPANY Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

NÁZOV ZMLUVY / TITEL OF CONTRACT:

Poskytnutie služieb „stavebného dozoru“ v zmysle zmluvných podmienok FIDIC/  
Provision of construction supervision activities in keeping with FIDIC

PROJEKT / PROJECT:

Kanalizácia a ČOV Važec

Sewage and Wastewater treatment plant of Važec

KÓD PROJEKTU / CODE OF PROJECT:

ITMS: 24110110042

MENO / NAME:

Ing. Ivan Mojžiš

POZÍCIA / POSITION:

špecialista pre oblasť strojnotechnologických prác  
expert in a field of machinery works

ROK / YEAR:

2012

MESIAC / MONTH:

december

| Dátum/Date  | Počet odpracovaných dní/<br>Number of working Days | Miesto výkonu práce/work place         | Poznámka/Note |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| 01 so       |                                                    |                                        |               |
| 02 ne       |                                                    |                                        |               |
| 03 po       | 1                                                  | Kanalizácia a ČOV Važec, kontrola prác | 1*            |
| 04 ut       |                                                    |                                        |               |
| 05 st       | 1                                                  | Kanalizácia a ČOV Važec, kontrola prác | 1*            |
| 06 št       |                                                    |                                        |               |
| 07 pi       | 1                                                  | Kanalizácia a ČOV Važec, kontrola prác | 1*            |
| 08 so       |                                                    |                                        |               |
| 09 ne       |                                                    |                                        |               |
| 10 po       |                                                    |                                        |               |
| 11 ut       | 1                                                  | Kanalizácia a ČOV Važec, kontrola prác | 1*            |
| 12 st       |                                                    |                                        |               |
| 13 št       | 1                                                  | Kanalizácia a ČOV Važec, kontrola prác | 1*            |
| 14 pi       |                                                    |                                        |               |
| 15 so       |                                                    |                                        |               |
| 16 ne       |                                                    |                                        |               |
| 17 po       |                                                    |                                        |               |
| 18 ut       | 1                                                  | Kanalizácia a ČOV Važec, kontrola prác | 1*            |
| 19 st       |                                                    |                                        |               |
| 20 št       |                                                    |                                        |               |
| 21 pi       |                                                    |                                        |               |
| 22 so       |                                                    |                                        |               |
| 23 ne       |                                                    |                                        |               |
| 24 po       |                                                    |                                        |               |
| 25 ut       |                                                    |                                        |               |
| 26 st       |                                                    |                                        |               |
| 27 št       |                                                    |                                        |               |
| 28 pi       |                                                    |                                        |               |
| 29 so       |                                                    |                                        |               |
| 30 ne       |                                                    |                                        |               |
| 31 po       |                                                    |                                        |               |
| Spolu/Total | 6                                                  |                                        |               |

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Liptovský Mikuláš, dátum/date

|                                                                                                                |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Ing. Ivan Mojžiš<br>špecialista pre oblasť strojnotechnologických prác<br>expert in a field of machinery works | <input type="text"/> |
| Ing. Dušan Liška<br>hlavný inžinier stavby<br>Chief Construction Engineer                                      | <input type="text"/> |
| Ing. Marek Kožuško<br>riaditeľ divízie východ<br>director of division East                                     | <input type="text"/> |
| Ján Bendík<br>projektový manažér/<br>projekt manager                                                           | <input type="text"/> |

1\* - výkon činnosti stavebného dozoru podľa článku 4. zväzku III súťažných podkladov (Rozsah prác) / Activities of supervision pursuant to Clause 4, Volume III of Tender Documents (Scope of Works)

## VÝKAZ ODPRACOVANÝCH DNÍ

Projekt: Kanalizácia a ČOV Važec  
 ROK: 2013  
 MESIAC: JANUÁR

| Meno               | Dátum |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Dní |
|--------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
|                    | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |     |
| Ing. Dušan Liška   |       |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1  |    |    |    |    | 1  |    | 1  |    |    |    | 1  | 1  |    | 1  |    |    |    | 1  | 1  |    | 1  | 10  |
| Ing. Marián Drien  |       |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  |    |    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |    |    |    | 1  | 1  | 1  | 1  |    |    | 1  | 1  | 1  | 1  | 18  |
| Ing. Marián Hluchý |       |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1  | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |    |    |    |    |    |    | 9   |
| Ing. Ivan Mojžiš   |       |   |   |   |   |   |   |   |   | 1  |    |    |    |    | 1  |    | 1  |    |    |    |    | 1  |    | 1  |    |    |    |    | 1  |    |    | 6   |

 Bratislava, dátum 

 Ing. Marek Kožuško  
 riaditeľ divízie východ

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

 Ján Bendík  
 projektový manažér

# VÝKAZ ODPRACOVANÝCH DNÍ/TIMESHEET

OBCHODNÉ MENO SPOLOČNOSTI / NAME OF COMPANY Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

NÁZOV ZMLUVY / TITLE OF CONTRACT:

Poskytnutie služieb „stavebného dozoru“ v zmysle zmluvných podmienok  
Provision of construction supervision activities

PROJEKT / PROJECT:

Kanalizácia a ČOV Važec

Sewage and Wastewater treatment plant of Važec

KÓD PROJEKTU / CODE OF PROJECT:

ITMS: 24110110042

MENO / NAME:

Ing. Dušan Liška

POZÍCIA / POSITION:

Hlavný inžinier stavby  
Chief Construction Engineer

ROK / YEAR:

2013

MESIAC / MONTH:

január

| Dátum/Date         | Počet odpracovaných dní/<br>Number of working Days | Miesto výkonu práce/work place               | Poznámka/Note |
|--------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| 01 ut              |                                                    |                                              |               |
| 02 st              |                                                    |                                              |               |
| 03 št              |                                                    |                                              |               |
| 04 pi              |                                                    |                                              |               |
| 05 so              |                                                    |                                              |               |
| 06 ne              |                                                    |                                              |               |
| 07 po              |                                                    |                                              |               |
| 08 ut              | 1                                                  | Kontrola faktúry 12/2012                     | 1*            |
| 09 st              |                                                    |                                              |               |
| 10 št              | 1                                                  | Kontrola faktúry 12/2012                     | 1*            |
| 11 pi              |                                                    |                                              |               |
| 12 so              |                                                    |                                              |               |
| 13 ne              |                                                    |                                              |               |
| 14 po              |                                                    |                                              |               |
| 15 ut              | 1                                                  | Kontrola dokumentácie k preberaciemu konaniu | 1*            |
| 16 st              |                                                    |                                              |               |
| 17 št              | 1                                                  | Kontrola dokumentácie k preberaciemu konaniu | 1*            |
| 18 pi              |                                                    |                                              |               |
| 19 so              |                                                    |                                              |               |
| 20 ne              |                                                    |                                              |               |
| 21 po              | 1                                                  | Kontrola dokumentácie k preberaciemu konaniu | 1*            |
| 22 ut              | 1                                                  | Kontrola dokumentácie k preberaciemu konaniu | 1*            |
| 23 st              |                                                    |                                              |               |
| 24 št              | 1                                                  | Kontrola dokumentácie k preberaciemu konaniu | 1*            |
| 25 pi              |                                                    |                                              |               |
| 26 so              |                                                    |                                              |               |
| 27 ne              |                                                    |                                              |               |
| 28 po              | 1                                                  | Kontrola dokumentácie k preberaciemu konaniu | 1*            |
| 29 ut              | 1                                                  | Kontrola dokumentácie k preberaciemu konaniu | 1*            |
| 30 st              |                                                    |                                              |               |
| 31 št              | 1                                                  | Kontrola dokumentácie k preberaciemu konaniu | 1*            |
| <b>Spolu/Total</b> | <b>10</b>                                          |                                              |               |

Amberg Engineering Slovakia, s r o

|                                                                           |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Ing. Dušan Liška<br>hlavný inžinier stavby<br>Chief Construction Engineer | <input type="text"/> |
| Ing. Marek Kožuško<br>riaditeľ divízie východ<br>East division director   | <input type="text"/> |

LVS, a.s.

Liptovský Mikuláš, dátum/date

|                                                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| Ján Bendík<br>projektový manažér/<br>projekt manager | <input type="text"/> |
|------------------------------------------------------|----------------------|

1\* - výkon činnosti stavebného dozoru podľa článku 4. zväzku III súťažných podkladov (Rozsah prác) / Activities of supervision pursuant to Clause 4, Volume III of Tender Documents (Scope of Works)

# VÝKAZ ODPRACOVANÝCH DNÍ/TIMESHEET

OBCHODNÉ MENO SPOLOČNOSTI / NAME OF COMPANY Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

NÁZOV ZMLUVY / TITLE OF CONTRACT:

Poskytnutie služieb „stavebného dozoru“ v zmysle zmluvných podmienok  
Provision of construction supervision activities

PROJEKT / PROJECT:

Kanalizácia a ČOV Važec

Sewage and Wastewater treatment plant of Važec

KÓD PROJEKTU / CODE OF PROJECT:

ITMS: 24110110042

MENO / NAME:

Ing. Marian Drien

POZÍCIA / POSITION:

Stavebný dozor 1  
Site Supervision

ROK / YEAR:

2013

MESIAC / MONTH:

január

| Dátum/Date  | Počet odpracovaných dní/<br>Number of working Days | Miesto výkonu práce/work place | Poznámka/Note |
|-------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 01 ut       |                                                    |                                |               |
| 02 st       |                                                    |                                |               |
| 03 št       |                                                    |                                |               |
| 04 pi       |                                                    |                                |               |
| 05 so       |                                                    |                                |               |
| 06 ne       |                                                    |                                |               |
| 07 po       | 1                                                  | kanalizácia a ČOV Važec        | 1*            |
| 08 ut       | 1                                                  | kanalizácia a ČOV Važec        | 1*            |
| 09 st       | 1                                                  | kanalizácia a ČOV Važec        | 1*            |
| 10 št       | 1                                                  | kanalizácia a ČOV Važec        | 1*            |
| 11 pi       | 1                                                  | kanalizácia a ČOV Važec        | 1*            |
| 12 so       |                                                    |                                |               |
| 13 ne       |                                                    |                                |               |
| 14 po       | 1                                                  | kanalizácia a ČOV Važec        | 1*            |
| 15 ut       | 1                                                  | kanalizácia a ČOV Važec        | 1*            |
| 16 st       | 1                                                  | kanalizácia a ČOV Važec        | 1*            |
| 17 št       | 1                                                  | kanalizácia a ČOV Važec        | 1*            |
| 18 pi       | 1                                                  | kanalizácia a ČOV Važec        | 1*            |
| 19 so       |                                                    |                                |               |
| 20 ne       |                                                    |                                |               |
| 21 po       |                                                    |                                |               |
| 22 ut       | 1                                                  | kanalizácia a ČOV Važec        | 1*            |
| 23 st       | 1                                                  | kanalizácia a ČOV Važec        | 1*            |
| 24 št       | 1                                                  | kanalizácia a ČOV Važec        | 1*            |
| 25 pi       | 1                                                  | kanalizácia a ČOV Važec        | 1*            |
| 26 so       |                                                    |                                |               |
| 27 ne       |                                                    |                                |               |
| 28 po       | 1                                                  | kanalizácia a ČOV Važec        | 1*            |
| 29 ut       | 1                                                  | kanalizácia a ČOV Važec        | 1*            |
| 30 st       | 1                                                  | kanalizácia a ČOV Važec        | 1*            |
| 31 št       | 1                                                  | kanalizácia a ČOV Važec        | 1*            |
| Spolu/Total | 18                                                 |                                |               |

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

|                                                                            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Ing. Marian Drien<br>stavebný dozor 1<br>Site Supervision                  | <input type="checkbox"/> |
| Ing. Dušan Liška<br>hlavný inžinier stavby<br>Chief Construction Engineer  | <input type="checkbox"/> |
| Ing. Marek Kožuško<br>riaditeľ divízie východ<br>director of division East | <input type="checkbox"/> |

LVS, a.s.

|                                                      |                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------|
| Ján Bendík<br>projektový manažér/<br>project manager | <input type="checkbox"/> |
|------------------------------------------------------|--------------------------|

Liptovský Mikuláš, dátum/date

1\* - výkon činnosti stavebného dozoru podľa článku 4. zväzku III súťažných podkladov (Rozsah prác) / Activities of supervision pursuant to Clause 4, Volume III of Tender Documents (Scope of Works)

# VÝKAZ ODPRACOVANÝCH DNÍ/TIMESHEET

OBCHODNÉ MENO SPOLOČNOSTI / NAME OF COMPANY Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

NÁZOV ZMLUVY / TITEL OF CONTRACT:

Poskytnutie služieb „stavebného dozoru“ v zmysle zmluvných podmienok  
Provision of construction supervision activities

PROJEKT / PROJECT:

Kanalizácia a ČOV Važec

Sewage and Wastewater treatment plant of Važec

KÓD PROJEKTU / CODE OF PROJECT:

ITMS: 24110110042

MENO / NAME:

Ing. Marian Hluchý

POZÍCIA / POSITION:

Stavebný dozor 2  
Site Supervision

ROK / YEAR:

2013

MESIAC / MONTH:

január

| Dátum/Date  | Počet odpracovaných dní/<br>Number of working Days | Miesto výkonu práce/work place | Poznámka/Note |
|-------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 01 ut       |                                                    |                                |               |
| 02 st       |                                                    |                                |               |
| 03 št       |                                                    |                                |               |
| 04 pi       |                                                    |                                |               |
| 05 so       |                                                    |                                |               |
| 06 ne       |                                                    |                                |               |
| 07 po       |                                                    |                                |               |
| 08 ut       | 1                                                  | kanalizácia a ČOV Važec        | 1*            |
| 09 st       | 1                                                  | kanalizácia a ČOV Važec        | 1*            |
| 10 št       | 1                                                  | kanalizácia a ČOV Važec        | 1*            |
| 11 pi       | 1                                                  | kanalizácia a ČOV Važec        | 1*            |
| 12 so       |                                                    |                                |               |
| 13 ne       |                                                    |                                |               |
| 14 po       |                                                    |                                |               |
| 15 ut       |                                                    |                                |               |
| 16 st       |                                                    |                                |               |
| 17 št       |                                                    |                                |               |
| 18 pi       |                                                    |                                |               |
| 19 so       |                                                    |                                |               |
| 20 ne       |                                                    |                                |               |
| 21 po       | 1                                                  | kanalizácia a ČOV Važec        | 1*            |
| 22 ut       | 1                                                  | kanalizácia a ČOV Važec        | 1*            |
| 23 st       | 1                                                  | kanalizácia a ČOV Važec        | 1*            |
| 24 št       | 1                                                  | kanalizácia a ČOV Važec        | 1*            |
| 25 pi       | 1                                                  | kanalizácia a ČOV Važec        | 1*            |
| 26 so       |                                                    |                                |               |
| 27 ne       |                                                    |                                |               |
| 28 po       |                                                    |                                |               |
| 29 ut       |                                                    |                                |               |
| 30 st       |                                                    |                                |               |
| 31 št       |                                                    |                                |               |
| Spolu/Total | 9                                                  |                                |               |

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

|                                                                            |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ing. Marian Hluchý<br>stavebný dozor 2<br>Site Supervision                 |  |
| Ing. Dušan Liška<br>hlavný inžinier stavby<br>Chief Construction Engineer  |  |
| Ing. Marek Kožuško<br>riaditeľ divízie východ<br>director of division East |  |

LVS, a.s.

Liptovský Mikuláš, dátum/date



|                                                      |                                                                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ján Bendík<br>projektový manažér/<br>projekt manager |  |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

1\* - výkon činnosti stavebného dozoru podľa článku 4, zväzku III súťažných podkladov (Rozsah prác) / Activities of supervision pursuant to Clause 4, Volume III of Tender Documents (Scope of Works)

# VÝKAZ ODPRACOVANÝCH DNÍ/TIMESHEET

OBCHODNÉ MENO SPOLOČNOSTI / NAME OF COMPANY Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

NÁZOV ZMLUVY / TITEL OF CONTRACT:

Poskytnutie služieb „stavebného dozoru“ v zmysle zmluvných podmienok  
Provision of construction supervision activities

PROJEKT / PROJECT:

Kanalizácia a ČOV Važec

Sewage and Wastewater treatment plant of Važec

KÓD PROJEKTU / CODE OF PROJECT:

ITMS: 24110110042

MENO / NAME:

Ing. Ivan Mojžiš

POZÍCIA / POSITION:

špecialista pre oblasť strojnotechnologických prác  
expert in a field of machinery works

ROK / YEAR:

2013

MESIAC / MONTH:

január

| Dátum/Date  | Počet odpracovaných dní/<br>Number of working Days | Miesto výkonu práce/work place                                        | Poznámka/Note |
|-------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 01 ut       |                                                    |                                                                       |               |
| 02 st       |                                                    |                                                                       |               |
| 03 št       |                                                    |                                                                       |               |
| 04 pi       |                                                    |                                                                       |               |
| 05 so       |                                                    |                                                                       |               |
| 06 ne       |                                                    |                                                                       |               |
| 07 po       |                                                    |                                                                       |               |
| 08 ut       |                                                    |                                                                       |               |
| 09 st       |                                                    |                                                                       |               |
| 10 št       | 1                                                  | Kanalizácia a ČOV Važec, kontrola dokumentácie k preberaciemu konaniu | 1*            |
| 11 pi       |                                                    |                                                                       |               |
| 12 so       |                                                    |                                                                       |               |
| 13 ne       |                                                    |                                                                       |               |
| 14 po       |                                                    |                                                                       |               |
| 15 ut       | 1                                                  | Kanalizácia a ČOV Važec, kontrola dokumentácie k preberaciemu konaniu | 1*            |
| 16 st       |                                                    |                                                                       |               |
| 17 št       | 1                                                  | Kanalizácia a ČOV Važec, kontrola dokumentácie k preberaciemu konaniu | 1*            |
| 18 pi       |                                                    |                                                                       |               |
| 19 so       |                                                    |                                                                       |               |
| 20 ne       |                                                    |                                                                       |               |
| 21 po       |                                                    |                                                                       |               |
| 22 ut       | 1                                                  | Kanalizácia a ČOV Važec, kontrola dokumentácie k preberaciemu konaniu | 1*            |
| 23 st       |                                                    |                                                                       |               |
| 24 št       | 1                                                  | Kanalizácia a ČOV Važec, kontrola dokumentácie k preberaciemu konaniu | 1*            |
| 25 pi       |                                                    |                                                                       |               |
| 26 so       |                                                    |                                                                       |               |
| 27 ne       |                                                    |                                                                       |               |
| 28 po       |                                                    |                                                                       |               |
| 29 ut       | 1                                                  | Kanalizácia a ČOV Važec, kontrola dokumentácie k preberaciemu konaniu | 1*            |
| 30 st       |                                                    |                                                                       |               |
| 31 št       |                                                    |                                                                       |               |
| Spolu/Total | 6                                                  |                                                                       |               |

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

|                                                                                                                |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Ing. Ivan Mojžiš<br>špecialista pre oblasť strojnotechnologických prác<br>expert in a field of machinery works | <input type="text"/> |
| Ing. Dušan Liška<br>hlavný inžinier stavby<br>Chief Construction Engineer                                      | <input type="text"/> |
| Ing. Marek Kožuško<br>riaditeľ divízie východ<br>director of division East                                     | <input type="text"/> |

LVS, a.s.

|                                                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| Ján Bendík<br>projektový manažér/<br>project manager | <input type="text"/> |
|------------------------------------------------------|----------------------|

Liptovský Mikuláš, dátum/date

1\* - výkon činnosti stavebného dozoru podľa článku 4. zväzku III súťažných podkladov (Rozsah prác) / Activities of supervision pursuant to Clause 4, Volume III of Tender Documents (Scope of Works)

## VÝKAZ ODPRACOVANÝCH DNÍ

Projekt: Kanalizácia a ČOV Važec  
ROK: 2013  
MESIAC: FEBRUÁR

| Meno               | Dátum |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Dni |
|--------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
|                    | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |     |
| Ing. Dušan Liška   | 1     |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   |    |    | 1  |    | 1  |    |    |    |    | 1  |    | 1  |    |    |    |    | 1  |    | 1  | 9   |
| Ing. Marián Drien  | 1     |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 |   |    |    | 1  | 1  | 1  | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 9   |
| Ing. Marián Hluchý |       |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |    |    |    |    |    |    | 10  |
| Ing. Ivan Mojžiš   |       |   |   |   |   |   | 1 |   |   |    |    |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    | 3   |

Bratislava, dátum

Ing. Marek Kožuško  
riaditeľ divízie východ

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Ján Bendík  
projektový manažér

# VÝKAZ ODPRACOVANÝCH DNÍ/TIMESHEET

OBCHODNÉ MENO SPOLOČNOSTI / NAME OF COMPANY Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

NÁZOV ZMLUVY / TITEL OF CONTRACT:

Poskytnutie služieb „stavebného dozoru“ v zmysle zmluvných podmienok  
Provision of construction supervision activities in keeping with

PROJEKT / PROJECT:

Kanalizácia a ČOV Važec

Sewage and Wastewater treatment plant of Važec

KÓD PROJEKTU / CODE OF PROJECT:

ITMS: 24110110042

MENO / NAME:

Ing. Dušan Liška

POZÍCIA / POSITION:

Hlavný inžinier stavby  
Chief Construction Engineer

ROK / YEAR:

2013

MESIAC / MONTH:

február

| Dátum/Date  | Počet odpracovaných dní/<br>Number of working Days | Miesto výkonu práce/work place | Poznámka/Note |
|-------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 01 pi       | 1                                                  | Kanalizácia a ČOV Važec        | 1*            |
| 02 so       |                                                    |                                |               |
| 03 ne       |                                                    |                                |               |
| 04 po       |                                                    |                                |               |
| 05 ut       | 1                                                  | Kanalizácia a ČOV Važec        | 1*            |
| 06 st       |                                                    |                                |               |
| 07 št       | 1                                                  | Kanalizácia a ČOV Važec        | 1*            |
| 08 pi       |                                                    |                                |               |
| 09 so       |                                                    |                                |               |
| 10 ne       |                                                    |                                |               |
| 11 po       |                                                    |                                |               |
| 12 ut       | 1                                                  | Kanalizácia a ČOV Važec        | 1*            |
| 13 st       |                                                    |                                |               |
| 14 št       | 1                                                  | Kanalizácia a ČOV Važec        | 1*            |
| 15 pi       |                                                    |                                |               |
| 16 so       |                                                    |                                |               |
| 17 ne       |                                                    |                                |               |
| 18 po       |                                                    |                                |               |
| 19 ut       | 1                                                  | Kanalizácia a ČOV Važec        | 1*            |
| 20 st       |                                                    |                                |               |
| 21 št       | 1                                                  | Kanalizácia a ČOV Važec        | 1*            |
| 22 pi       |                                                    |                                |               |
| 23 so       |                                                    |                                |               |
| 24 ne       |                                                    |                                |               |
| 25 po       |                                                    |                                |               |
| 26 ut       | 1                                                  | Kanalizácia a ČOV Važec        | 1*            |
| 27 st       |                                                    |                                |               |
| 28 št       | 1                                                  | Kanalizácia a ČOV Važec        | 1*            |
| Spolu/Total | 9                                                  |                                |               |

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

|                                                                           |                          |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Ing. Dušan Liška<br>hlavný inžinier stavby<br>Chief Construction Engineer | <input type="checkbox"/> |
| Ing. Marek Kožuško<br>riaditeľ divízie východ                             | <input type="checkbox"/> |

LVS a.s

Liptovský Mikuláš, dátum/date

|                                                      |                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------|
| Ján Bendík<br>projektový manažér/<br>projekt manager | <input type="checkbox"/> |
|------------------------------------------------------|--------------------------|

1\* - výkon činnosti stavebného dozoru podľa článku 4. zväzku III súťažných podkladov (Rozsah prác) / Activities of supervision pursuant to Clause 4, Volume III of Tender Documents (Scope of Works)

# VÝKAZ ODPRACOVANÝCH DNÍ/TIMESHEET

OBCHODNÉ MENO SPOLOČNOSTI / NAME OF COMPANY Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

NÁZOV ZMLUVY / TITEL OF CONTRACT:

Poskytnutie služieb „stavebného dozoru“ v zmysle zmluvných podmienok  
Provision of construction supervision activities in keeping with

PROJEKT / PROJECT:

Kanalizácia a ČOV Važec

Sewage and Wastewater treatment plant of Važec

KÓD PROJEKTU / CODE OF PROJECT:

ITMS: 24110110042

MENO / NAME:

Ing. Marian Drien

POZÍCIA / POSITION:

Stavebný dozor 1  
Site Supervision

ROK / YEAR:

2013

MESIAC / MONTH:

február

| Dátum/Date  | Počet odpracovaných dní/<br>Number of working Days | Miesto výkonu práce/work place | Poznámka/Note |
|-------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 01 pi       | 1                                                  | kanalizácia a ČOV Važec        | 1*            |
| 02 so       |                                                    |                                |               |
| 03 ne       |                                                    |                                |               |
| 04 po       |                                                    |                                |               |
| 05 ut       | 1                                                  | kanalizácia a ČOV Važec        | 1*            |
| 06 st       | 1                                                  | kanalizácia a ČOV Važec        | 1*            |
| 07 št       | 1                                                  | kanalizácia a ČOV Važec        | 1*            |
| 08 pi       | 1                                                  | kanalizácia a ČOV Važec        | 1*            |
| 09 so       |                                                    |                                |               |
| 10 ne       |                                                    |                                |               |
| 11 po       |                                                    |                                |               |
| 12 ut       | 1                                                  | kanalizácia a ČOV Važec        | 1*            |
| 13 st       | 1                                                  | kanalizácia a ČOV Važec        | 1*            |
| 14 št       | 1                                                  | kanalizácia a ČOV Važec        | 1*            |
| 15 pi       | 1                                                  | kanalizácia a ČOV Važec        | 1*            |
| 16 so       |                                                    |                                |               |
| 17 ne       |                                                    |                                |               |
| 18 po       |                                                    |                                |               |
| 19 ut       |                                                    |                                |               |
| 20 st       |                                                    |                                |               |
| 21 št       |                                                    |                                |               |
| 22 pi       |                                                    |                                |               |
| 23 so       |                                                    |                                |               |
| 24 ne       |                                                    |                                |               |
| 25 po       |                                                    |                                |               |
| 26 ut       |                                                    |                                |               |
| 27 st       |                                                    |                                |               |
| 28 št       |                                                    |                                |               |
| 01 pi       |                                                    |                                |               |
| Spolu/Total | 9                                                  |                                |               |

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

|                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|
| Ing. Marian Drien<br>stavebný dozor 1<br>Site Supervision                  |  |
| Ing. Dušan Liška<br>hlavný inžinier stavby<br>Chief Construction Engineer  |  |
| Ing. Marek Kožuško<br>riaditeľ divízie východ<br>director of division East |  |

LVS, a.s.

|                                                      |  |
|------------------------------------------------------|--|
| Ján Bendík<br>projektový manažér/<br>projekt manager |  |
|------------------------------------------------------|--|

Liptovský Mikuláš, dátum/date

1\* - výkon činnosti stavebného dozoru podľa článku 4. zväzku III súťažných podkladov (Rozsah prác) / Activities of supervision pursuant to Clause 4, Volume III of Tender Documents (Scope of Works)

# VÝKAZ ODPRACOVANÝCH DNÍ/TIMESHEET

OBCHODNÉ MENO SPOLOČNOSTI / NAME OF COMPANY Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

NÁZOV ZMLUVY / TITEL OF CONTRACT:

Poskytnutie služieb „stavebného dozoru“ v zmysle zmluvných podmienok  
Provision of construction supervision activities in keeping with

PROJEKT / PROJECT:

Kanalizácia a ČOV Važec

Sewage and Wastewater treatment plant of Važec

KÓD PROJEKTU / CODE OF PROJECT:

ITMS: 24110110042

MENO / NAME:

Ing. Marian Hluchý

POZÍCIA / POSITION:

Stavebný dozor 2  
Site Supervision

ROK / YEAR:

2013

MESIAC / MONTH:

február

| Dátum/Date  | Počet odpracovaných dní/<br>Number of working Days | Miesto výkonu práce/work place | Poznámka/Note |
|-------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 01 pi       |                                                    |                                |               |
| 02 so       |                                                    |                                |               |
| 03 ne       |                                                    |                                |               |
| 04 po       | 1                                                  | kanalizácia a ČOV Važec        | 1*            |
| 05 ut       | 1                                                  | kanalizácia a ČOV Važec        | 1*            |
| 06 st       | 1                                                  | kanalizácia a ČOV Važec        | 1*            |
| 07 št       | 1                                                  | kanalizácia a ČOV Važec        | 1*            |
| 08 pi       | 1                                                  | kanalizácia a ČOV Važec        | 1*            |
| 09 so       |                                                    |                                |               |
| 10 ne       |                                                    |                                |               |
| 11 po       |                                                    |                                |               |
| 12 ut       |                                                    |                                |               |
| 13 st       |                                                    |                                |               |
| 14 št       |                                                    |                                |               |
| 15 pi       |                                                    |                                |               |
| 16 so       |                                                    |                                |               |
| 17 ne       |                                                    |                                |               |
| 18 po       | 1                                                  | kanalizácia a ČOV Važec        | 1*            |
| 19 ut       | 1                                                  | kanalizácia a ČOV Važec        | 1*            |
| 20 st       | 1                                                  | kanalizácia a ČOV Važec        | 1*            |
| 21 št       | 1                                                  | kanalizácia a ČOV Važec        | 1*            |
| 22 pi       | 1                                                  | kanalizácia a ČOV Važec        | 1*            |
| 23 so       |                                                    |                                |               |
| 24 ne       |                                                    |                                |               |
| 25 po       |                                                    |                                |               |
| 26 ut       |                                                    |                                |               |
| 27 st       |                                                    |                                |               |
| 28 št       |                                                    |                                |               |
| 01 pi       |                                                    |                                |               |
| Spolu/Total | 10                                                 |                                |               |

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

|                                                                            |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ing. Marian Hluchý<br>stavebný dozor 2<br>Site Supervision                 |  |
| Ing. Dušan Liška<br>hlavný inžinier stavby<br>Chief Construction Engineer  |  |
| Ing. Marek Kožuško<br>riaditeľ divízie východ<br>director of division East |  |

LVS, a.s.

|                                                      |                                                                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ján Bendík<br>projektový manažér/<br>projekt manager |  |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

Liptovský Mikuláš, dátum/date

1\* - výkon činnosti stavebného dozoru podľa článku 4. zväzku III súťažných podkladov (Rozsah prác) / Activities of supervision pursuant to Clause 4, Volume III of Tender Documents (Scope of Works)

# VÝKAZ ODPRACOVANÝCH DNÍ/TIMESHEET

OBCHODNÉ MENO SPOLOČNOSTI / NAME OF COMPANY Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

NÁZOV ZMLUVY / TITEL OF CONTRACT:

Poskytnutie služieb „stavebného dozoru“ v zmysle zmluvných podmienok  
Provision of construction supervision activities in keeping with

PROJEKT / PROJECT:

Kanalizácia a ČOV Važec

Sewage and Wastewater treatment plant of Važec

KÓD PROJEKTU / CODE OF PROJECT:

ITMS: 24110110042

MENO / NAME:

Ing. Ivan Mojžiš

POZÍCIA / POSITION:

špecialista pre oblasť strojnotechnologických prác  
expert in a field of machinery works

ROK / YEAR:

2013

MESIAC / MONTH:

február

| Dátum/Date  | Počet odpracovaných dní/<br>Number of working Days | Miesto výkonu práce/work place                                        | Poznámka/Note |
|-------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 01 pi       |                                                    |                                                                       |               |
| 02 so       |                                                    |                                                                       |               |
| 03 ne       |                                                    |                                                                       |               |
| 04 po       |                                                    |                                                                       |               |
| 05 ut       |                                                    |                                                                       |               |
| 06 st       |                                                    |                                                                       |               |
| 07 št       | 1                                                  | Kanalizácia a ČOV Važec, kontrola dokumentácie k preberaciemu konaniu | 1*            |
| 08 pi       |                                                    |                                                                       |               |
| 09 so       |                                                    |                                                                       |               |
| 10 ne       |                                                    |                                                                       |               |
| 11 po       |                                                    |                                                                       |               |
| 12 ut       |                                                    |                                                                       |               |
| 13 st       |                                                    |                                                                       |               |
| 14 št       | 1                                                  | Kanalizácia a ČOV Važec, kontrola dokumentácie k preberaciemu konaniu | 1*            |
| 15 pi       |                                                    |                                                                       |               |
| 16 so       |                                                    |                                                                       |               |
| 17 ne       |                                                    |                                                                       |               |
| 18 po       |                                                    |                                                                       |               |
| 19 ut       |                                                    |                                                                       |               |
| 20 st       |                                                    |                                                                       |               |
| 21 št       | 1                                                  | Kanalizácia a ČOV Važec, kontrola dokumentácie k preberaciemu konaniu | 1*            |
| 22 pi       |                                                    |                                                                       |               |
| 23 so       |                                                    |                                                                       |               |
| 24 ne       |                                                    |                                                                       |               |
| 25 po       |                                                    |                                                                       |               |
| 26 ut       |                                                    |                                                                       |               |
| 27 po       |                                                    |                                                                       |               |
| 28 ut       |                                                    |                                                                       |               |
| 29 st       |                                                    |                                                                       |               |
| Spolu/Total | 3                                                  |                                                                       |               |

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

|                                                                                                                |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Ing. Ivan Mojžiš<br>špecialista pre oblasť strojnotechnologických prác<br>expert in a field of machinery works | <input type="text"/> |
| Ing. Dušan Liška<br>hlavný inžinier stavby<br>Chief Construction Engineer                                      | <input type="text"/> |
| Ing. Marek Kožuško<br>riaditeľ divízie východ<br>director of division East                                     | <input type="text"/> |
| LVS a.s.                                                                                                       | <input type="text"/> |
| Ján Bendík<br>projektový manažér/<br>projekt manager                                                           | <input type="text"/> |

Liptovský Mikuláš, dátum/date

1\* - výkon činnosti stavebného dozoru podľa článku 4. zväzku III súťažných podkladov (Rozsah prác) / Activities of supervision pursuant to Clause 4, Volume III of Tender Documents (Scope of Works)