

DODÁVATEĽ:

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Somolického 1/B
811 06 Bratislava

LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ	
Dátum:	17-09-2013
Číslo:	3486
Príloha:	

Priebežná
faktúra číslo: 2013/63
Daňový doklad: 2013/63
Konštatný symbol: 0308
Objednávka číslo:

IČO: 35860073
IČ DPH: SK2020289953

Peňažný ústav: Tatra banka, a.s., Bratislava
Číslo účtu: 2626740907/1100
IBAN: SK81 1100 0000 0026 2674 0907
SWIFT kód: TATR SK BX

Faktúru vystavil: Ing. Boris Mičian
Tel. číslo: 02 / 5930 8261, 0905 886 371
Fax: 02 / 5930 8260

Konečný príjemca: objednávateľ
Spôsob dopravy: osobne

ODBERATEĽ:

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Revolučná 595
031 05 Liptovský Mikuláš

IČO: 36 672 441
IČ DPH: SK 2022236557
Banka: Prima banka Slovensko, a.s.
Kód banky: 5600
Číslo účtu: 0302453005
IBAN: SK 6356000000000302453005
SWIFT: KOMA SK2X
Obchodný reg.: Okresný súd
Okresný súd: Žilina
Oddiel: Sa
Vložka číslo: 10547/L

Dátum splatnosti: 60 dní od doručenia
Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 04.09.2013
Deň dodania služby: 31.08.2013

Fakturujeme Vám náklady za "Činnosť stavebného dozora pre projekt: Kanalizácia a ČOV Važec" v zmysle Zmluvy o poskytnutí služieb uzavretej dňa 11.11.2010 za obdobie jún, júl, august 2013.

	CELOK (EUR)
Cena diela bez DPH	5 760,00 €
DPH 20 %	1 152,00 €
Cena spolu v EUR	6 912,00 €
V zmysle Zmluvy o poskytnutí služieb Čl. 27 (úhrada do výšky 90%) zádržné 10% z celkovej zmluvnej ceny (bez DPH)	5 760,00 €
k úhrade bez DPH	0,00 €
DPH 20%	1 152,00 €
Spolu k úhrade v EUR	1 152,00 €

Za Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.: Ing. Marek Kožuško

Dátum:



Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, oddiel: Sro, vložka č.: 29057/B.

Špecialisti	Zmluvná cena bez DPH (20%)	Ukončené práce									Neukončené práce		
		Základ dane	DPH 20%	Cena s DPH	Základ dane	DPH 20%	Cena s DPH	Základ dane	DPH 20%	Cena s DPH	Základ dane	DPH 20%	Cena s DPH
		Do predošlého obdobia			Pre aktuálne obdobie			Do tohto obdobia			Od nasledujúceho obdobia		
Hlavný inžinier stavby	144 000,00	139 200,00	27 840,00	167 040,00	4 320,00	864,00	5 184,00	143 520,00	28 704,00	172 224,00	480,00	96,00	576,00
Stavebný dozor č. 1	162 000,00	162 000,00	32 400,00	194 400,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	32 400,00	194 400,00	0,00	0,00	0,00
Stavebný dozor č. 2	162 000,00	159 480,00	31 896,00	191 376,00	1 440,00	288,00	1 728,00	160 920,00	32 184,00	193 104,00	1 080,00	216,00	1 296,00
Ďalší špecialisti	11 000,00	9 680,00	1 936,00	11 616,00	0,00	0,00	0,00	9 680,00	1 936,00	11 616,00	1 320,00	264,00	1 584,00
Spolu (EUR)	479 000,00	470 360,00	94 072,00	564 432,00	5 760,00	1 152,00	6 912,00	476 120,00	95 224,00	571 344,00	2 880,00	576,00	3 456,00

V Bratislave, dňa

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Ing. Marek Kožuško
obchodno-technický riaditeľ

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Ján Bendík
projektový manažér

Špecialisti	Merná jednotka	Zmluvné množstvo merných jedn.			Zmluvná cena bez DPH (20%) EUR	Množstvo merných jednotiek			Základ dane do predošlého obdobia EUR	Množstvo merných jednotiek			Základ dane pre aktuálne obdobia EUR	Množstvo merných jednotiek			Základ dane do tohto obdobia EUR	Množstvo zostatku mern. jedn.			Základ dane zostatku od nasledujúceho obdobia EUR
		Sadzba EUR/deň				Sadzba EUR/deň				Sadzba EUR/deň				Sadzba EUR/deň				Sadzba EUR/deň			
		220	360	480		220	360	480		220	360	480		220	360	480		220	360	480	
		Do predošlého obdobia				Do predošlého obdobia				Pre aktuálne obdobia				Do tohto obdobia				Od nasledujúceho obdobia			
Hlavný inžinier stavby	deň	0	0	300	144 000	0	0	290	139 200	0	0	0	4 320	0	0	299	143 520	0	0	1	480
Stavebný dozor č. 1	deň	0	450	0	162 000	0	450	0	162 000	0	0	0	0	0	450	0	162 000	0	0	0	0
Stavebný dozor č. 2	deň	0	450	0	162 000	0	443	0	159 480	0	4	0	1 440	0	447	0	160 920	0	3	0	1 080
Další špecialisti	deň	50	0	0	11 000	44	0	0	9 680	0	0	0	0	44	0	0	9 680	6	0	0	1 320
Spolu		50	900	300	479 000	44	893	290	470 360	0	4	0	5 760	44	897	299	476 120	6	3	1	2 880

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Ing. Marek Kozuško
obchodno-technický riaditeľ

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.


Ján Bendik
projektový manažér

V Bratislave, dňa

Re

Mesiac	Pozícia	Meno	Dni																														Spolu	Sadzba	Cena bez DPH	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
Jún 2013	Hlavný inžinier stavby	Ing. Dušan Liška							1										1		1	1										4	480 €	1 920 €		
	Stavebný dozor č.1	Ing. Marián Drien																														0	360 €	0 €		
	Stavebný dozor č.2	Ing. Hluchý				1													1													2	360 €	720 €		
	Ďalší špecialisti	Ostaný odborník																														0	220 €	0 €		
																															Jún		2 640 €			
Mesiac	Pozícia	Meno	Dni																															Spolu	Sadzba	Cena bez DPH
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Júl 2013	Hlavný inžinier stavby	Ing. Dušan Liška									1							1		1											1		4	480 €	1 920 €	
	Stavebný dozor č.1	Ing. Marián Drien																															0	360 €	0 €	
	Stavebný dozor č.2	Ing. Hluchý	1																	1													2	360 €	720 €	
	Ďalší špecialisti	Ostaný odborník																															0	220 €	0 €	
																																Júl		2 640 €		
Mesiac	Pozícia	Meno	Dni																															Spolu	Sadzba	Cena bez DPH
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
August 2013	Hlavný inžinier stavby	Ing. Dušan Liška																				1											1	480 €	480 €	
	Stavebný dozor č.1	Ing. Marián Drien																															0	360 €	0 €	
	Stavebný dozor č.2	Ing. Hluchý																															0	360 €	0 €	
	Ďalší špecialisti	Ostaný odborník																															0	220 €	0 €	
																																august		480 €		

MESIAC	6	7	8	
Ing. Dušan Liška	4	4	1	9
Ing. Marián Drien	0	0	0	0
Ing. Hluchý	2	2	0	4
Ostaný odborník	0	0	0	0
	6	6	1	Σ



5 760 €

VÝKAZ ODPRACOVANÝCH DNÍ

Projekt: Kanalizácia a ČOV Važec
ROK: 2013
MESIAC: JÚN

Meno	Dátum																														Dni
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Ing. Dušan Liška							1											1		1	1										4
Ing. Marián Drien																															0
Ing. Marián Hluchý				1														1													2

Bratislava, dátum

Ing. Marek Kožuško
obchodno-technický riaditeľ

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Ján Bendík
projektový manažér

Rev.

VÝKAZ ODPRACOVANÝCH DNÍ/TIMESHEET

OBCHODNÉ MENO SPOLOČNOSTI / NAME OF COMPANY Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

NÁZOV ZMLUVY / TITLE OF CONTRACT:

Poskytnutie služieb „stavebného dozoru“ v zmysle zmluvných podmienok
Provision of construction supervision activities in keeping with

PROJEKT / PROJECT:

Kanalizácia a ČOV Važec

Sewage and Wastewater treatment plant of Važec

KÓD PROJEKTU / CODE OF PROJECT:

ITMS: 24110110042

MENO / NAME:

Ing. Marian Hluchý

POZÍCIA / POSITION:

Stavebný dozor 2
Site Supervision

ROK / YEAR:

2013

MESIAC / MONTH:

jún

Dátum/Date	Počet odpracovaných dní/ Number of working Days	Miesto výkonu práce/work place	Poznámka/Note
01 so			
02 ne			
03 po			
04 ut	1	Liptovský Mikuláš, Važec - kontrola odstraňovania väd, účasť na skúšobnej prevádzke	1*
05 st			
06 št			
07 pi			
08 so			
09 ne			
10 po			
11 ut			
12 st			
13 št			
14 pi			
15 so			
16 ne			
17 po			
18 ut	1	Liptovský Mikuláš, Važec - kontrola odstraňovania väd, kontrolný deň	1*
19 st			
20 št			
21 pi			
22 so			
23 ne			
24 po			
25 ut			
26 st			
27 št			
28 pi			
29 so			
30 ne			
Spolu/Total	2		

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Ing. Marian Hluchý stavebný dozor 2 Site Supervision	
Ing. Dušan Liška hlavný inžinier stavby Chief Construction Engineer	
Ing. Marek Kožuško riaditeľ divízie východ director of division East	
LVS, a.s.	
Ján Bendík projektový manažér/ projekt manager	

Liptovský Mikuláš, dátum/date

1* - výkon činnosti stavebného dozoru podľa článku 4. zväzku III súťažných podkladov (Rozsah prác) / Activities of supervision pursuant to Clause 4, Volume III of Tender Documents (Scope of Works)

VÝKAZ ODPRACOVANÝCH DNÍ/TIMESHEET

OBCHODNÉ MENO SPOLOČNOSTI / NAME OF COMPANY Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

NÁZOV ZMLUVY / TITLE OF CONTRACT:

Poskytnutie služieb „stavebného dozoru“ v zmysle zmluvných podmienok FIDIC/
Provision of construction supervision activities in keeping with FIDIC

PROJEKT / PROJECT:

Kanalizácia a ČOV Važec

Sewage and Wastewater treatment plant of Važec

KÓD PROJEKTU / CODE OF PROJECT:

ITMS: 24110110042

MENO / NAME:

Ing. Dušan Liška

POZÍCIA / POSITION:

Hlavný inžinier stavby
Chief Construction Engineer

ROK / YEAR:

2013

MESIAC / MONTH:

jún

Dátum/Date	Počet odpracovaných dní/ Number of working Days	Miesto výkonu práce/work place	Poznámka/Note
01 so			
02 ne			
03 po			
04 ut			
05 st			
06 št			
07 pi	1	Kanalizácia a ČOV Važec - výkon stavebného dozoru	1*
08 so			
09 ne			
10 po			
11 ut			
12 st			
13 št			
14 pi			
15 so			
16 ne			
17 po			
18 ut	1	Kanalizácia a ČOV Važec - výkon stavebného dozoru, kontrolný deň	1*
19 st			
20 št	1	Kanalizácia a ČOV Važec - výkon stavebného dozoru	1*
21 pi	1	Kanalizácia a ČOV Važec - výkon stavebného dozoru	1*
22 so			
23 ne			
24 po			
25 ut			
26 st			
27 št			
28 pi			
29 so			
30 ne			
Spolu/Total	4		

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Ing. Dušan Liška hlavný inžinier stavby Chief Construction Engineer	
Ing. Marek Kožuško riadiateľ divízie východ	

LVS a.s

Liptovský Mikuláš, dátum/date

Ján Bendík projektový manažér/ projekt manager	
--	----------------------

1* - výkon činnosti stavebného dozoru podľa článku 4. zväzku III súťažných podkladov (Rozsah prác) / Activities of supervision pursuant to Clause 4, Volume III of Tender Documents (Scope of Works)

VÝKAZ ODPRACOVANÝCH DNÍ

Projekt: Kanalizácia a ČOV Važec
 ROK: 2013
 MESIAC: JÚL

Meno	Dátum																															Dni
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Ing. Dušan Liška										1						1		1												1		4
Ing. Marián Drien																																0
Ing. Marián Hluchý	1																	1														2

Bratislava, dátum

Ing. Marek Kožuško
 obchodno-technický riaditeľ

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
 Ján Bendík
 projektový manažér

Re

VÝKAZ ODPRACOVANÝCH DNÍ/TIMESHEET

OBCHODNÉ MENO SPOLOČNOSTI / NAME OF COMPANY: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

NÁZOV ZMLUVY / TITLE OF CONTRACT:

Poskytnutie služieb „stavebného dozoru“ v zmysle zmluvných podmienok
Provision of construction supervision activities in keeping with

PROJEKT / PROJECT:

Kanalizácia a ČOV Važec

Sewage and Wastewater treatment plant of Važec

KÓD PROJEKTU / CODE OF PROJECT:

ITMS: 24110110042

MENO / NAME:

Ing. Marian Hluchý

POZÍCIA / POSITION:

Stavebný dozor 2

Site Supervision

ROK / YEAR:

2013

MESIAC / MONTH:

júl

Dátum/Date	Počet odpracovaných dní/ Number of working Days	Miesto výkonu práce/work place	Poznámka/Note
01 po	1	Liptovský Mikuláš, Važec - kontrola odstraňovania väd, účasť na skúšobnej prevádzke	1*
02 ut			
03 st			
04 št			
05 pi			
06 so			
07 ne			
08 po			
09 ut			
10 st			
11 št			
12 pi			
13 so			
14 ne			
15 po			
16 ut			
17 st			
18 št	1	Liptovský Mikuláš, Važec - kontrola odstraňovania väd, kontrolný deň	1*
19 pi			
20 so			
21 ne			
22 po			
23 ut			
24 st			
25 št			
26 pi			
27 so			
28 ne			
29 po			
30 ut			
31 st			
Spolu/Total	2		

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Ing. Marian Hluchý stavebný dozor 2 Site Supervision	
Ing. Dušan Liška hlavný inžinier stavby Chief Construction Engineer	
Ing. Marek Kožuško riaditeľ divízie východ director of division East	

Liptovský Mikuláš, dátum/date

LVS, a.s. Ján Bendík projektový manažér/ projekt manager	
---	----------------------

1* - výkon činnosti stavebného dozoru podľa článku 4. zväzku III súťažných podkladov (Rozsah prác) / Activities of supervision pursuant to Clause 4, Volume III of Tender Documents (Scope of Works)

VÝKAZ ODPRACOVANÝCH DNÍ/TIMESHEET

OBCHODNÉ MENO SPOLOČNOSTI / NAME OF COMPANY: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

NÁZOV ZMLUVY / TITLE OF CONTRACT:

Poskytnutie služieb „stavebného dozoru“ v zmysle zmluvných podmienok FIDIC/
Provision of construction supervision activities in keeping with FIDIC

PROJEKT / PROJECT:

Kanalizácia a ČOV Važec

Sewage and Wastewater treatment plant of Važec

KÓD PROJEKTU / CODE OF PROJECT:

ITMS: 24110110042

MENO / NAME:

Ing. Dušan Liška

POZÍCIA / POSITION:

Hlavný inžinier stavby
Chief Construction Engineer

ROK / YEAR:

2013

MESIAC / MONTH:

júl

Dátum/Date	Počet odpracovaných dní/ Number of working Days	Miesto výkonu práce/work place	Poznámka/Note
01 po			
02 ut			
03 st			
04 št			
05 pi			
06 so			
07 ne			
08 po			
09 ut			
10 st	1	Kanalizácia a ČOV Važec - výkon stavebného dozoru	1*
11 št			
12 pi			
13 so			
14 ne			
15 po			
16 ut	1	Kanalizácia a ČOV Važec - výkon stavebného dozoru	1*
17 st			
18 št	1	Kanalizácia a ČOV Važec - výkon stavebného dozoru, kontrolný deň	1*
19 pi			
20 so			
21 ne			
22 po			
23 ut			
24 st			
25 št			
26 pi			1*
27 so			
28 ne			
29 po			
30 ut	1	Kanalizácia a ČOV Važec - výkon stavebného dozoru	
31 st			
Spolu/Total	4		

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Ing. Dušan Liška hlavný inžinier stavby Chief Construction Engineer	☐
Ing. Marek Kožuško riadiťel divízie východ	☐

LVS a.s.

Ján Bendík projektový manažér/ projekt manager	☐
--	--------------------------

Liptovský Mikuláš, dátum/date	
-------------------------------	----------------------

1* - výkon činnosti stavebného dozoru podľa článku 4. zväzku III súťažných podkladov (Rozsah prác) / Activities of supervision pursuant to Clause 4, Volume III of Tender Documents (Scope of Works)

VÝKAZ ODPRACOVANÝCH DNÍ

Projekt: Kanalizácia a ČOV Vážec
ROK: 2013
MESIAC: AUGUST

Meno	Dátum																															Dní
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Ing. Dušan Liška																				1												1
Ing. Marián Drien																																0
Ing. Marián Hluchý																																0

Bratislava, dátum

Ing. Marek Kožuško
obchodno-technický riaditeľ

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Ján Bendík
projektový manažér

Rev

VÝKAZ ODPRACOVANÝCH DNÍ/TIMESHEET

OBCHODNÉ MENO SPOLOČNOSTI / NAME OF COMPANY: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

NÁZOV ZMLUVY / TITLE OF CONTRACT:

Poskytnutie služieb „stavebného dozoru“ v zmysle zmluvných podmienok FIDIC/
Provision of construction supervision activities in keeping with FIDIC

PROJEKT / PROJECT:

Kanalizácia a ČOV Važec

Sewage and Wastewater treatment plant of Važec

KÓD PROJEKTU / CODE OF PROJECT:

ITMS: 24110110042

MENO / NAME:

Ing. Dušan Liška

POZÍCIA / POSITION:

Hlavný inžinier stavby
Chief Construction Engineer

ROK / YEAR:

2013

MESIAC / MONTH:

august

Dátum/Date	Počet odpracovaných dní/ Number of working Days	Miesto výkonu práce/work place	Poznámka/Note
01 št			
02 pi			
03 so			
04 ne			
05 po			
06 ut			
07 st			
08 št			
09 pi			
10 so			
11 ne			
12 po			
13 ut			
14 st			
15 št			
16 pi			
17 so			
18 ne			
19 po			
20 ut	1	Kanalizácia a ČOV Važec - výkon stavebného dozoru, kontrolný deň	1*
21 st			
22 št			
23 pi			
24 so			
25 ne			
26 po			
27 ut			
28 st			
29 št			
30 pi			
31 so			
Spolu/Total	1		

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Ing. Dušan Liška hlavný inžinier stavby Chief Construction Engineer	
Ing. Marek Kožuško riaditeľ divízie východ	

LVS a.s

Liptovský Mikuláš, dátum/date

Ján Bendík projektový manažér/ projekt manager	
--	--

1* - výkon činnosti stavebného dozoru podľa článku 4. zväzku III súťažných podkladov (Rozsah prác) / Activities of supervision pursuant to Clause 4, Volume III of Tender Documents (Scope of Works)