


Zhotoviteľ: Združenie kanalizácia a ČOV Važec ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. Mlynské nivy 61/A 820 15 Bratislava IČO: 31355161 DRČ: 2 020 379 691 IČ DPH: SK2020379691	Faktúra č.:  Konštant. symbol:	1291180008 0308																										
Bankový ústav: Československá obchodná banka a.s. Číslo účtu: 25775953/7500 IBAN: SK97 7500 0000 0000 2577 5953 SWIFT: CEKOSK BX	Objednávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 80 Liptovský Mikuláš Bankový ústav: DEXIA a.s. číslo účtu: 0302453005/5600 LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Došlo: 15 -10- 2012 Číslo: 4454 Pridelené:																											
Obchodný reg: Okresný súd Bratislava I. Oddiel: Sro Vložka č.: 5475/B	IČO: 36 672 441 DRČ: 2 022 236 557 IČ DPH: SK2022236557	LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Došlo: 15 -10- 2012 Číslo: 4454 Pridelené:																										
Stavba: KANALIZÁCIA A ČOV VAŽEC NS: AAK/1001	Deň splatnosti Forma úhrady Dátum vyhotovenia Dátum dodania tovaru/služby	90 dní od doručenia Objednávateľovi p.p. 12.10.2012 30.9.2012																										
<p>Projekt: Kanalizácia a ČOV Važec Kód ITMS: 241 101 100 42 Zmluva: Kanalizácia a COV Važec Zmluva o dielo 09/2010</p> <p>V zmysle Zmluvy o dielo č. 09/2010 zo dňa 1.10.2010 Vám fakturujeme za vykonané stavebné práce od 01.09.2012 do 30.09.2012 v súlade s odsúhlaseným "súpisom vykonaných prác".</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Cena bez DPH</td> <td style="text-align: right;">762 603,58 €</td> </tr> <tr> <td>Základ pre DPH</td> <td style="text-align: right;">762 603,58 €</td> </tr> <tr> <td>DPH 20%</td> <td style="text-align: right;">152 520,72 €</td> </tr> <tr> <td>Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">915 124,30 €</td> </tr> <tr> <td>Zádržné 10%</td> <td style="text-align: right;">76 260,36 €</td> </tr> <tr> <td>k úhrade bez DPH a zádržného</td> <td style="text-align: right;">686 343,22 €</td> </tr> <tr> <td>k úhrade DPH 20% zo základu DPH</td> <td style="text-align: right;">152 520,72 €</td> </tr> <tr> <td>k úhrade zádržné 10%:</td> <td style="text-align: right;">76 260,36 €</td> </tr> <tr> <td>k úhrade celkom s DPH</td> <td style="text-align: right;">915 124,30 €</td> </tr> </table> <p>Na základe predloženej Zábezpeky na zadržané platby (Bankovej záruky č. HZAC 003370-1) sa uvoľňuje zádržné vo výške, t.j.:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">76 260,36 €</td> </tr> </table> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>k úhrade bez DPH</td> <td style="text-align: right;">762 603,58 €</td> </tr> <tr> <td>k úhrade DPH 20% zo základu DPH</td> <td style="text-align: right;">152 520,72 €</td> </tr> <tr> <td>k úhrade celkom s DPH</td> <td style="text-align: right;">915 124,30 €</td> </tr> </table>			Cena bez DPH	762 603,58 €	Základ pre DPH	762 603,58 €	DPH 20%	152 520,72 €	Cena s DPH	915 124,30 €	Zádržné 10%	76 260,36 €	k úhrade bez DPH a zádržného	686 343,22 €	k úhrade DPH 20% zo základu DPH	152 520,72 €	k úhrade zádržné 10%:	76 260,36 €	k úhrade celkom s DPH	915 124,30 €		76 260,36 €	k úhrade bez DPH	762 603,58 €	k úhrade DPH 20% zo základu DPH	152 520,72 €	k úhrade celkom s DPH	915 124,30 €
Cena bez DPH	762 603,58 €																											
Základ pre DPH	762 603,58 €																											
DPH 20%	152 520,72 €																											
Cena s DPH	915 124,30 €																											
Zádržné 10%	76 260,36 €																											
k úhrade bez DPH a zádržného	686 343,22 €																											
k úhrade DPH 20% zo základu DPH	152 520,72 €																											
k úhrade zádržné 10%:	76 260,36 €																											
k úhrade celkom s DPH	915 124,30 €																											
	76 260,36 €																											
k úhrade bez DPH	762 603,58 €																											
k úhrade DPH 20% zo základu DPH	152 520,72 €																											
k úhrade celkom s DPH	915 124,30 €																											
Zhotoviteľ: Dátum: <input type="text"/> Združenie kanalizácia a COV Važec Ing. Juraj Hirner konateľ a riaditeľ spoločnosti Razítko: Podpis:	Stavebný dozor: Dátum: <input type="text"/> AMBERG Engineering Slovakia s.r.o. Ing. Dušan Liška Hlavný inžinier stavby Razítko: Podpis:	Objednávateľ: Dátum: <input type="text"/> Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. p.Ján Bendík Projektový manažér Razítko: Podpis:																										