


Zhotoviteľ: Združenie kanalizácia a ČOV Važec ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. Mlynské nivy 61/A 820 15 Bratislava IČO: 31355161 DRČ: 2 020 379 691 IČ DPH: SK2020379691	Faktúra č.: 1291180006  Konštant. symbol: 0308																											
Bankový ústav: Československá obchodná banka a.s. Číslo účtu: 25775953/7500 IBAN: SK97 7500 0000 0000 2577 5953 SWIFT: CEKOSKBX	Objednávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Došlo: 15 -08- 2012 Číslo: 3464 Pridelené:																											
Obchodný reg: Okresný súd Bratislava I. Oddiel: Sro Vložka č.: 5475/B	IČO: 36 672 441 DRČ: 2 022 236 557 IČ DPH: SK2022236557																											
Stavba: KANALIZÁCIA A ČOV VAŽEC NS: AAK/1001	Deň splatnosti Forma úhrady p.p. Dátum vyhotovenia 14.8.2012 Dátum dodania tovaru/služby 31.7.2012	90 dní od doručenia Objednávateľovi																										
<p>Projekt: Kanalizácia a ČOV Važec Kód ITMS: 241 101 100 42 Zmluva: Kanalizácia a ČOV Važec Zmluva o dielo 09/2010</p> <p>V zmysle Zmluvy o dielo č. 09/2010 zo dňa 1.10.2010 Vám fakturujeme za vykonané stavebné práce od 1.07.2012 do 31.07.2012 v súlade s odsúhlaseným "súpisom vykonaných prác".</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Cena bez DPH</td> <td style="text-align: right;">496 613,09 €</td> </tr> <tr> <td>Základ pre DPH</td> <td style="text-align: right;">496 613,09 €</td> </tr> <tr> <td>DPH 20%</td> <td style="text-align: right;">99 322,62 €</td> </tr> <tr> <td>Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">595 935,71 €</td> </tr> <tr> <td>Zádržné 10%</td> <td style="text-align: right;">49 661,31 €</td> </tr> <tr> <td>k úhrade bez DPH a zádržného</td> <td style="text-align: right;">446 951,78 €</td> </tr> <tr> <td>k úhrade DPH 20% zo základu DPH</td> <td style="text-align: right;">99 322,62 €</td> </tr> <tr> <td>k úhrade zádržné 10%:</td> <td style="text-align: right;">49 661,31 €</td> </tr> <tr> <td>k úhrade celkom s DPH</td> <td style="text-align: right;">595 935,71 €</td> </tr> </table> <p>Na základe predloženej Zábezpeky na zadržané platby (Bankovej záruky č. HZAC 003370-1) sa uvoľňuje zádržné vo výške, t.j.:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">49 661,31 €</td> </tr> </table> <table border="0" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td>k úhrade bez DPH</td> <td style="text-align: right;">496 613,09 €</td> </tr> <tr> <td>k úhrade DPH 20% zo základu DPH</td> <td style="text-align: right;">99 322,62 €</td> </tr> <tr> <td>k úhrade celkom s DPH</td> <td style="text-align: right;">595 935,71 €</td> </tr> </table>			Cena bez DPH	496 613,09 €	Základ pre DPH	496 613,09 €	DPH 20%	99 322,62 €	Cena s DPH	595 935,71 €	Zádržné 10%	49 661,31 €	k úhrade bez DPH a zádržného	446 951,78 €	k úhrade DPH 20% zo základu DPH	99 322,62 €	k úhrade zádržné 10%:	49 661,31 €	k úhrade celkom s DPH	595 935,71 €		49 661,31 €	k úhrade bez DPH	496 613,09 €	k úhrade DPH 20% zo základu DPH	99 322,62 €	k úhrade celkom s DPH	595 935,71 €
Cena bez DPH	496 613,09 €																											
Základ pre DPH	496 613,09 €																											
DPH 20%	99 322,62 €																											
Cena s DPH	595 935,71 €																											
Zádržné 10%	49 661,31 €																											
k úhrade bez DPH a zádržného	446 951,78 €																											
k úhrade DPH 20% zo základu DPH	99 322,62 €																											
k úhrade zádržné 10%:	49 661,31 €																											
k úhrade celkom s DPH	595 935,71 €																											
	49 661,31 €																											
k úhrade bez DPH	496 613,09 €																											
k úhrade DPH 20% zo základu DPH	99 322,62 €																											
k úhrade celkom s DPH	595 935,71 €																											
Zhotoviteľ: Dátum: <input type="text"/> Združenie kanalizácia a ČOV Važec Ing. Sylvia Imreová konateľ a ekonomický riaditeľ direkcie TU Razítko: Podpis:	Stavebný dozor: Dátum: <input type="text"/> AMBERG Engineering Slovakia s.r.o. Ing. Dušan Liška Hlavný inžinier stavby Razítko: Podpis:	Objednávateľ: Dátum: <input type="text"/> Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. p.Ján Bendík Projektový manažér Razítko: Podpis:																										