

DODÁVATEĽ:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Somolického 1/B
811 05 Bratislava

LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Došlo: **13 -06- 2012**

Číslo: **2349** Pridelené:

Priebežná
faktúra číslo: 2012/35

Daňový doklad: 2012/35

Konštatný symbol: 0308

Objednávka číslo:

IČO: 35860073
IČ DPH: SK2020289953

Peňažný ústav: Tatra banka, a.s., Bratislava
Číslo účtu: 2626740907/1100
IBAN: SK81 1100 0000 0026 2674 0907
SWIFT kód: TATR SK BX

Faktúru vystavil: Ing. Marek Kožuško
Tel. číslo: 02 / 5930 8261, 0918 641 133
Fax: 02 / 5930 8260

Konečný príjemca: objednávatel'
Spôsob dopravy: osobne

ODBERATEĽ:
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Štefánikova 1780
031 80 Liptovský Mikuláš

IČO: 36 672 441
IČ DPH: SK 2022236557
Banka: Dexia banka Slovensko, a.s.
Kód banky: 5600
Číslo účtu: 0302453005
IBAN: SK 6356000000000302453005
SWIFT: KOMA SK2X
Obchodný reg.: Okresný súd
Okresný súd: Žilina
Oddiel: Sa
Vložka číslo: 10547/L

Dátum splatnosti: 60 dní od doručenia

Forma úhrady: Prevodným príkazom

Dátum vystavenia: 07.06.2012

Deň dodania služby: 31.05.2012

Fakturujeme Vám náklady za "**Činnosť stavebného dozora pre projekt: Kanalizácia a ČOV Važec**" v zmysle Zmluvy o poskytnutí služieb uzavretej dňa 11.11.2010 za obdobie marec, apríl, máj 2012.

	CELOK (EUR)
Cena diela bez DPH	57 840,00 €
DPH 20 %	11 568,00 €
Spolu k úhrade v EUR	69 408,00 €

Za Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.: Ing. Marek Kožuško

Dátum:

Špecialisti	Zmluvná cena bez DPH (20%)	Ukončené práce									Neukončené práce		
		Základ dane	DPH 20%	Cena s DPH	Základ dane	DPH 20%	Cena s DPH	Základ dane	DPH 20%	Cena s DPH	Základ dane	DPH 20%	Cena s DPH
		Do predošlého obdobia			Pre aktuálne obdobie			Do tohto obdobia			Od nasledujúceho obdobia		
Hlavný inžinier stavby	144 000,00	70 560,00	14 112,00	84 672,00	15 360,00	3 072,00	18 432,00	85 920,00	17 184,00	103 104,00	58 080,00	11 616,00	69 696,00
Stavebný dozor č.1	162 000,00	86 040,00	17 208,00	103 248,00	20 880,00	4 176,00	25 056,00	106 920,00	21 384,00	128 304,00	55 080,00	11 016,00	66 096,00
Stavebný dozor č.2	162 000,00	75 960,00	15 192,00	91 152,00	21 600,00	4 320,00	25 920,00	97 560,00	19 512,00	117 072,00	64 440,00	12 888,00	77 328,00
Ďalší špecialisti	11 000,00	1 540,00	308,00	1 848,00	0,00	0,00	0,00	1 540,00	308,00	1 848,00	9 460,00	1 892,00	11 352,00
Spolu (EUR)	479 000,00	234 100,00	46 820,00	280 920,00	57 840,00	11 568,00	69 408,00	291 940,00	58 388,00	350 328,00	187 060,00	37 412,00	224 472,00

V Bratislave, dňa

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Ing. Marek Kožuško
obchodno-technický riaditeľ

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Ján Bendík
projektový manažér

Re

Špecialisti	Merná jednotka	Zmluvné množstvo merných jedn.			Zmluvná cena bez DPH (20%) EUR	Množstvo merných jednotiek			Základ dane do predošlého obdobia EUR	Množstvo merných jednotiek			Základ dane pre aktuálne obdobia EUR	Množstvo merných jednotiek			Základ dane do tohto obdobia EUR	Množstvo zostatku mern. jedn.			Základ dane zostatku od nasledujúceho obdobia EUR
		Sadzba EUR/deň				Sadzba EUR/deň				Sadzba EUR/deň				Sadzba EUR/deň				Sadzba EUR/deň			
		220	360	480		220	360	480		220	360	480		220	360	480		220	360	480	
		Do predošlého obdobia				Do predošlého obdobia				Pre aktuálne obdobia				Do tohto obdobia				Od nasledujúceho obdobia			
Hlavný inžinier stavby	deň	0	0	300	144 000	0	0	147	70 560	0	0	32	15 360	0	0	179	85 920	0	0	121	58 080
Stavebný dozor č.1	deň	0	450	0	162 000	0	239	0	86 040	0	58	0	20 880	0	297	0	106 920	0	153	0	55 080
Stavebný dozor č.2	deň	0	450	0	162 000	0	211	0	75 960	0	60	0	21 600	0	271	0	97 560	0	179	0	64 440
Další špecialisti	deň	50	0	0	11 000	7	0	0	1 540	0	0	0	0	7	0	0	1 540	43	0	0	9 460
Spolu		50	900	300	479 000	7	450	147	234 100	0	118	32	57 840	7	568	179	291 940	43	332	121	187 060

V Bratislave, dňa

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Ing. Marek Kožuško
obchodno-technický riaditeľ

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Ján Bendík
projektový manažér



AMBERG ENGINEERING SLOVAKIA s.r.o.
Somolického 1/B
811 05 Bratislava

VÝKAZ ODPRACOVANÝCH DNÍ

Projekt: Kanalizácia a ČOV Važec
ROK: 2012
MESIAC: MAREC

Meno	Dátum																															Dní
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Ing. Dušan Liška	1				1	1		1				1	1		1					1		1					1		1			11
Ing. Marián Drien	1				1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1			20
Ing. Marián Hluchý	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		22

Bratislava, dátum

Ing. Marek Kožuško
obchodno-technický riaditeľ

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Ján Bendík
projektový manažér

VÝKAZ ODPRACOVANÝCH DNÍ/TIMESHEET

OBCHODNÉ MENO SPOLOČNOSTI / NAME OF COMPANY Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

NÁZOV ZMLUVY / TITEL OF CONTRACT:

Poskytnutie služieb „stavebného dozoru“ v zmysle zmluvných podmienok FIDIC/
Provision of construction supervision activities in keeping with FIDIC

PROJEKT / PROJECT:

Kanalizácia a ČOV Važec

Sewage and Wastewater treatment plant of Važec

KÓD PROJEKTU / CODE OF PROJECT:

ITMS. 24110110029

MENO / NAME:

Ing. Dušan Liška

POZÍCIA / POSITION:

Hlavný inžinier stavby
Chief Construction Engineer

ROK / YEAR:

2012

MESIAC / MONTH:

marec

Dátum/Date	Počet odpracovaných dní/ Number of working Days	Miesto výkonu práce/work place	Poznámka/Note
01 št	1	Kanalizácia a ČOV Važec,	1*
02 pi			
03 so			
04 ne			
05 po	1	Kanalizácia a ČOV Važec,	1*
06 ut	1	Kanalizácia a ČOV Važec,	1*
07 st			
08 št	1	Kanalizácia a ČOV Važec,	
09 pi			
10 so			
11 ne			
12 po	1	Kanalizácia a ČOV Važec,	1*
13 ut	1	Kanalizácia a ČOV Važec,	1*
14 st			
15 št	1	Kanalizácia a ČOV Važec, vedenie stavby	1*
16 pi			
17 so			
18 ne			
19 po			
20 ut	1	Kanalizácia a ČOV Važec,	1*
21 st			
22 št	1	Kanalizácia a ČOV Važec,	1*
23 pi			
24 so			
25 ne			
26 po			
27 ut	1	Kanalizácia a ČOV Važec,	1*
28 st			
29 št	1	Kanalizácia a ČOV Važec,	1*
30 pi			
31 so			
Spolu/Total	11		

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Ing. Dušan Liška hlavný inžinier stavby Chief Construction Engineer	
Ing. Marek Kožuško obchodno-technický riaditeľ Comercial & Technical Director	

LVS, a.s.

Liptovský Mikuláš, dátum/date

Ján Bendík projektový manažér/ projekt manager	
--	--

1* - výkon činnosti stavebného dozoru podľa článku 4. zväzku III súťažných podkladov (Rozsah prác) / Activities of supervision pursuant to Clause 4, Volume III of Tender Documents (Scope of Works)

VÝKAZ ODPRACOVANÝCH DNÍ/TIMESHEET

OBCHODNÉ MENO SPOLOČNOSTI / NAME OF COMPANY Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

NÁZOV ZMLUVY / TITEL OF CONTRACT:

Poskytnutie služieb „stavebného dozoru“ v zmysle zmluvných podmienok
Provision of construction supervision activities in keeping with

PROJEKT / PROJECT:

Kanalizácia a ČOV Važec

Sewage and Wastewater treatment plant of Važec

KÓD PROJEKTU / CODE OF PROJECT:

ITMS: 24110110042

MENO / NAME:

Ing. Marian Drien

POZÍCIA / POSITION:

Stavebný dozor 1
Site Supervision

ROK / YEAR:

2012

MESIAC / MONTH:

marec

Dátum/Date	Počet odpracovaných dní/ Number of working Days	Miesto výkonu práce/work place	Poznámka/Note
01 št	1	kanalizácia a ČOV Važec	1*
02 pi			
03 so			
04 ne			
05 po	1	kanalizácia a ČOV Važec	1*
06 ut	1	kanalizácia a ČOV Važec	1*
07 st	1	kanalizácia a ČOV Važec	1*
08 št	1	kanalizácia a ČOV Važec	1*
09 pi	1	kanalizácia a ČOV Važec	1*
10 so			
11 ne			
12 po	1	kanalizácia a ČOV Važec	1*
13 ut	1	kanalizácia a ČOV Važec	1*
14 st	1	kanalizácia a ČOV Važec	1*
15 št	1	kanalizácia a ČOV Važec	1*
16 pi	1	kanalizácia a ČOV Važec	1*
17 so			
18 ne			
19 po	1	kanalizácia a ČOV Važec	1*
20 ut	1	kanalizácia a ČOV Važec	1*
21 st	1	kanalizácia a ČOV Važec	1*
22 št	1	kanalizácia a ČOV Važec	1*
23 pi	1	kanalizácia a ČOV Važec	1*
24 so			
25 ne			
26 po	1	kanalizácia a ČOV Važec	1*
27 ut	1	kanalizácia a ČOV Važec	1*
28 st	1	kanalizácia a ČOV Važec	1*
29 št	1	kanalizácia a ČOV Važec	1*
30 pi			
31 so			
Spolu/Total	20		

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Ing. Marian Drien stavebný dozor 1 Site Supervision	
Ing. Dušan Liška hlavný inžinier stavby Chief Construction Engineer	
Ing. Marek Kožuško obchodno-technický riaditeľ Comercial & Technical Director	
LVS, a.s.	
Ján Bendík projektový manažér/ projekt manager	

Liptovský Mikuláš, dátum/date

1* - výkon činnosti stavebného dozoru podľa článku 4. zväzku III súťažných podkladov (Rozsah prác) / Activities of supervision pursuant to Clause 4, Volume III of Tender Documents (Scope of Works)

VÝKAZ ODPRACOVANÝCH DNÍ/TIMESHEET

OBCHODNÉ MENO SPOLOČNOSTI / NAME OF COMPANY Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

NÁZOV ZMLUVY / TITLE OF CONTRACT:

Poskytnutie služieb „stavebného dozoru“ v zmysle zmluvných podmienok
Provision of construction supervision activities in keeping with

PROJEKT / PROJECT:

Kanalizácia a ČOV Važec

Sewage and Wastewater treatment plant of Važec

KÓD PROJEKTU / CODE OF PROJECT:

ITMS: 24110110042

MENO / NAME:

Ing. Marian Hluchý

POZÍCIA / POSITION:

Stavebný dozor 2
Site Supervision

ROK / YEAR:

2012

MESIAC / MONTH:

marec

Dátum/Date	Počet odpracovaných dní/ Number of working Days	Miesto výkonu práce/work place	Poznámka/Note
01 št	1	Liptovský Mikuláš - kancelária, Važec - stavba kanalizácia a ČOV	1*
02 pi	1	Liptovský Mikuláš - kancelária, Važec - stavba kanalizácia a ČOV	1*
03 so			
04 ne			
05 po	1	Liptovský Mikuláš - kancelária, Važec - stavba kanalizácia a ČOV	1*
06 ut	1	Liptovský Mikuláš - kancelária, Važec - stavba kanalizácia a ČOV	1*
07 st	1	Liptovský Mikuláš - kancelária, Važec - stavba kanalizácia a ČOV	1*
08 št	1	Liptovský Mikuláš - kancelária, Važec - stavba kanalizácia a ČOV	1*
09 pi	1	Liptovský Mikuláš - kancelária, Važec - stavba kanalizácia a ČOV	1*
10 so			
11 ne			
12 po	1	Liptovský Mikuláš - kancelária, Važec - stavba kanalizácia a ČOV	1*
13 ut	1	Liptovský Mikuláš - kancelária, Važec - stavba kanalizácia a ČOV	1*
14 st	1	Liptovský Mikuláš - kancelária, Važec - stavba kanalizácia a ČOV	1*
15 št	1	Liptovský Mikuláš - kancelária, Važec - stavba kanalizácia a ČOV	1*
16 pi	1	Liptovský Mikuláš - kancelária, Važec - stavba kanalizácia a ČOV	1*
17 so			
18 ne			
19 po	1	Liptovský Mikuláš - kancelária, Važec - stavba kanalizácia a ČOV	1*
20 ut	1	Liptovský Mikuláš - kancelária, Važec - stavba kanalizácia a ČOV	1*
21 st	1	Liptovský Mikuláš - kancelária, Važec - stavba kanalizácia a ČOV	1*
22 št	1	Liptovský Mikuláš - kancelária, Važec - stavba kanalizácia a ČOV	1*
23 pi	1	Liptovský Mikuláš - kancelária, Važec - stavba kanalizácia a ČOV	1*
24 so			
25 ne			
26 po	1	Liptovský Mikuláš - kancelária, Važec - stavba kanalizácia a ČOV	1*
27 ut	1	Liptovský Mikuláš - kancelária, Važec - stavba kanalizácia a ČOV	1*
28 st	1	Liptovský Mikuláš - kancelária, Važec - stavba kanalizácia a ČOV	1*
29 št	1	Liptovský Mikuláš - kancelária, Važec - stavba kanalizácia a ČOV	1*
30 pi	1	Liptovský Mikuláš - kancelária, Važec - stavba kanalizácia a ČOV	1*
31 so			
Spolu/Total	22		

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Ing. Marian Hluchý stavebný dozor 2 Site Supervision	
Ing. Dušan Liška hlavný inžinier stavby Chief Construction Engineer	
Ing. Marek Kožuško obchodno-technický riaditeľ Commercial & Technical Director	

LVS, a.s.

Liptovský Mikuláš, dátum/date

Ján Bendík projektový manažér/ projekt manager	
--	--

VÝKAZ ODPRACOVANÝCH DNÍ

Projekt: Kanalizácia a ČOV Važec
ROK: 2012
MESIAC: APRÍL

Meno	Dátum																														Dni
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Ing. Dušan Liška			1		1					1		1				1			1	1				1		1				1	10
Ing. Marián Drien		1	1	1	1					1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1				18
Ing. Marián Hluchý		1	1	1	1					1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	19

Bratislava, dátum

Ing. Marek Kožuško
 riaditeľ divízie východ

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Ján Bendík
 projektový manažér

VÝKAZ ODPRACOVANÝCH DNÍ/TIMESHEET

OBCHODNÉ MENO SPOLOČNOSTI / NAME OF COMPANY Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

NÁZOV ZMLUVY / TITEL OF CONTRACT:

Poskytnutie služieb „stavebného dozoru“ v zmysle zmluvných podmienok FIDIC/
Provision of construction supervision activities in keeping with FIDIC

PROJEKT / PROJECT:

Kanalizácia a ČOV Važec

Sewage and Wastewater treatment plant of Važec

KÓD PROJEKTU / CODE OF PROJECT:

ITMS. 24110110029

MENO / NAME:

Ing. Dušan Liška

POZÍCIA / POSITION:

Hlavný inžinier stavby
Chief Construction Engineer

ROK / YEAR:

2012

MESIAC / MONTH:

april

Dátum/Date	Počet odpracovaných dní/ Number of working Days	Miesto výkonu práce/work place	Poznámka/Note
01 ne			
02 po			
03 ut	1	Kanalizácia a ČOV Važec, kontrola prác	1*
04 st			
05 št	1	Kanalizácia a ČOV Važec, kontrola prác	1*
06 pi			
07 so			
08 ne			
09 po			
10 ut	1	Kanalizácia a ČOV Važec, kontrola prác	1*
11 st			
12 št	1	Kanalizácia a ČOV Važec, kontrola prác	1*
13 pi			
14 so			
15 ne			
16 po	1	Kanalizácia a ČOV Važec, kontrola prác	1*
17 ut			
18 st			
19 št	1	Kanalizácia a ČOV Važec, kontrolný deň	1*
20 pi	1	Kanalizácia a ČOV Važec, kontrola prác	1*
21 so			
22 ne			
23 po			
24 ut	1	Kanalizácia a ČOV Važec, kontrola prác	1*
25 st			
26 št	1	Kanalizácia a ČOV Važec, kontrola prác	1*
27 pi			
28 so			
29 ne			
30 po	1	Kanalizácia a ČOV Važec, kontrola prác	1*
Spolu/Total	10		

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Ing. Dušan Liška hlavný inžinier stavby Chief Construction Engineer	☐
Ing. Marek Kožuško obchodno-technický riaditeľ Comercial & Technical Director	☐

LVS a.s

Liptovský Mikuláš, dátum/date

Ján Bendík projektový manažér/ projekt manager	☐
--	--------------------------

1* - výkon činnosti stavebného dozoru podľa článku 4. zväzku III súťažných podkladov (Rozsah prác) / Activities of supervision pursuant to Clause 4, Volume III of Tender Documents (Scope of Works)

VÝKAZ ODPRACOVANÝCH DNÍ/TIMESHEET

OBCHODNÉ MENO SPOLOČNOSTI / NAME OF COMPANY Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

NÁZOV ZMLUVY / TITEL OF CONTRACT:

Poskytnutie služieb „stavebného dozoru“ v zmysle zmluvných podmienok
Provision of construction supervision activities in keeping with

PROJEKT / PROJECT:

Kanalizácia a ČOV Važec

Sewage and Wastewater treatment plant of Važec

KÓD PROJEKTU / CODE OF PROJECT:

ITMS: 24110110042

MENO / NAME:

Ing. Marian Drien

POZÍCIA / POSITION:

Stavebný dozor 1
Site Supervision

ROK / YEAR:

2012

MESIAC / MONTH:

april

Dátum/Date	Počet odpracovaných dní/ Number of working Days	Miesto výkonu práce/work place	Poznámka/Note
01 ne			
02 po	1	kanalizácia a ČOV Važec	1*
03 ut	1	kanalizácia a ČOV Važec	1*
04 st	1	kanalizácia a ČOV Važec	1*
05 št	1	kanalizácia a ČOV Važec	1*
06 pi			
07 so			
08 ne			
09 po			
10 ut	1	kanalizácia a ČOV Važec	1*
11 st	1	kanalizácia a ČOV Važec	1*
12 št	1	kanalizácia a ČOV Važec	1*
13 pi	1	kanalizácia a ČOV Važec	1*
14 so			
15 ne			
16 po	1	kanalizácia a ČOV Važec	1*
17 ut	1	kanalizácia a ČOV Važec	1*
18 st	1	kanalizácia a ČOV Važec	1*
19 št	1	kanalizácia a ČOV Važec	1*
20 pi	1	kanalizácia a ČOV Važec	1*
21 so			
22 ne			
23 po	1	kanalizácia a ČOV Važec	1*
24 ut	1	kanalizácia a ČOV Važec	1*
25 st	1	kanalizácia a ČOV Važec	1*
26 št	1	kanalizácia a ČOV Važec	1*
27 pi	1	kanalizácia a ČOV Važec	1*
28 so			
29 ne			
30 po			
Spolu/Total	18		

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Ing. Marian Drien stavebný dozor 1 Site Supervision	
Ing. Dušan Liška hlavný inžinier stavby Chief Construction Engineer	
Ing. Marek Kožuško obchodno-technický riaditeľ Commercial & Technical Director	
LVS, a.s.	
Ján Bendík projektový manažér/ projekt manager	

Liptovský Mikuláš, dátum/date

1* - výkon činnosti stavebného dozoru podľa článku 4. zväzku III súťažných podkladov (Rozsah prác) / Activities of supervision pursuant to Clause 4, Volume III of Tender Documents (Scope of Works)

VÝKAZ ODPRACOVANÝCH DNÍ/TIMESHEET

OBCHODNÉ MENO SPOLOČNOSTI / NAME OF COMPANY Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

NÁZOV ZMLUVY / TITEL OF CONTRACT:

Poskytnutie služieb „stavebného dozoru“ v zmysle zmluvných podmienok
Provision of construction supervision activities in keeping with

PROJEKT / PROJECT:

Kanalizácia a ČOV Važec

Sewage and Wastewater treatment plant of Važec

KÓD PROJEKTU / CODE OF PROJECT:

ITMS: 24110110042

MENO / NAME:

Ing. Marian Hluchý

POZÍCIA / POSITION:

Stavebný dozor 2
Site Supervision

ROK / YEAR:

2012

MESIAC / MONTH:

apríl

Dátum/Date	Počet odpracovaných dní/ Number of working Days	Miesto výkonu práce/work place	Poznámka/Note
01 ne			
02 po	1	Liptovský Mikuláš - kancelária, Važec - stavba kanalizácia a ČOV	1*
03 ut	1	Liptovský Mikuláš - kancelária, Važec - stavba kanalizácia a ČOV	1*
04 st	1	Liptovský Mikuláš - kancelária, Važec - stavba kanalizácia a ČOV	1*
05 št	1	Liptovský Mikuláš - kancelária, Važec - stavba kanalizácia a ČOV	1*
06 pi			
07 so			
08 ne			
09 po			
10 ut	1	Liptovský Mikuláš - kancelária, Važec - stavba kanalizácia a ČOV	1*
11 st	1	Liptovský Mikuláš - kancelária, Važec - stavba kanalizácia a ČOV	1*
12 št	1	Liptovský Mikuláš - kancelária, Važec - stavba kanalizácia a ČOV	1*
13 pi	1	Liptovský Mikuláš - kancelária, Važec - stavba kanalizácia a ČOV	1*
14 so			
15 ne			
16 po	1	Liptovský Mikuláš - kancelária, Važec - stavba kanalizácia a ČOV	1*
17 ut	1	Liptovský Mikuláš - kancelária, Važec - stavba kanalizácia a ČOV	1*
18 st	1	Liptovský Mikuláš - kancelária, Važec - stavba kanalizácia a ČOV	1*
19 št	1	Liptovský Mikuláš - kancelária, Važec - stavba kanalizácia a ČOV	1*
20 pi	1	Liptovský Mikuláš - kancelária, Važec - stavba kanalizácia a ČOV	1*
21 so			
22 ne			
23 po	1	Liptovský Mikuláš - kancelária, Važec - stavba kanalizácia a ČOV	1*
24 ut	1	Liptovský Mikuláš - kancelária, Važec - stavba kanalizácia a ČOV	1*
25 st	1	Liptovský Mikuláš - kancelária, Važec - stavba kanalizácia a ČOV	1*
26 št	1	Liptovský Mikuláš - kancelária, Važec - stavba kanalizácia a ČOV	1*
27 pi	1	Liptovský Mikuláš - kancelária, Važec - stavba kanalizácia a ČOV	1*
28 so			
29 ne			
30 po	1	Liptovský Mikuláš - kancelária, Važec - stavba kanalizácia a ČOV	1*
Spolu/Total	19		

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Ing. Marian Hluchý stavebný dozor 2 Site Supervision	
Ing. Dušan Liška hlavný inžinier stavby Chief Construction Engineer	
Ing. Marek Kožuško obchodno-technický riaditeľ Commercial & Technical Director LVS, a.s.	
Ján Bendík projektový manažér/ projekt manager	

Liptovský Mikuláš, dátum/date

1* - výkon činnosti stavebného dozoru podľa článku 4. zväzku III súťažných podkladov (Rozsah prác) / Activities of supervision pursuant to Clause 4, Volume III of Tender Documents (Scope of Works)

VÝKAZ ODPRACOVANÝCH DNÍ

Projekt: Kanalizácia a ČOV Važec
ROK: 2012
MESIAC: MÁJ

Meno	Dátum																															Dni	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Ing. Dušan Liška			1	1						1					1		1	1				1		1					1	1	1	1	11
Ing. Marián Drien		1	1	1					1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	20	
Ing. Marián Hluchý		1	1	1			1		1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1					1	1	1	1	19	

Bratislava, dátum

Ing. Marek Kožuško
riaditeľ divízie východ

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Ján Bendík
projektový manažér

Re

VÝKAZ ODPRACOVANÝCH DNÍ/TIMESHEET

OBCHODNÉ MENO SPOLOČNOSTI / NAME OF COMPANY Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

NÁZOV ZMLUVY / TITEL OF CONTRACT:

Poskytnutie služieb „stavebného dozoru“ v zmysle zmluvných podmienok FIDIC/
Provision of construction supervision activities in keeping with FIDIC

PROJEKT / PROJECT:

Kanalizácia a ČOV Važec

Sewage and Wastewater treatment plant of Važec

KÓD PROJEKTU / CODE OF PROJECT:

ITMS. 24110110029

MENO / NAME:

Ing. Dušan Liška

POZÍCIA / POSITION:

Hlavný inžinier stavby
Chief Construction Engineer

ROK / YEAR:

2012

MESIAC / MONTH:

máj

Dátum/Date	Počet odpracovaných dní/ Number of working Days	Miesto výkonu práce/work place	Poznámka/Note
01 ut			
02 st			
03 šť	1	Kanalizácia a ČOV Važec, vedenie stavby	1*
04 pi	1	Kanalizácia a ČOV Važec, kontrola prác	1*
05 so			
06 ne			
07 po			
08 ut			
09 st			
10 šť	1	Kanalizácia a ČOV Važec, kontrola prác	1*
11 pi			
12 so			
13 ne			
14 po			
15 ut	1	Kanalizácia a ČOV Važec, kontrola prác	1*
16 st			
17 šť	1	Kanalizácia a ČOV Važec, vedenie stavby	1*
18 pi	1	Kanalizácia a ČOV Važec, kontrola prác	1*
19 so			
20 ne			
21 po			
22 ut	1	Kanalizácia a ČOV Važec, kontrola prác	1*
23 st			
24 šť	1	Kanalizácia a ČOV Važec, kontrola prác	1*
25 pi			
26 so			
27 ne			
28 po			
29 ut	1	Kanalizácia a ČOV Važec, kontrola prác	1*
30 st	1	Kanalizácia a ČOV Važec, jednanie MŽP	1*
31 šť	1	Kanalizácia a ČOV Važec, vedenie stavby	1*
Spolu/Total	11		

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Ing. Dušan Liška hlavný inžinier stavby Chief Construction Engineer	
Ing. Marek Kožuško obchodno-technický riaditeľ Comercial & Technical Director	

LVS a.s

Liptovský Mikuláš, dátum/date

Ján Bendík
projektový manažér/
projekt manager

1* - výkon činnosti stavebného dozoru podľa článku 4. zväzku III súťažných podkladov (Rozsah prác) / Activities of supervision pursuant to Clause 4, Volume III of Tender Documents (Scope of Works)

VÝKAZ ODPRACOVANÝCH DNÍ/TIMESHEET

OBCHODNÉ MENO SPOLOČNOSTI / NAME OF COMPANY Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

NÁZOV ZMLUVY / TITEL OF CONTRACT:

Poskytnutie služieb „stavebného dozoru“ v zmysle zmluvných podmienok
Provision of construction supervision activities in keeping with

PROJEKT / PROJECT:

Kanalizácia a ČOV Važec

Sewage and Wastewater treatment plant of Važec

KÓD PROJEKTU / CODE OF PROJECT:

ITMS: 24110110042

MENO / NAME:

Ing. Marian Drien

POZÍCIA / POSITION:

Stavebný dozor 1
Site Supervision

ROK / YEAR:



2012

MESIAC / MONTH:

máj

Dátum/Date	Počet odpracovaných dní/ Number of working Days	Miesto výkonu práce/work place	Poznámka/Note
01 ut			
02 st	1	kanalizácia a ČOV Važec	1*
03 št	1	kanalizácia a ČOV Važec	1*
04 pi	1	kanalizácia a ČOV Važec	1*
05 so			
06 ne			
07 po			
08 ut			
09 st	1	kanalizácia a ČOV Važec	1*
10 št	1	kanalizácia a ČOV Važec	1*
11 pi	1	kanalizácia a ČOV Važec	1*
12 so			
13 ne			
14 po	1	kanalizácia a ČOV Važec	1*
15 ut	1	kanalizácia a ČOV Važec	1*
16 st	1	kanalizácia a ČOV Važec	1*
17 št	1	kanalizácia a ČOV Važec	1*
18 pi	1	kanalizácia a ČOV Važec	1*
19 so			
20 ne			
21 po	1	kanalizácia a ČOV Važec	1*
22 ut	1	kanalizácia a ČOV Važec	1*
23 st	1	kanalizácia a ČOV Važec	1*
24 št	1	kanalizácia a ČOV Važec	1*
25 pi	1	kanalizácia a ČOV Važec	1*
26 so			
27 ne			
28 po	1	kanalizácia a ČOV Važec	1*
29 ut	1	kanalizácia a ČOV Važec	1*
30 st	1	kanalizácia a ČOV Važec	1*
31 št	1	kanalizácia a ČOV Važec	1*
Spolu/Total	20		

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Ing. Marian Drien stavebný dozor 1 Site Supervision	
Ing. Dušan Liška hlavný inžinier stavby Chief Construction Engineer	
Ing. Marek Kožuško obchodno-technický riaditeľ Comercial & Technical Director	
LVS, a.s.	
Ján Bendík projektový manažér/ projekt manager	

Liptovský Mikuláš, dátum/date

1* - výkon činnosti stavebného dozoru podľa článku 4. zväzku III súťažných podkladov (Rozsah prác) / Activities of supervision pursuant to Clause 4, Volume III of Tender Documents (Scope of Works)

VÝKAZ ODPRACOVANÝCH DNÍ/TIMESHEET

OBCHODNÉ MENO SPOLOČNOSTI / NAME OF COMPANY Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

NÁZOV ZMLUVY / TITEL OF CONTRACT:

Poskytnutie služieb „stavebného dozoru“ v zmysle zmluvných podmienok
Provision of construction supervision activities in keeping with

PROJEKT / PROJECT:

Kanalizácia a ČOV Važec

Sewage and Wastewater treatment plant of Važec

KÓD PROJEKTU / CODE OF PROJECT:

ITMS: 24110110042

MENO / NAME:

Ing. Marian Hluchý

POZÍCIA / POSITION:

Stavebný dozor 2
Site Supervision

ROK / YEAR:

2012

MESIAC / MONTH:

máj

Dátum/Date	Počet odpracovaných dní/ Number of working Days	Miesto výkonu práce/work place	Poznámka/Note
01 ut			
02 st	1	Liptovský Mikuláš - kancelária, Važec - stavba kanalizácia a ČOV	1*
03 št	1	Liptovský Mikuláš - kancelária, Važec - stavba kanalizácia a ČOV	1*
04 pi	1	Liptovský Mikuláš - kancelária, Važec - stavba kanalizácia a ČOV	1*
05 so			
06 ne			
07 po	1	Liptovský Mikuláš - kancelária, Važec - stavba kanalizácia a ČOV	1*
08 ut			
09 st	1	Liptovský Mikuláš - kancelária, Važec - stavba kanalizácia a ČOV	1*
10 št	1	Liptovský Mikuláš - kancelária, Važec - stavba kanalizácia a ČOV	1*
11 pi	1	Liptovský Mikuláš - kancelária, Važec - stavba kanalizácia a ČOV	1*
12 so			
13 ne			
14 po	1	Liptovský Mikuláš - kancelária, Važec - stavba kanalizácia a ČOV	1*
15 ut	1	Liptovský Mikuláš - kancelária, Važec - stavba kanalizácia a ČOV	1*
16 st	1	Liptovský Mikuláš - kancelária, Važec - stavba kanalizácia a ČOV	1*
17 št	1	Liptovský Mikuláš - kancelária, Važec - stavba kanalizácia a ČOV	1*
18 pi	1	Liptovský Mikuláš - kancelária, Važec - stavba kanalizácia a ČOV	1*
19 so			
20 ne			
21 po	1	Liptovský Mikuláš - kancelária, Važec - stavba kanalizácia a ČOV	1*
22 ut	1	Liptovský Mikuláš - kancelária, Važec - stavba kanalizácia a ČOV	1*
23 st	1	Liptovský Mikuláš - kancelária, Važec - stavba kanalizácia a ČOV	1*
24 št			
25 pi			
26 so			
27 ne			
28 po	1	Liptovský Mikuláš - kancelária, Važec - stavba kanalizácia a ČOV	1*
29 ut	1	Liptovský Mikuláš - kancelária, Važec - stavba kanalizácia a ČOV	1*
30 st	1	Liptovský Mikuláš - kancelária, Važec - stavba kanalizácia a ČOV	1*
31 št	1	Liptovský Mikuláš - kancelária, Važec - stavba kanalizácia a ČOV	1*
Spolu/Total	19		

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Ing. Marian Hluchý stavebný dozor 2 Site Supervision	
Ing. Dušan Liška hlavný inžinier stavby Chief Construction Engineer	
Ing. Marek Kožuško obchodno-technický riaditeľ Commercial & Technical Director	
LVS, a.s.	
Ján Bendík projektový manažér/ projekt manager	

Liptovský Mikuláš, dátum/date

1* - výkon činnosti stavebného dozoru podľa článku 4. zväzku III súťažných podkladov (Rozsah prác) / Activities of supervision pursuant to Clause 4, Volume III of Tender Documents (Scope of Works)