


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------|-------------|----------------|-------------|---------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------------------------------|--------------------|--|--------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|------|--|--|------------|------|--|-------------------------|--------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|
| Zhotoviteľ: Združenie kanalizácia a ČOV Važec ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. Mlynské nivy 61/A 820 15 Bratislava IČO: 3135511 DRČ: 2 020 379 691 IČ DPH: SK2020379691 | Faktúra č.: 1291180003  Konštant. symbol: 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bankový ústav Československá obchodná banka a.s. Číslo účtu: 25775953/7500 IBAN: SK97 7500 0000 0000 2577 5953 SWIFT: CEKOSKBX | Objednávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 80 Liptovský Mikuláš Bankový ústav: DEXIA a.s. číslo účtu: 0302453005/5600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obchodný register: Okresný súd Bratislava I. Oddiel: Sro Vložka č.: 5475/B | IČO: 36 672 441 DRČ: 2 022 236 557 IČ DPH: SK2022236557 | LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Došlo: 15 -05- 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Číslo: 1901 Pridelené: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stavba: KANALIZÁCIA A ČOV VAŽEC NS: AAK/1001 | Deň splatnosti Forma úhrady p.p. Dátum vyhotovenia 11.5.2012 Dátum dodania tovaru/služby 30.4.2012 | 90 dní od doručenia Objednávateľovi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Projekt: Kanalizácia a ČOV Važec Kód ITMS: 241 101 100 42 Zmluva: Kanalizácia a ČOV Važec Zmluva o dielo 09/2010</p> <p>V zmysle Zmluvy o dielo č. 09/2010 zo dňa 1.10.2010 Vám fakturujeme za vykonané stavebné práce od 1.04.2012 do 30.04.2012 v súlade s odsúhlaseným "súpisom vykonaných prác".</p> <table border="0" data-bbox="95 970 1409 1612"> <tr> <td>Cena bez DPH</td> <td>61 570,14 €</td> </tr> <tr> <td>Základ pre DPH</td> <td>61 570,14 €</td> </tr> <tr> <td>DPH 20%</td> <td>12 314,03 €</td> </tr> <tr> <td>Cena s DPH</td> <td>73 884,17 €</td> </tr> <tr> <td>Zádržné 10%</td> <td>6 157,01 €</td> </tr> <tr> <td>k úhrade bez DPH a zádržného</td> <td>55 413,13 €</td> </tr> <tr> <td>k úhrade DPH 20% zo základu DPH</td> <td>12 314,03 €</td> </tr> <tr> <td>k úhrade zádržné 10%:</td> <td>6 157,01 €</td> </tr> <tr> <td>k úhrade celkom s DPH</td> <td>73 884,17 €</td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>Na základe predloženej Zábezpeky na zadržané platby (Bankovej záruky č. HZAC 003370-1) sa uvoľňuje zádržné vo výške, t.j.:</td> <td>6 157,01 €</td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>k úhrade bez DPH</td> <td>61 570,14 €</td> </tr> <tr> <td>k úhrade DPH 20% zo základu DPH</td> <td>12 314,03 €</td> </tr> <tr> <td>k úhrade celkom s DPH</td> <td>73 884,17 €</td> </tr> </table> | | | Cena bez DPH | 61 570,14 € | Základ pre DPH | 61 570,14 € | DPH 20% | 12 314,03 € | Cena s DPH | 73 884,17 € | Zádržné 10% | 6 157,01 € | k úhrade bez DPH a zádržného | 55 413,13 € | k úhrade DPH 20% zo základu DPH | 12 314,03 € | k úhrade zádržné 10%: | 6 157,01 € | k úhrade celkom s DPH | 73 884,17 € | | | Na základe predloženej Zábezpeky na zadržané platby (Bankovej záruky č. HZAC 003370-1) sa uvoľňuje zádržné vo výške, t.j.: | 6 157,01 € | | | k úhrade bez DPH | 61 570,14 € | k úhrade DPH 20% zo základu DPH | 12 314,03 € | k úhrade celkom s DPH | 73 884,17 € |
| Cena bez DPH | 61 570,14 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Základ pre DPH | 61 570,14 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DPH 20% | 12 314,03 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cena s DPH | 73 884,17 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zádržné 10% | 6 157,01 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| k úhrade bez DPH a zádržného | 55 413,13 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| k úhrade DPH 20% zo základu DPH | 12 314,03 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| k úhrade zádržné 10%: | 6 157,01 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| k úhrade celkom s DPH | 73 884,17 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Na základe predloženej Zábezpeky na zadržané platby (Bankovej záruky č. HZAC 003370-1) sa uvoľňuje zádržné vo výške, t.j.: | 6 157,01 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| k úhrade bez DPH | 61 570,14 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| k úhrade DPH 20% zo základu DPH | 12 314,03 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| k úhrade celkom s DPH | 73 884,17 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zhotoviteľ: Dátum: <input type="text"/> Združenie kanalizácia a ČOV Važec Ing. Juraj Hirner Konateľ spoločnosti a riaditeľ podnikateľskej oblasti Pozemné a inžinierske stavitelstvo CZ/SK Razítko: <input type="text"/> Podpis: <input type="text"/> | Stavebný dozor: Dátum: <input type="text"/> AMBERG Engineering Slovakia s.r.o. Ing. Dušan Liška Hlavný inžinier stavby Razítko: <input type="text"/> Podpis: <input type="text"/> | Objednávateľ: Dátum: <input type="text"/> Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. p.Ján Bendík Projektový manažér Razítko: <input type="text"/> Podpis: <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |