
DODATOKč. 1 k Zmluve o dielo č. 9/2010 zo dňa 21.09.2010
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení

neskorších predpisov
pre projekt: "Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené"

Článok 1
Zmluvné strany

Objednávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

Štatutárny orgán: MUDr. Alexander Slafkovský - predseda predstavenstva
Ing. Peter Hruška - člen predstavenstva

IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Č.u.:
Spoločnosť zapísaná:

36672441
SK2022236557
DEXIAa. s. Liptovský Mikuláš
0302453005/5600
v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka Č.

10547/L
(ďalej len "Objednávateľ")

VODHOSPODÁRSKESTAVBY- ekologický podnik a.s.
Pestovateľská 8,823 53 Bratislava

- Zhotoviteľ:

Štatutárny orgán: Ing. Juraj Tlapa - predseda predstavenstva

leo:
DRč:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Spoločnosť zapísaná:

31 320082
2020328486
SK2020328486
Československá obchodná banka, a.s. Bratislava
0025071673/7500
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vložka
č.339/B

(ďalej len "Zhotoviteľ")
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako "Zmluvné strany")

Zmluvné strany sa na základe výsledku rokovania o zmene technického riešenia a
rozšírení resp. zúžení predmetu dodávky stavebného diela "Výstavba kanalizácie Bobrovec,
Jalovec, Trstené" a článku IV. Cena a platby, bodu 2, písm. a) a b) Podmienok zmluvy o dielo
(Obchodných podmienok zmluvy), ktoré sú súčasťou Zmluvy o dielo Č. 9/2010 zo dňa
21.09.2010 (ďalej len "Podmienky zmluvy") dohodli na uzatvorení tohto Dodatku Č. 1 (ďalej
len "Dodatok") k Zmluve o dielo Č. 9/2010 zo dňa 21.09.2010 (ďalej len "Zmluva").

Účelom tohto Dodatku sú nevyhnutné a nepredvídané zmeny, ktoré nemenia pôvodný
predmet zákazky a súvisia so zmenou technického riešenia a s aktualizáciou projektu podľa
realizačnej dokumentácie. Vzhľadom na tieto zmeny sa upravili položky v Ponuke Zhotoviteľa
a vo výkaze výmer, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Na základe realizačnej dokumentácie, v rámci plnenia Zmluvy sa upresnilo znenie
Ponuky Zhotoviteľa a výkazu výmer, ktoré spočíva v nasledovných úpravách:
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Dodatok Č. 2a k Zmluve o dielo zo dňa 01.10.2010

- zmeny množstiev / počtu merných jednotiek jednotlivých položiek (zníženie aj zvýšenie),
- vytvorenie nových položiek,
- vypustenie položiek.

Článok 2
Predmet dodatku

2.1 Mení sa Ponuka zhotoviteľa, ktorá je súčasťou Zmluvy a to tak, že odo dňa platnosti
a účinnosti tohto Dodatku sa Ponuka zhotoviteľa ruší a nahrádza sa prílohou č. l
k tomuto Dodatku, ktorá je výsledkom rokovacieho konania o zmene technického
riešenia stavebného diela "Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené".

2.2 Bod 4. Zmluvy sa mení nasledovne:
Objednávateľ sa týmto zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi za vyhotovenie a dokončenie
Diela zmluvnú cenu v lehotách a spôsobom, predpísaným v zmluve v sume:

Zmluvná cena bez DPH 3.616.437,59 EUR
(slovom: trimiliónyšesťstošestnásťtisícštyristotridsaťsedem a 59/ 100 EUR)

DPH 723.287,52 EUR
(slovom: sedemstodvadsaťtritisícdvestoosemdesiatsedem a 52/100 EUR)

Zmluvná cena vrátane DPH 4.339.725, II EUR
(slovom štyrimiliónytristotridsaťdeväťtisícsedemstodvadsaťpäť 11/ 100 EUR)

alebo takú čiastku, ktorá môže byť splatná v súlade s ustanoveniami zmluvy o Dielo
v dobe a spôsobom stanoveným touto zmluvou.

DPH bude vyplácaná v súlade s platnými predpismi, legislatívou Slovenskej republiky
a medzinárodnými dohodami vzťahujúcimi sa na realizáciu programu.

Článok 3
Záverečné ustanovenia

3.1. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha:
- Príloha č. l - Celkový rozpočet stavby v zmysle rokovacieho konania o zmene
technického riešenia stavebného diela "Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec,
Trstené",
- Príloha č. 2 - Rozpočet pre fakturáciu.

3.2. Tento Dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží
dve vyhotovenia.

3.3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke
objednávateľa.

3.4. Zmluvné strany prehlasujú, že s týmto Dodatkom a jeho prílohami sa oboznámili, že
Dodatok bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie
v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu
s obsahom tohto Dodatku a jeho prílohami ho potvrdzujú svojim vlastnoručnými
podpismi.
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Dodatok Č. 2a k Zmluve o dielo zo dňa 01.10.2010

3.5. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 9/2010 zo dňa 21.09.2010 neupravené
týmto dodatkom ostávajú v platnosti.

1 8. JAN. 2012
z O FEB. 2011

V dňa .
- ---L. 11\ k\AlPI SV dňa .

Za Zhotoviteľa:
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY
- ekologický podnik a.s.

Za Objednávateľa:
Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s.

"-~':-'I":-'-'N'-'''''~ ''''7';-;' ("Tf;-~}f!jl
V";.Jl):~Jl. '-,~ . ,i.. ,.. .J. ~J ••

_ eke):;,;: :cý podnik, .,
Pestovateľská e ..•ratis a

MiiĎ;.'tŠl···~~~~
Predseda I*edstavenstva

tVl Up~cv~k6
~ vod6renská

CD spO!QČ~cst, e,s.
R volučná 595, 031 '5 Lip!ovský MiÍlul~š

Ing. Peter Hruš
Člen predstave stva
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CELKOVÝ ROZPOČET DIELA - Príloha č. 1

Stavba NÁZOV Celková cena Celková cena v
v EUR podl'a ZoO EUR po zmene

KANALIZACIA Kanalizácia 1789989,54 1 728245,72
BOBROVEC VII.

EtaDa Domové pripojky 402231,31 272797,56

BOBROVEC - Kanalizácia 189069,82 124014,54
Zb. "EA-0-2" Domové pripojky 24620,01 44634,97

Kanalizácia - gravitačné potrubie 1030578,87 1141192,97
JALOVEC

Domové pripojky 168992,57 96987,00

TRSTENÉ
Kanalizácia - gravitačné potrubie, výtlačné potrubie, čerpacia stanica 124197,29 90783,67
Domové pripojky 34575,90 31476,94

[1] Medzisúčet položiek prác (bez DPH) 3764255,31 3530133,37

[2] Rezerva na nepredvídané výdavky 3% z položky [1] 112927,66 14034,22

Informačné tabule 3ks, pamätné tabule 3ks 9760,00 9760,00

[3] Prevádzkové a manipulačné poriadky, 5 paré 29510,00 29510,00

Dokumentácia skutočného vyhotovenia (5 paré) vr. porealizačného
33000,00 33000,00zamerania a geometrických plánov za účelom zápisu do KN

Celkový rozpočet Diela

41 CELKOVÁ CENA bez DPH= [11 + [21 + [3] 3949452,97 3616437,59

2 O fEB, 2011



ROZPOČET PRE FAKTURAclU - Príloha Č. 2

Celková cena
Celková cena v

Celková cena v
Stavba NÁZOV

v EUR podl'a ZoO
EUR podľa dodatku

EUR spolu
č.1

KANALI CIA Kanalizácia 989081,92 739163,80 1728245,72
BOBROVEC VII.

Eta a Domové prípojky 249945,55 22852,01 272 797,56

BOBROVEC· Kanalizácia 78382,24 45632,30 124014,54
Zb. "EA-0-2" Domové prípojky 22075,27 22559,70 44634,97

Kanalizácia - gravitačné potrubie 628362,24 512830,73 1 141 192,97
JALOVEC

Domové prípojky 68524,33 28462,67 96987,00

TRSTENÉ
Kanalizácia - gravitačné potrubie, výtlačné potrubie, čerpacia stanica 55567,79 35215,88 90783,67

Domové prípojky 26416,18 5060,76 31476,94

2118355,52 1411777,85 3530133,37

1) 0,00 14034,22 14034,22

9760,00 0,00 9760,00

(3) Prevádzkové a manipulačné poriadky, 5 paré 29510,00 0,00 29510,00

Dokumentácia skutočného vyhotovenia (5 paré) vr. porealizačného
33000,00 0,00

zamerania a geometrických plánov za účelom zápisu do KN 33000,00

Celkový rozpočet Díela

(4) CELKOVÁ CENA bez DPH= (1) + (2) + (3) 2190625,52 1425812,07 3616437,59

2 O FEB. 2012
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