
Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s.
Revolučná 595,031 05 Liptovský Mikuláš

DODATOKč.2
k Zmluve o dielo zo dňa 01.10.2010

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov pre projekt: "Kanalizácia a ČOV Važec"

36672441
SK2022236557
DEXIA a. s. Liptovský Mikuláš
0302453005/5600
v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka Č.

10547/L
(ďalej len "Objednávatel"')

Objednávateľ:

Štatutárny orgán:

IČO:
IČDPH:
Bankové spojenie:
č.u.:
Spoločnosť zapísaná:

a

Zhotoviteľ:

Vedúci člen združenia:

Štatutárny orgán:

IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Spoločnosť zapísaná:

Člen združenia:

Štatutárny orgán:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Spoločnosť zapísaná:

MUDr. Alexander Slafkovský - predseda predstavenstva
Ing. Ján Kazár - člen predstavenstva

Združenie kanalizácia a ČOV Važec
(ďalej aj len "združenie" alebo .zhotoviteľ")

ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava
Ing. Juraj Hirner - konateľ a riaditeľ podnikateľskej oblasti Pozemné a
inžinierske staviteľstvo CZ/SK
Ing. Sylvia Imreová - konateľka a ekonomická riaditeľka direkcie TU
31 355 161
SK2020379691
ČSOB a. s.
25775953/7500
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sro, vložka
č.5475/B

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a. s.
Pestovateľská 8,823 53 Bratislava
Ing. Juraj Tlapa - predseda predstavenstva
31 320082
SK2020328486
ČSOB a. s.
25775953/7500
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vložka Č.
339/B .,

(ďalej len .Zhotovitcľ")
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako "Zmluvné strany")
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Dodatok č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 01. 10. 20 l O

Článok l.
Úvod

1. Zmluvné strany sa na základe článku XVII bodu 7 Časť 2 Podmienky zmluvy o dielo (ďalej
len "Podmienky zmluvy"), ktoré sú súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 01.10.2010 v znení k nej
neskoršie uzatvorených dodatkov (ďalej len "Zmluva"), dohodli na uzatvorení tohoto Dodatku
č. 2 (ďalej len "Dodatok") k Zmluve.

2. Dôvodom uzavretia tohto Dodatku sú nevyhnutné a nepredvídané zmeny, ktoré nastali počas
realizácie diela, ktoré nemenia pôvodný predmet zákazky a súvisia so zmenou technického
riešenia a z toho vyplývajúcou aktualizáciou realizačnej dokumentácie. Časť zmien taktiež
súvisí so zmenou rozhodnutia sPRÁVY CIEST ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
o rozpise skladby vozovky štátnej cesty IIIIO18142 a III/O18143 v obci Važec. Vzhľadom na
tieto zmeny sa upravili položky vo výkaze výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Článok II.
Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v dôsledku zmien uvedených v čl. I tohto Dodatku sa na
základe aktualizovanej realizačnej dokumentácie spresnil o znenie výkazu výmer, ktoré
spočíva v nasledovných úpravách:

1.1 zmeny množstiev I počtu memých jednotiek jednotlivých položiek,

1.2 vytvorenie nových položiek,

1.3 vypustenie položiek.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ zrealizuje dielo na základe aktualizovaného výkazu
výmer, ktorý je Prílohou č.1 tohto Dodatku.

Článok III.
Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok je vypracovaný v ôsmich vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží štyri
vyhotovenia a Zhotoviteľ štyri vyhotovenia.

2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke Objednávateľa.

3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s týmto Dodatkom ajeho prílohami oboznámili, že Dodatok
bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za'
nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom Dodatku
ajeho prílohami, tento Dodatok potvrdzujú svojim vlastnoručnými podpismi.

4. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 01.10.2010 v znení k nej neskoršie
uzatvorených dodatkov, neupravené týmto Dodatkom ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
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Dodatok č.2 k Zmluve o dielo zo dňa O l. 10. 20 l O

Príloha č.l- Aktualizovaný výkaz výmer.

v ~.<!7:.~.~.~.~.~dňa ~:..~..~~.v

Za Zhotoviteľa:
ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o.:

Za Objednávateľa:
Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s.:

MU~Ď;:····~xr.~~~~ký···
odnikatel'skej oblasti Predš ret1a~enstva~lV.t liptovskáske stavitel'stv.ítpp~LAVA spol. s r.o. ' • ~ d ' k'

M ly n s k é n ivy 6 1 I A V~ arens Q
SK - 820 15 Bratislava ® spolocnosť,o.s.
IC DPH:SK2020379691!Co: 31355161 Revolučná 595, 031 05 LiptovskýMikuláš

. 63 - 0tJV

Ing .. ylvia Imreová
Konatel' a ekonomická riaditel'ka

Direkcie TU

Ing. Ján Kazá
Člen predsta nstva

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a. s.:

ŕ?~//
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nafizácia a ČOV Važec
REKAPITULÁCIA ZMLUVNEJ CENY

1\,;1510vv luznaceOle Istavenny oOJeK[, Cena vEUR Cena v EUR
SO,PS Prevádzkový súbor ZOO Dodatok e.z ZoO

1 Všeobecné oložkv 3837,96 3837,96

2 Preložkv Inžlnlerskvch sieti 205793,78 256885,88
1 -3 stavebné obloktv
I

3.1 KanallzÔcla obco važec

- 5003 I Kanalizácia oravltačné potrubia 6112866,56 5801 946,24
1500:1 '} Wtlačné potrubia 138120,07 191761,31

-' ISO 03.3 5124-7 87117,92 178011,01
SO 03.4 NN orŕoolkv 32640,22 37174,86-- SO 03.5 Domové prloolkv 1 529879,69 1540543,62

3.2 ICfstiareň od adových vôd Važec
5006.1 1,2,3,4 Príprava územia. pretožka plynu, preložka vodovodu, preložka tef.kábla 46046,43 174422,73
SO 06.2 Vstupná CS 20826,95 33060,05
SO 06.3 Prijmacia stanica fekálií 41 584,38 41 584,38
SO 06.4 Združený objekt čistenia 777419,63 1 066373,14
SO 06.5 Merný objekt na odtoku a mikrosito 25053,67 25053,67
SO 06.6 Vodovodná pripoika a areálový rozvod vody 20775,56 20775,56
SO 06.7 Vnútroareálová kanalizácia, obtoková stoka, výtfačné potrubie vyust.objektu 31442,28 31442,28
8006.8 Vnútroareálové cesty a spevnené olochv, orístuoová cesta 200098,50 200098,50
SO 06.9 Terénne a sadové úpravy 45858,93 45858,93
SO 06.10 Oplotenie ( OV 12526,26 12526,26
8006.11 Vonkajšie osvetlenie 16642,92 16642,92
SO 06.12 Elektrostavebná časť 24490,23 24490,23
SO 06.13 Vonkajšie rozvocv NN, VN orlooikv a trafostanica 19081,93 19081,93

Stavebné objekty spolu: 9182472,13 946084762
I

4 Prevádzkové súbory
4.1 Elektrotechnoloqická časť:

PS03 CS Važec 153484,45 113118,20
PS06 c OV Važec 199578,64 199578,64

4.2 Strclnotechnoloqlcká časť
PS03 cs Važec 204493,72 63355,46
PS06 COV Važec 620657,98 620657,98

I
Prevádzkové súbory spolu: 117821479 996710,28

Práce spolu: 10570318,66 10718281,74

Nepredvídané nákladv 4% 422812,75 274849,67

Celková zmluvná cena bez DPH 10993131,41 10993131,41

Za Zhotoviteľa:

ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o.:

Ing. Sylvia Imreová

Konateľka a ekonomická

Direkcie TU

lVI, llJ?to"Sk~
~ vodorenska

@ spoločnosť, Q.~:
Revolučná 595, 031 05 Uptovsl<ý MikulasZlPP BRATISLAVA spol. s r.o.

Mlynské nivy 6l/A
SK - 820 15 Bratislava

IC DPH: SK2020379691 ICO: 31355161
. 63·

~· ·..· · ·r·· · --..·..
Ing. Ján Kazá
Člen predsta stva

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, 3.S.


